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LC03  A1-LACRAMARCALC03  A1-LACRAMARCA
LC03.1  HITOSLC03.1  HITOS 3 30-Nov-23 03-Dec-23

A1010 BUENA PRO 0 30-Nov-23
A1020 KICK OF MEETING (KMO) 0 03-Dec-23

LC03.2  INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL - FIN DEL PLAZO CONTRACTUALLC03.2  INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL - FIN DEL PLAZO CONTRACTUAL 190 18-Dec-23 25-Jun-24

A1030 INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL - ACCESO AL SITIO 0 18-Dec-23
A1040 INICIO DE EXCAVACIÓN 0 06-Jan-24
A1050 INICIO DE RELLENO DE DIQUE 0 29-Jan-24
A1054 INICIO DE DIQUE MARGEN IZQUIERDA 0 06-Jan-24

A1055 INICIO DE DIQUE MARGEN DERECHA 0 16-Jan-24

A1057 FIN DE DIQUE MARGEN IZQUIERDA 0 01-Jun-24

A1058 FIN DE DIQUE MARGEN DERECHA 0 21-Jun-24

A1060 FIN DE PLAZO CONTRACTUAL-CULMINACIÓN DE OBRA 0 25-Jun-24

LC03.3  CONSTRUCCIÓN SUB PROYECTO A1-RÍO LACRAMARCALC03.3  CONSTRUCCIÓN SUB PROYECTO A1-RÍO LACRAMARCA 158 18-Dec-23 24-Jun-24

LC03.3.1  SUBPROYECTO A1 (OPCIÓN A)LC03.3.1  SUBPROYECTO A1 (OPCIÓN A) 155 18-Dec-23 20-Jun-24

LC03.3.1.1  DEFENSAS RIBEREÑASLC03.3.1.1  DEFENSAS RIBEREÑAS 155 18-Dec-23 20-Jun-24
LC03.3.1.1.1  OBRAS PRELIMINARESLC03.3.1.1.1  OBRAS PRELIMINARES 137 06-Jan-24 17-Jun-24
1.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m. 1 06-Jan-24 06-Jan-24
1.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 4 06-Jan-24 10-Jan-24
1.01.03 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 137 06-Jan-24 17-Jun-24

LC03.3.1.1.2  TRABAJOS PRELIMINARESLC03.3.1.1.2  TRABAJOS PRELIMINARES 152 18-Dec-23 17-Jun-24
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 14 18-Dec-23 04-Jan-24
01.02.02 TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN 137 06-Jan-24 17-Jun-24

LC03.3.1.1.3  DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADOLC03.3.1.1.3  DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO 94 23-Feb-24 15-Jun-24
LC03.3.1.1.3.1  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-02LC03.3.1.1.3.1  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-02 20 01-Mar-24 23-Mar-24
1.03.01 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 13 01-Mar-24 15-Mar-24
1.03.02 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 10 13-Mar-24 23-Mar-24

LC03.3.1.1.3.2  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-02LC03.3.1.1.3.2  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-02 20 23-Feb-24 16-Mar-24
1.03.03 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 13 23-Feb-24 08-Mar-24
1.03.04 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 10 06-Mar-24 16-Mar-24

LC03.3.1.1.3.3  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-01LC03.3.1.1.3.3  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-01 30 13-May-24 15-Jun-24
1.03.05 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 23 13-May-24 07-Jun-24
1.03.06 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 16 29-May-24 15-Jun-24

LC03.3.1.1.3.4  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-01LC03.3.1.1.3.4  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-01 33 17-Apr-24 25-May-24
1.03.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 25 17-Apr-24 16-May-24
1.03.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 18 06-May-24 25-May-24

LC03.3.1.1.8  OBRAS DE ARTE (REBOSES)LC03.3.1.1.8  OBRAS DE ARTE (REBOSES) 28 30-Jan-24 02-Mar-24
LC03.3.1.1.8.1  ESTRUCTURA DE REBOSELC03.3.1.1.8.1  ESTRUCTURA DE REBOSE 28 30-Jan-24 02-Mar-24
LC03.3.1.1.8.1.1  OBRAS DE CONCRETOLC03.3.1.1.8.1.1  OBRAS DE CONCRETO 19 09-Feb-24 02-Mar-24
1.04.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 1 09-Feb-24 10-Feb-24
1.04.02 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 2 01-Mar-24 02-Mar-24

1.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 14 14-Feb-24 29-Feb-24
1.04.04 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 12 10-Feb-24 24-Feb-24

LC03.3.1.1.8.1.2  TUBERÍASLC03.3.1.1.8.1.2  TUBERÍAS 2 30-Jan-24 01-Feb-24
1.04.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN800 mm 1 30-Jan-24 30-Jan-24
1.04.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN1000 mm 1 31-Jan-24 01-Feb-24

LC03.3.1.1.9  INTERFERENCIASLC03.3.1.1.9  INTERFERENCIAS 136 11-Jan-24 20-Jun-24
LC03.3.1.1.9.1  CANAL A REPONER DE SECCIÓN RECTANGULARLC03.3.1.1.9.1  CANAL A REPONER DE SECCIÓN RECTANGULAR 25 23-May-24 20-Jun-24
LC03.3.1.1.9.1.1  OBRAS DE CONCRETOLC03.3.1.1.9.1.1  OBRAS DE CONCRETO 25 23-May-24 20-Jun-24
1.04.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 20 25-May-24 17-Jun-24
1.04.08 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8 24-May-24 01-Jun-24
1.04.09 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 1 23-May-24 23-May-24
1.04.10 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 3 18-Jun-24 20-Jun-24
1.04.11 SELLO DE JUNTAS CON WATER STOP 6" 3 18-Jun-24 20-Jun-24

LC03.3.1.1.9.2  CANAL A REPONER DE SECCION TRAPEZOIDALLC03.3.1.1.9.2  CANAL A REPONER DE SECCION TRAPEZOIDAL 12 30-May-24 12-Jun-24
LC03.3.1.1.9.2.1  OBRAS DE CONCRETOLC03.3.1.1.9.2.1  OBRAS DE CONCRETO 12 30-May-24 12-Jun-24
1.04.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 9 30-May-24 08-Jun-24
1.04.13 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CERCHAS DE MADERA 2 07-Jun-24 08-Jun-24
1.04.14 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 3 10-Jun-24 12-Jun-24
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1.04.15 SELLO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMÉRICO 6 03-Jun-24 08-Jun-24
LC03.3.1.1.9.3  AFECTACIÓN A ESTRUCTURAS PRIVADASLC03.3.1.1.9.3  AFECTACIÓN A ESTRUCTURAS PRIVADAS 20 11-Jan-24 02-Feb-24
LC03.3.1.1.9.3.1  MOVIMIENTO DE TIERRASLC03.3.1.1.9.3.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 15 11-Jan-24 27-Jan-24
1.04.16 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 8 11-Jan-24 19-Jan-24
1.04.17 ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO 14 12-Jan-24 27-Jan-24

LC03.3.1.1.9.3.2  REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE PASOLC03.3.1.1.9.3.2  REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE PASO 3 29-Jan-24 31-Jan-24
1.04.18 REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE DE 4" 1 29-Jan-24 29-Jan-24
1.04.19 REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE DE 6" 1 30-Jan-24 30-Jan-24
1.04.20 REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE DE 8" 1 31-Jan-24 31-Jan-24

LC03.3.1.1.9.3.3  REUBICACIÓN DE INTERFERENCIASLC03.3.1.1.9.3.3  REUBICACIÓN DE INTERFERENCIAS 2 01-Feb-24 02-Feb-24
1.04.21 DEMOLICIÓN DE INTERFERENCIAS SIMA 1 01-Feb-24 01-Feb-24

1.04.22 ELIMINACIÓN DE INTERFERENCIAS SIMA 1 02-Feb-24 02-Feb-24

LC03.3.2  SUBPROYECTO A1 (OPCIÓN B)LC03.3.2  SUBPROYECTO A1 (OPCIÓN B) 150 27-Dec-23 24-Jun-24

LC03.3.2.1  DEFENSAS RIBEREÑASLC03.3.2.1  DEFENSAS RIBEREÑAS 149 27-Dec-23 21-Jun-24
LC03.3.2.1.1  MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTESLC03.3.2.1.1  MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES 6 27-Dec-23 03-Jan-24
1.06.01 REHABILITACIÓN DE VÍAS EXISTENTES 6 27-Dec-23 03-Jan-24

LC03.3.2.1.2  DESCOLMATACIÓN DE CAUCELC03.3.2.1.2  DESCOLMATACIÓN DE CAUCE 52 27-Dec-23 26-Feb-24
1.07.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA - MARGEN IZQUIERDA 7 27-Dec-23 04-Jan-24
1.07.02 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA - MARGEN DERECHA 14 05-Jan-24 20-Jan-24
1.07.03 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA PROG: KM 03+300 A KM 01+65021 27-Dec-23 20-Jan-24
1.07.04 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA PROG: KM 01+650 A KM 00+00021 22-Jan-24 14-Feb-24
1.07.05 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO 18 06-Feb-24 26-Feb-24

LC03.3.2.1.3  DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADOLC03.3.2.1.3  DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO 141 06-Jan-24 21-Jun-24
LC03.3.2.1.3.1  EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPOLC03.3.2.1.3.1  EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 61 06-Jan-24 16-Mar-24
1.07.110 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO A1-I-02 12 06-Jan-24 19-Jan-24
1.07.112 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO A1-I-01 34 20-Jan-24 28-Feb-24
1.07.114 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO A1-D-02 10 16-Jan-24 26-Jan-24
1.07.116 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO A1-D-01 28 14-Feb-24 16-Mar-24
1.07.118 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO RAMPAS 1 27-Jan-24 27-Jan-24

LC03.3.2.1.3.2  EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPOLC03.3.2.1.3.2  EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 51 17-Jan-24 16-Mar-24
1.07.120 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO A1-I-02 3 17-Jan-24 19-Jan-24
1.07.122 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO A1-I-01 11 16-Feb-24 28-Feb-24
1.07.124 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO A1-D-02 3 24-Jan-24 26-Jan-24
1.07.126 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO A1-D-01 10 06-Mar-24 16-Mar-24

LC03.3.2.1.3.3  PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTELC03.3.2.1.3.3  PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 54 20-Jan-24 23-Mar-24
1.07.130 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE A1-I-02 3 20-Jan-24 23-Jan-24
1.07.132 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE A1-I-01 13 23-Feb-24 08-Mar-24

1.07.134 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE A1-D-02 3 27-Jan-24 30-Jan-24

1.07.136 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE A1-D-01 10 13-Mar-24 23-Mar-24
LC03.3.2.1.3.4  PEDRAPLÉN e=60 cmLC03.3.2.1.3.4  PEDRAPLÉN e=60 cm 60 24-Jan-24 05-Apr-24
1.07.410 PEDRAPLÉN e=60 cm A1-I-02 8 24-Jan-24 01-Feb-24
1.07.412 PEDRAPLÉN e=60 cm A1-I-01 15 05-Mar-24 21-Mar-24
1.07.414 PEDRAPLÉN e=60 cm A1-D-02 8 31-Jan-24 08-Feb-24
1.07.416 PEDRAPLÉN e=60 cm A1-D-01 14 19-Mar-24 05-Apr-24

LC03.3.2.1.3.5  PEDRAPLÉN e=30 cmLC03.3.2.1.3.5  PEDRAPLÉN e=30 cm 57 02-Feb-24 11-Apr-24
1.07.510 PEDRAPLÉN e=30 cm A1-I-02 2 02-Feb-24 03-Feb-24
1.07.512 PEDRAPLÉN e=30 cm A1-I-01 11 13-Mar-24 25-Mar-24
1.07.514 PEDRAPLÉN e=30 cm A1-D-02 2 09-Feb-24 10-Feb-24
1.07.516 PEDRAPLÉN e=30 cm A1-D-01 10 01-Apr-24 11-Apr-24

LC03.3.2.1.3.6  CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMOLC03.3.2.1.3.6  CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 75 29-Jan-24 27-Apr-24
1.07.610 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO A1-I-02 9 05-Feb-24 14-Feb-24
1.07.612 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO A1-I-01 21 20-Mar-24 15-Apr-24
1.07.614 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO A1-D-02 9 12-Feb-24 21-Feb-24
1.07.616 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO A1-D-01 20 05-Apr-24 27-Apr-24
1.07.618 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL DE PRESTAMO 1 29-Jan-24 29-Jan-24

LC03.3.2.1.3.7  CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIOLC03.3.2.1.3.7  CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 60 15-Feb-24 27-Apr-24
1.07.620 CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO A1-I-02 2 15-Feb-24 16-Feb-24
1.07.622 CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO A1-I-01 5 13-Apr-24 18-Apr-24
1.07.624 CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO A1-D-02 2 22-Feb-24 23-Feb-24
1.07.626 CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO A1-D-01 3 25-Apr-24 27-Apr-24
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LC03.3.2.1.3.8  GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓNLC03.3.2.1.3.8  GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 74 17-Feb-24 17-May-24
1.07.630 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN A1-I-02 5 17-Feb-24 22-Feb-24
1.07.632 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN A1-I-01 18 04-Apr-24 24-Apr-24
1.07.634 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN A1-D-02 5 24-Feb-24 29-Feb-24
1.07.636 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN A1-D-01 17 27-Apr-24 17-May-24

LC03.3.2.1.3.9  CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUELC03.3.2.1.3.9  CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 120 30-Jan-24 21-Jun-24
1.07.640 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A1-I-02 3 18-Mar-24 20-Mar-24
1.07.642 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A1-I-01 6 27-May-24 01-Jun-24
1.07.644 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A1-D-02 2 25-Mar-24 26-Mar-24
1.07.646 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A1-D-01 5 17-Jun-24 21-Jun-24
1.07.648 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA 1 30-Jan-24 30-Jan-24

LC03.3.2.1.4  OBRAS DE ARTE (REBOSES)LC03.3.2.1.4  OBRAS DE ARTE (REBOSES) 17 20-Jan-24 09-Feb-24
LC03.3.2.1.4.1  ESTRUCTURA DE REBOSELC03.3.2.1.4.1  ESTRUCTURA DE REBOSE 17 20-Jan-24 09-Feb-24
LC03.3.2.1.4.1.1  MOVIMIENTO DE TIERRASLC03.3.2.1.4.1.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 17 20-Jan-24 09-Feb-24
1.08.01 DESBROCE Y LIMPIEZA 1 20-Jan-24 20-Jan-24
1.08.02 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL BAJO AGUA 3 22-Jan-24 24-Jan-24
1.08.03 CAMA DE ARENA 4 25-Jan-24 29-Jan-24
1.08.04 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 7 01-Feb-24 09-Feb-24

LC03.3.2.1.5  TRANSPORTE DE MATERIALLC03.3.2.1.5  TRANSPORTE DE MATERIAL 141 02-Jan-24 18-Jun-24
1.08.05 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR 123 24-Jan-24 18-Jun-24

1.08.06 TRANSPORTE DE ROCA 119 20-Jan-24 10-Jun-24
1.08.07 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE 65 02-Jan-24 16-Mar-24

LC03.3.2.1.6  INTERFERENCIASLC03.3.2.1.6  INTERFERENCIAS 30 18-May-24 21-Jun-24
LC03.3.2.1.6.1  CANAL A REPONER DE SECCIÓN RECTANGULARLC03.3.2.1.6.1  CANAL A REPONER DE SECCIÓN RECTANGULAR 30 18-May-24 21-Jun-24
LC03.3.2.1.6.1.1  MOVIMIENTO DE TIERRASLC03.3.2.1.6.1.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 30 18-May-24 21-Jun-24
1.09.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE 4 18-May-24 22-May-24
1.09.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 2 21-May-24 22-May-24
1.09.03 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 5 17-Jun-24 21-Jun-24
1.09.04 ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO 3 22-May-24 24-May-24

LC03.3.2.1.6.2  CANAL A REPONER DE SECCIÓN TRAPEZOIDALLC03.3.2.1.6.2  CANAL A REPONER DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 19 23-May-24 13-Jun-24
LC03.3.2.1.6.2.1  MOVIMIENTO DE TIERRASLC03.3.2.1.6.2.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 19 23-May-24 13-Jun-24
1.09.05 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE 4 23-May-24 27-May-24
1.09.06 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 2 28-May-24 29-May-24
1.09.07 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 1 13-Jun-24 13-Jun-24
1.09.08 ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO 2 30-May-24 31-May-24

LC03.3.2.7  PROGRAMA DE CIERRE DE OBRALC03.3.2.7  PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 129 22-Jan-24 24-Jun-24
01.10.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPÓSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) 116 22-Jan-24 07-Jun-24
01.10.02 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES 7 15-Jun-24 22-Jun-24
01.10.03 DESMOVILIZACIÓN 7 17-Jun-24 24-Jun-24
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