
Activity ID Activity Name Original
Duration

Start Finish

4220-1  CRONOGRA4220-1  CRONOGRAMA DE EJEUCION DE CRUCE DE RIO CHIMBOTE (5 UND) 110 31-May-23 06-Nov-23
4220-1.1  GEREN4220-1.1  GERENCIA 43 31-May-23 01-Aug-23

4220-1.1.1  INI4220-1.1.1  INICIACION 3 31-May-23 02-Jun-23
A1000.I.00 DISPONIBILIDAD DE TERRENO 3 31-May-23 02-Jun-23

4220-1.1.2  GE4220-1.1.2  GESTION 40 05-Jun-23 01-Aug-23
4220-1.1.2.14220-1.1.2.1  ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA 34 05-Jun-23 21-Jul-23

A1000 Elaboración y presentación de Expediente Hidrogeologico 7 05-Jun-23 13-Jun-23
A1010 Permiso de disponibilidad Hidrica - ANA 25 14-Jun-23 19-Jul-23
A1020 Resolución para Autorización de perforación - ANA 2 20-Jul-23 21-Jul-23

4220-1.1.2.24220-1.1.2.2  TRAMITES CON SEDACHIMBOTE S.A. 5 05-Jun-23 09-Jun-23
A1030 Tramites con SEDACHIMBOTE S.A. 5 05-Jun-23 09-Jun-23

4220-1.1.2.34220-1.1.2.3  ARQUEOLOGIA 30 12-Jun-23 24-Jul-23
A1040 Elaboracion de Expediente y Tramites 10 12-Jun-23 23-Jun-23
A1070 Obtención de CIRA 20 26-Jun-23 24-Jul-23

4220-1.1.2.44220-1.1.2.4  MEDIO AMBIENTE 35 12-Jun-23 01-Aug-23
A1050 Elaboracion ITS 10 12-Jun-23 23-Jun-23
A1060 Tramites - Dirección General de Asuntos Ambientales 25 26-Jun-23 01-Aug-23

4220-1.2  DISEÑO4220-1.2  DISEÑO 40 12-Jun-23 08-Aug-23
4220-1.2.1  GE4220-1.2.1  GESTION DE DISEÑO 2 12-Jun-23 13-Jun-23

A1000.D.00 Gestion del Diseño 2 12-Jun-23 13-Jun-23
4220-1.2.2  CO4220-1.2.2  COORDIANCION TOPOGRAFICA 4 12-Jun-23 15-Jun-23

A1000.D.01 Levantamiento Topografico 4 12-Jun-23 15-Jun-23
4220-1.2.3  DIS4220-1.2.3  DISEÑO TECNICO 40 12-Jun-23 08-Aug-23

A1000.D.02 Elaboración del diseño de Linea de Impulsión y Anclajes C° A° 15 12-Jun-23 03-Jul-23
A1000.D.12 Diseño de Estructura C° A° cruce de rio, Inc. EMS 25 26-Jun-23 01-Aug-23
A1000.D.22 Presentacion de ET a OHLA 5 02-Aug-23 08-Aug-23

4220-1.3  PROCU4220-1.3  PROCURA 4 02-Aug-23 07-Aug-23
4220-1.3.1  DIS4220-1.3.1  DISEÑO 2 02-Aug-23 03-Aug-23

A1000.P.00 DISEÑO 2 02-Aug-23 03-Aug-23
4220-1.3.2  PR4220-1.3.2  PROVEEDOR 2 02-Aug-23 03-Aug-23

A1000.P.01 PROVEEDOR 2 02-Aug-23 03-Aug-23
4220-1.3.3  SU4220-1.3.3  SUBCONTRATISTA 2 04-Aug-23 07-Aug-23

A1000.P.02 SUBCONTRATISTA 2 04-Aug-23 07-Aug-23
4220-1.4  CONTR4220-1.4  CONTRUCCION 72 25-Jul-23 06-Nov-23

4220-1.4.1  CO4220-1.4.1  CONSTRUCION CRUCE DE RIO CHIMBOTE (5 UND) 72 25-Jul-23 06-Nov-23
4220-1.4.1.14220-1.4.1.1  SEGURIDAD, HIGIENE OCUPACIONAL Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENT 50 25-Jul-23 04-Oct-23

A1100 Seguridad, Higiene Ocupacional, Mitigacion de Impactos Ambientales y Tránsito - L 50 25-Jul-23 04-Oct-23
4220-1.4.1.24220-1.4.1.2  LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PVC 72 25-Jul-23 06-Nov-23

4220-1.4.4220-1.4.1.2.1  OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 5 25-Jul-23 01-Aug-23
A1090 Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total 5 25-Jul-23 01-Aug-23

4220-1.4.4220-1.4.1.2.2  LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PVC 49 02-Aug-23 10-Oct-23
4220-14220-1.4.1.2.2.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 19 02-Aug-23 28-Aug-23

A10 EXCAVACION ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL DN 400 - 450mm DE 1.26m 19 02-Aug-23 28-Aug-23
4220-14220-1.4.1.2.2.2  TUBERIAS HD C-30 5 29-Aug-23 05-Sep-23

A11 TUBERIA DE HIERRO DUCTIL C-30 DN 400 INCLUYE ANILLO + 2% DESPERD 5 29-Aug-23 05-Sep-23
4220-14220-1.4.1.2.2.3  ACCESORIOS 30 29-Aug-23 10-Oct-23

4224220-1.4.1.2.2.3.1  SUMINISTRO DE ACCESORIOS 30 29-Aug-23 10-Oct-23
A CODO DE HIERRO DUCTIL DE 45° (1/8) 2 ENCHUFES ESTANDAR DN 400 30 29-Aug-23 10-Oct-23

4224220-1.4.1.2.2.3.2  INSTALACION DE ACCESORIOS 8 29-Aug-23 08-Sep-23
A INSTALACION DE ACCESORIOS DE HO. DUCTIL DN 400 - 450 8 29-Aug-23 08-Sep-23

4220-14220-1.4.1.2.2.4  PRUEBAS DE RESISTENCIA 1 11-Sep-23 11-Sep-23
A11 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) 1 11-Sep-23 11-Sep-23

4220-1.4.4220-1.4.1.2.3  PROTECCION DE CRUCE DE LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm P 72 25-Jul-23 06-Nov-23
4220-14220-1.4.1.2.3.1  CRUCE DE RIO CHIMBOTE (PARA TRES TUBERIAS) 72 25-Jul-23 06-Nov-23

4224220-1.4.1.2.3.1.1  ACCESO PARA MAQUINARIA AL RIO CHIMBOTE 10 25-Jul-23 08-Aug-23
44220-1.4.1.2.3.1.1.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 10 25-Jul-23 08-Aug-23

AEXCAVACIONES - CORTE EN TERRAPLEN EXISTENTE A MAQ 10 25-Jul-23 08-Aug-23
4224220-1.4.1.2.3.1.2  CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - PRIMERA ETAPA 16 09-Aug-23 31-Aug-23

44220-1.4.1.2.3.1.2.1  TRABAJOS PRELIMINARES 5 09-Aug-23 15-Aug-23
AOBRAS DE DESVIO DEL RIO 5 09-Aug-23 15-Aug-23

44220-1.4.1.2.3.1.2.2  CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL 11 16-Aug-23 31-Aug-23
ACONFORMACION DE TERRAPLEN e=0.20m CON EXCAVADORA 11 16-Aug-23 31-Aug-23

4224220-1.4.1.2.3.1.3  CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - SEGUNDA ETAPA 15 01-Sep-23 21-Sep-23
44220-1.4.1.2.3.1.3.1  TRABAJOS PRELIMINARES 5 01-Sep-23 07-Sep-23

AOBRAS DE DESVIO DEL RIO 5 01-Sep-23 07-Sep-23
44220-1.4.1.2.3.1.3.2  CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL 10 08-Sep-23 21-Sep-23

ACONFORMACION DE TERRAPLEN e=0.20m CON EXCAVADORA 10 08-Sep-23 21-Sep-23

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec an
3 Qtr 3, 2023 Qtr 4, 2023 24

06-Nov-23, 4220-1  CRONOGRAMA DE EJEUCION DE CRUCE DE
01-Aug-23, 4220-1.1  GERENCIA

02-Jun-23, 4220-1.1.1  INICIACION
31-May-23 02-Jun-23

01-Aug-23, 4220-1.1.2  GESTION
21-Jul-23, 4220-1.1.2.1  ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA

05-Jun-23 13-Jun-23
14-Jun-23 19-Jul-23

20-Jul-23 21-Jul-23
09-Jun-23, 4220-1.1.2.2  TRAMITES CON SEDACHIMBOTE S.A.

05-Jun-23 09-Jun-23
24-Jul-23, 4220-1.1.2.3  ARQUEOLOGIA

12-Jun-23 23-Jun-23
26-Jun-23 24-Jul-23

01-Aug-23, 4220-1.1.2.4  MEDIO AMBIENTE
12-Jun-23 23-Jun-23

26-Jun-23 01-Aug-23
08-Aug-23, 4220-1.2  DISEÑO

13-Jun-23, 4220-1.2.1  GESTION DE DISEÑO
12-Jun-23 13-Jun-23

15-Jun-23, 4220-1.2.2  COORDIANCION TOPOGRAFICA
12-Jun-23 15-Jun-23

08-Aug-23, 4220-1.2.3  DISEÑO TECNICO
12-Jun-23 03-Jul-23

26-Jun-23 01-Aug-23
02-Aug-23 08-Aug-23

07-Aug-23, 4220-1.3  PROCURA
03-Aug-23, 4220-1.3.1  DISEÑO

02-Aug-23 03-Aug-23
03-Aug-23, 4220-1.3.2  PROVEEDOR

02-Aug-23 03-Aug-23
07-Aug-23, 4220-1.3.3  SUBCONTRATISTA

04-Aug-23 07-Aug-23
06-Nov-23, 4220-1.4  CONTRUCCION
06-Nov-23, 4220-1.4.1  CONSTRUCION CRUCE DE RIO CHIMBO

04-Oct-23, 4220-1.4.1.1  SEGURIDAD, HIGIENE OCUPACIONAL Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENT
25-Jul-23 04-Oct-23

06-Nov-23, 4220-1.4.1.2  LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm
01-Aug-23, 4220-1.4.1.2.1  OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

25-Jul-23 01-Aug-23
10-Oct-23, 4220-1.4.1.2.2  LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PVC

28-Aug-23, 4220-1.4.1.2.2.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS
02-Aug-23 28-Aug-23

05-Sep-23, 4220-1.4.1.2.2.2  TUBERIAS HD C-30
29-Aug-23 05-Sep-23

10-Oct-23, 4220-1.4.1.2.2.3  ACCESORIOS
10-Oct-23, 4220-1.4.1.2.2.3.1  SUMINISTRO DE ACCESORIOS

29-Aug-23 10-Oct-23
08-Sep-23, 4220-1.4.1.2.2.3.2  INSTALACION DE ACCESORIOS

29-Aug-23 08-Sep-23
11-Sep-23, 4220-1.4.1.2.2.4  PRUEBAS DE RESISTENCIA

11-Sep-23 11-Sep-23
06-Nov-23, 4220-1.4.1.2.3  PROTECCION DE CRUCE DE LINEAS
06-Nov-23, 4220-1.4.1.2.3.1  CRUCE DE RIO CHIMBOTE (PARA T

08-Aug-23, 4220-1.4.1.2.3.1.1  ACCESO PARA MAQUINARIA AL RIO CHIMBOTE
08-Aug-23, 4220-1.4.1.2.3.1.1.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS

25-Jul-23 08-Aug-23
31-Aug-23, 4220-1.4.1.2.3.1.2  CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - PRIMERA ETAPA

15-Aug-23, 4220-1.4.1.2.3.1.2.1  TRABAJOS PRELIMINARES
09-Aug-23 15-Aug-23

31-Aug-23, 4220-1.4.1.2.3.1.2.2  CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL
16-Aug-23 31-Aug-23

21-Sep-23, 4220-1.4.1.2.3.1.3  CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - SEGUNDA ETAPA
07-Sep-23, 4220-1.4.1.2.3.1.3.1  TRABAJOS PRELIMINARES

01-Sep-23 07-Sep-23
21-Sep-23, 4220-1.4.1.2.3.1.3.2  CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL

08-Sep-23 21-Sep-23
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4224220-1.4.1.2.3.1.4  PROTECCION DE TUBERIA CON ESTRUCTURA DE CONCRETO 31 22-Sep-23 06-Nov-23
44220-1.4.1.2.3.1.4.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 8 22-Sep-23 03-Oct-23

AEXCAVACIONES EN TERR. SEMIROCA SATURADO C/CARGADOR RETROEX 8 22-Sep-23 03-Oct-23
44220-1.4.1.2.3.1.4.2  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5 04-Oct-23 10-Oct-23

ACONCRETO F'C=100 kg/cm2 PARA SOLADO Y/O SUB-BASE (CEMENTO P-V) 5 04-Oct-23 10-Oct-23
44220-1.4.1.2.3.1.4.3  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 18 11-Oct-23 06-Nov-23

ACONCRETO PRE-MEZCLADO F'C= 280 KG/CM2 P/ZAPATAS INCL. BOMBEO (C 18 11-Oct-23 06-Nov-23
44220-1.4.1.2.3.1.4.4  PRUEBAS DE CALIDAD 10 11-Oct-23 24-Oct-23

APRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) 10 11-Oct-23 24-Oct-23
4220-1.5  CIERRE4220-1.5  CIERRE 8 25-Oct-23 06-Nov-23

4220-1.5.1  GE4220-1.5.1  GENERAL 4 25-Oct-23 30-Oct-23
A1000.T.00 GENERAL 4 25-Oct-23 30-Oct-23

4220-1.5.2  DE4220-1.5.2  DESMOVILIZACION 4 31-Oct-23 06-Nov-23
A1000.T.01 DESMOVILIZACION 4 31-Oct-23 06-Nov-23

4220-1.5.3  RE4220-1.5.3  REPORTE FINAL 4 31-Oct-23 06-Nov-23
A1000.T.02 REPORTE FINAL 4 31-Oct-23 06-Nov-23

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec an
3 Qtr 3, 2023 Qtr 4, 2023 24

06-Nov-23, 4220-1.4.1.2.3.1.4  PROTECCION DE TUBERIA CON E
03-Oct-23, 4220-1.4.1.2.3.1.4.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS

22-Sep-23 03-Oct-23
10-Oct-23, 4220-1.4.1.2.3.1.4.2  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

04-Oct-23 10-Oct-23
06-Nov-23, 4220-1.4.1.2.3.1.4.3  OBRAS DE CONCRETO ARMADO

11-Oct-23 06-Nov-23
24-Oct-23, 4220-1.4.1.2.3.1.4.4  PRUEBAS DE CALIDAD

11-Oct-23 24-Oct-23
06-Nov-23, 4220-1.5  CIERRE

30-Oct-23, 4220-1.5.1  GENERAL
25-Oct-23 30-Oct-23

06-Nov-23, 4220-1.5.2  DESMOVILIZACION
31-Oct-23 06-Nov-23

06-Nov-23, 4220-1.5.3  REPORTE FINAL
31-Oct-23 06-Nov-23
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