

HISTOGRAMA DE MANO DE OBRA INDIRECTA


PROYECTO : HABILITACIÓN DE ACCESOS Y PLATAFORMAS, Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE - CUENCA HUAURA

UBICACIÓN : HUAURA, Lima

CLIENTE : OHLA

FECHA: 3/03/2023

CATEGORIA	2023									2024				
	M-1	M-2	M-3	M-4	M-5	M-6	M-7	M-8	M-9	M-10	M-11	M-12	M-13	M-14
MANO DE OBRAS CIVILES														
Gerencia	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Operaciones	5	8	9	10	10	10	10	10	10	9	9	9	8	4
Seguridad y medio ambiente	3	7	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	6
Control proyectos	9	11	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	8
Control de calidad	5	9	11	12	12	12	12	12	12	12	11	11	9	4
Administración	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6
Equipos	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	2
Auxiliares	6	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	17	14
Personal control covid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL MENSUAL	45	71	85	87	87	87	87	87	87	86	85	85	77	47



HISTOGRAMA DE MANO DE OBRA DIRECTA

PROYECTO : HABILITACIÓN DE ACCESOS Y PLATAFORMAS, Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE - CUENCA HUAURA

UBICACIÓN : HUAURA, Lima

CLIENTE: OHLA

FECHA: 3/03/2023

CATEGORIA	2023									2024				
	M-1	M-2	M-3	M-4	M-5	M-6	M-7	M-8	M-9	M-10	M-11	M-12	M-13	M-14
MANO DE OBRAS CIVILES														
Capataz	1	4	4	5	6	6	6	6	6	6	6	4	4	1
Operario	8	14	16	18	18	18	18	18	18	16	16	16	15	4
Oficial	3	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	4
Peon	6	21	24	26	28	30	30	30	30	30	28	24	22	6
Operador de equipo pesado	4	20	22	24	26	26	26	26	26	24	24	22	20	6
Operador de equipo mediano	1	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	1
Operador de camion volquete	20	30	36	40	48	48	48	48	48	44	40	36	30	5
Operario topografo	1	4	4	5	6	6	6	6	6	6	4	4	4	1
Vigilancia y limpieza	3	8	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	8	3
Auxiliares (vigias, rigger ay. topografia)	2	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	1
SUB TOTAL MENSUAL	49	119	141	155	169	171	171	171	171	163	155	141	121	32

HISTOGRAMA DE MANO DE OBRA DIRECTA

