

Señores

DECOR NABU S.A.C.

Asociación Nueva Gales Mz E lote 15 Cieneguilla, Provincia de Lima

Atte.: Rene Emerson Navarro Buitron
Representante legal

Ref.: III Adenda al Contrato de Prestación de Servicios

Estimados señores:

Cumplimos con dirigirle la presente en relación al Contrato de prestación de Servicios **N° 1PE402-025** (en adelante **EL CONTRATO**), de fecha 05 de julio del 2021, celebrado entre **CONSORCIO HOSPITALARIO OHL-HV** (en adelante "**CONSORCIO**"), y **DECOR NABU S.A.C.** (en adelante "**EL LOCADOR**"); a fin de proponerles ampliar el alcance del mismo, en la forma que detallamos a continuación:

1. **OBJETO:** Por medio de la presente Tercera Adenda (III Adenda), las Partes acuerdan ampliar el servicio de instalación y mantenimiento de protecciones colectivas para la obra del Hospital de Apoyo de Sullana II-2, de acuerdo al siguiente detalle:

A. Para la Obra Hospital de Apoyo Sullana II-2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROTECCIONES COLECTIVAS- SULLANA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UDM	CANT
1.00	Un (1) Operario	MES	6
2.00	Dos (2) Ayudantes	MES	6
3.00	Herramientas	GLB	1
4.00	Materiales y repuestos	GLB	1

2. **PLAZO:** Las partes acuerdan ampliar el periodo de los servicios contratados de acuerdo al siguiente detalle:

A. Para la Obra Hospital de Apoyo Sullana II-2:
Por 6 (seis) meses, el mismo que inicia retroactivamente desde el 05 de agosto del 2022 hasta el 05 de febrero del 2023.

3. **PRECIO:** Las partes acuerdan que el precio que deberá pagar el CONSORCIO al LOCADOR será de acuerdo al siguiente detalle:

A. Para la Obra Hospital de Apoyo Sullana II-2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROTECCIONES COLECTIVAS- SULLANA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UDM	CANT	PU	TOTAL
1.00	Un (1) Operario	MES	6	S/ 5,846.70	S/ 35,080.18
2.00	Dos (2) Ayudantes	MES	6	S/ 8,456.49	S/ 50,738.94
3.00	Herramientas	GLB	1	S/ 18,750.00	S/ 18,750.00
4.00	Materiales y repuestos	GLB	1	S/ 14,250.00	S/ 14,250.00
Monto Total en Soles (no incl. IGV)					S/ 118,819.12

El presupuesto de la presente III Adenda asciende a S/ 118,819.12 (Ciento dieciocho mil ochocientos diecinueve con 12/100 soles) sin incluir I.G.V.

El monto total estimado que corresponde al periodo de vigencia de EL CONTRATO y sus posteriores Adendas, es decir hasta el 05 de febrero del 2023, asciende a la suma de S/ 448,751.50 (Cuatrocientos cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta y uno con 50/100 Soles) sin incluir I.G.V., según lo expresado en el Anexo N°1 que forma parte integrante de la presente Adenda.

Queda establecido que la estimación del monto presupuestado en el párrafo que antecede, no puede ser interpretado por EL LOCADOR como un monto fijo que deba ser pagado por el CONSORCIO, puesto que dicho monto podrá incrementarse o disminuirse en función a las necesidades del CONSORCIO.

Salvo las modificaciones antes mencionadas, permanecen inalterables y en vigencia todas y cada una de las cláusulas de **EL CONTRATO** y sus adendas posteriores, documentos a los cuales los firmantes se remiten para efectos de la interpretación y alcances de este instrumento.

Si usted está de acuerdo con los términos antes propuestos, agradeceremos nos devuelva un original de este documento debidamente firmado en señal de aceptación, considerando a esta **III Adenda de EL CONTRATO**.

Atentamente,

EL CONSORCIO

En señal de aceptación el día ____ del mes de _____ de 202_.

Rene Emerson Navarro Buitron
Representante Legal

ANEXO N°1
1PE402-025 – DECOR NABU S.A.C.

CONTRATO 1PE402-025				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	MEDICIÓN	IMPORTE
Suministro e Instalación de redes de seguridad Tipo S – CS. Posope Alto	M2	S/ 33,000.00	200	S/6,600.00
Suministro e instalación de redes de seguridad Tipo T – Hospital Sullana	M	S/ 160,000.00	235	S/ 37,600.00
Suministro e Instalación de redes de seguridad Tipo S - Hospital Sullana	M2	S/ 60,000.00	700	S/ 35,000.00
TOTAL, CONTRATO (SIN IGV.)				S/ 79,200.00
I ADENDA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	MEDICIÓN	IMPORTE
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROTECCIONES COLECTIVAS- POSOPE				
1(unos) Operario carpintero	MES	S/ 4,872.25	6.00	S/ 29,233.50
1(unos) ayudante	MES	S/ 3,523.54	6.00	S/ 21,141.24
Herramientas	UND	S/ 8,500.00	1.00	S/ 8,500.00
Materiales y repuestos	UND	S/ 5,500.00	1.00	S/ 6,500.00
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROTECCIONES COLECTIVAS- SULLANA				
1(unos) Operario carpintero	MES	S/ 5,846.70	6.00	S/ 35,080.20
1(unos) ayudante	MES	S/ 4,228.00	6.00	S/ 25,369.50
Herramientas	UND	S/ 12,500.00	1.00	S/ 12,500.00
Materiales y repuestos	UND	S/ 9,500.00	1.00	S/ 9,500.00
TOTAL, I ADENDA (SIN IGV.)				S/ 146,824.44
II ADENDA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	MEDICIÓN	IMPORTE
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROTECCIONES COLECTIVAS- POSOPE				
1(unos) Operario carpintero	MES	S/ 4,872.25	2.00	S/ 9,744.50
1(unos) ayudante	MES	S/ 3,523.54	2.00	S/ 7,047.08
Herramientas	UND	S/ 2,833.33	1.00	S/ 2,833.33
Materiales y repuestos	UND	S/ 1,833.33	1.00	S/ 1,833.33
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROTECCIONES COLECTIVAS- SULLANA				
1(unos) Operario carpintero	MES	S/ 5,846.70	6.00	S/ 35,080.20

1(un) ayudante	MES	S/ 4,228.00	6.00	S/ 25,369.50
Herramientas	UND	S/ 12,500.00	1.00	S/ 12,500.00
Materiales y repuestos	UND	S/ 9,500.00	1.00	S/ 9,500.00
TOTAL, II ADENDA (SIN IGV.)				S/ 103,907.94
III ADENDA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	MEDICIÓN	IMPORTE
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROTECCIONES COLECTIVAS- SULLANA				
Un (1) Operario	MES	S/ 5,846.70	6.00	S/ 35,080.18
Dos (2) ayudante	MES	S/ 8,456.49	6.00	S/ 50,738.94
Herramientas	GLB	S/18,750.00	1.00	S/ 18,750.00
Materiales y repuestos	GLB	S/14,250.00	1.00	S/ 14,250.00
TOTAL, III ADENDA (SIN IGV.)				S/ 118,819.12
TOTAL, DE CONTRATO + ADENDA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	MEDICIÓN	IMPORTE
CONTRATO 1PE402-025				
Suministro e Instalación de redes de seguridad Tipo S – CS. Posope Alto	M2	S/ 33,000.00	200.00	S/6,600.00
Suministro e instalación de redes de seguridad Tipo T – Hospital Sullana	M	S/ 160,000.00	235.00	S/ 37,600.00
Suministro e Instalación de redes de seguridad Tipo S - Hospital Sullana	M2	S/ 60,000.00	700.00	S/ 35,000.00
I ADENDA				
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROTECCIONES COLECTIVAS- POSOPE				
1(un) Operario carpintero	MES	S/ 4,872.25	6.00	S/ 29,233.50
1(un) ayudante	MES	S/ 3,523.54	6.00	S/ 21,141.24
Herramientas	UND	S/ 8,500.00	1.00	S/ 8,500.00
Materiales y repuestos	UND	S/ 5,500.00	1.00	S/ 6,500.00
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROTECCIONES COLECTIVAS- SULLANA				
1(un) Operario carpintero	MES	S/ 5,846.70	6.00	S/ 35,080.20
1(un) ayudante	MES	S/ 4,228.00	6.00	S/ 25,369.50
Herramientas	UND	S/ 12,500.00	1.00	S/ 12,500.00
Materiales y repuestos	UND	S/ 9,500.00	1.00	S/ 9,500.00
II ADENDA				
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROTECCIONES COLECTIVAS- POSOPE				
1(un) Operario carpintero	MES	S/ 4,872.25	6.00	S/ 9,744.50
1(un) ayudante	MES	S/ 3,523.54	6.00	S/ 7,047.08

Herramientas	UND	S/ 8,500.00	1.00	S/ 2,833.33
Materiales y repuestos	UND	S/ 5,500.00	1.00	S/ 1,833.33
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROTECCIONES COLECTIVAS-SULLANA				
1(un) Operario carpintero	MES	S/ 5,846.70	6.00	S/ 35,080.20
1(un) ayudante	MES	S/ 4,228.00	6.00	S/ 25,369.50
Herramientas	UND	S/ 12,500.00	1.00	S/ 12,500.00
Materiales y repuestos	UND	S/ 9,500.00	1.00	S/ 9,500.00
III ADENDA				
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROTECCIONES COLECTIVAS-SULLANA				
Un (1) Operario	MES	S/ 5,846.70	6.00	S/ 35,080.18
Dos (2) ayudante	MES	S/ 8,456.49	6.00	S/ 50,738.94
Herramientas	GLB	S/18,750.00	1.00	S/ 18,750.00
Materiales y repuestos	GLB	S/14,250.00	1.00	S/ 14,250.00
TOTAL, CONTRATO + ADENDA (SIN IGV)				S/ 448,751.50