

ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO

[N° 30.046-CBS-SAG-ACN-001 - SUBCONTRATO DE SERVICIO]

1. ANTECEDENTES

El **CONSORCIO BESALCO – STRACON** (en adelante **EL CONTRATISTA**) ha suscrito con la **AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANIN** (en adelante **EL CONTRATANTE**); el Contrato NEC3 Opción F denominado Entrega de Defensas Ribereñas del río Tumbes – Paquete 2 (en adelante el **CONTRATO PRINCIPAL**).

Durante la ejecución del Contrato Principal se ha estimado a bien Subcontratar a la empresa **[SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC]** identificada con RUC N° **[20514746355]** (en adelante **EL SUBCONTRATISTA**) para la ejecución del siguiente servicio:

- **[Servicio de monitoreo ambiental y biológico en cumplimiento del instrumento de gestión ambiental para las intervenciones de construcción y su modificatoria del Paquete 00 Quebrada Cabuyal – Río Tumbes]**, para el proyecto Entrega de Defensas Ribereñas del río Tumbes – Paquete 2, de acuerdo con el Contrato **[N° 30.046-CBS-SAG-ACN-001 - SUBCONTRATO DE SERVICIO]**, cuya fecha de inicio fue el **[26/08/2024]** y la fecha de culminación el **[24/12/2024]**

El documento del numeral 1 será en adelante, **EL SUBCONTRATO**

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

EL SUBCONTRATO comprende:

- El servicio de **[Servicio de monitoreo ambiental y biológico en cumplimiento del instrumento de gestión ambiental para las intervenciones de construcción y su modificatoria del Paquete 00 Quebrada Cabuyal – Río Tumbes]** del proyecto Entrega de Defensas Ribereñas del río Tumbes – Paquete 2, que tiene como entregable el siguiente producto:

a) Entregable 01:

Presentar el plan de trabajo para el primer monitoreo de calidad de aire, calidad de agua y ruido ambiental (al tercer mes de la construcción). Este plan de trabajo debe adjuntar el cronograma de trabajo, indicando las fechas de inicio, fin y duración de las actividades (en Primavera P6); este proceso demandará 10 días calendarios contados a partir de la fecha de aceptación de la Carta de Adjudicación por parte del Subcontratista, cuya Orden de Servicio y/o firma del subcontrato será formalizado dentro de ese plazo.

Presentar el informe final del primer monitoreo de calidad de aire, calidad de agua y ruido ambiental. Asimismo, los resultados deberán de ser entregados en Excel y en PDF consolidado, este proceso demanda 30 días calendarios para los trabajos en campo y elaboración del informe final.

b) Entregable 02:

Presentar el plan de trabajo para el monitoreo biológico de flora y fauna silvestre, monitoreo de revegetación considerando la estructura del ítem 8.4.2, este proceso demanda de 10 días calendarios contados a partir de la fecha de aceptación de la Carta de Adjudicación por parte del Subcontratista, cuya Orden de Servicio y/o firma del subcontrato será formalizado dentro de ese plazo.

Ingreso del plan de trabajo de monitoreo biológico a la ventanilla virtual del SERFOR, absolución de observaciones emitidas por el SERFOR y obtención de la autorización para el monitoreo biológico, este proceso demanda de 30 días calendarios desde el ingreso del plan al SERFOR.

c) Entregable 03:

Presentar el plan de trabajo para el segundo monitoreo de calidad de aire, calidad de agua y ruido ambiental (al sexto mes de la construcción). Este plan de trabajo debe adjuntar el cronograma de trabajo, indicando las fechas de inicio, fin y duración de las actividades (en Primavera P6), este proceso demanda de 10 días calendarios previos al ingreso a campo.

Presentar el Informe final del segundo monitoreo de calidad de aire, calidad de agua y ruido



ambiental. Asimismo, los resultados, deberán de ser entregados en Excel y en PDF consolidado, este proceso demanda 30 días calendarios para los trabajos en campo y elaboración del informe final.

d) Entregable 04:

Presentar el Informe final del monitoreo biológico realizado en el sexto mes de la construcción. Asimismo, los resultados deberán ser entregados en Excel y en PDF; el informe final debe contener la estructura que solicita el SERFOR en la autorización del plan de trabajo obtenida en el Entregable 02 y debe ser firmada por todos los especialistas, este proceso demanda de 30 días calendarios para los trabajos en campo y elaboración del informe final.

e) Entregable 05:

Presentar el plan de trabajo para el tercer monitoreo de calidad de aire, calidad de agua y ruido ambiental a realizar durante el cierre constructivo (al noveno mes de la construcción). Este plan de trabajo debe adjuntar el cronograma de trabajo, indicando las fechas de inicio, fin y duración de las actividades (en Primavera P6), este proceso demanda de 10 días calendarios previos al ingreso a campo.

Presentar el Informe final del tercer monitoreo de calidad de aire, calidad de agua y ruido ambiental realizados durante el cierre constructivo (al noveno mes de la construcción). Asimismo, los resultados deberán de ser entregados en Excel y en PDF; este proceso demanda de 30 días calendarios para los trabajos en campo y elaboración del informe final.

3. CONFORMIDAD

Reunidos:

Por **EL SUBCONTRATISTA:** [POMA PANDO CESAR ANTONIO], Representante Legal

Por **EL CONTRATISTA:** [SEGOVIA DEZA YURI], [Gerente de Ssoma]
[VICENCIO SALAZAR GEDEON], Gerente de Oficina Técnica
[VELILLE PABLO FREDDY], Gerente de Sitio
[VELILLE PABLO FREDDY], Director de Proyecto (e)

4. ACUERDAN

Efectuar la Conformidad y Recepción de los Servicios materia de **EL SUBCONTRATO** en el cual han intervenido los siguientes documentos:

- Subcontrato [N° 30.046-CBS-SAG-ACN-001 - SUBCONTRATO DE SERVICIO]
- Propuesta Técnica y Económica de **EL SUBCONTRATISTA**

En dicho sentido, se efectúa la revisión documentaria de los entregables realizados y se determina si estos cumplen con las disposiciones de **EL SUBCONTRATO**, así como con sus documentos anexos, en cuanto a su ejecución.

En vista de ello, se tiene en cuenta que la culminación de los trabajos y por ende la Recepción de los Servicios se considera cumplida cuando:

- a) Luego de realizadas las revisiones a los entregables y no se hayan formulado observaciones; o
- b) De haberse presentado observaciones al momento de la revisión y el Subcontratista las haya levantado totalmente.

Respecto a los plazos de presentación de cada entregable; estos han sido aceptados sin observaciones por **EL CONTRATISTA**; considerando la obtención de los objetivos de la subcontratación, así como la complejidad y dependencia de actividades de terceros.

En efecto, habiéndose cumplido los supuestos descritos para determinar la culminación del servicio, mediante el presente se deja constancia que la Conformidad y Recepción de los Servicios se ha realizado de manera satisfactoria a juicio del **CONSORCIO BESALCO – STRACON**.



En prueba de conformidad con todo lo expuesto, las partes asistentes firman la presente ACTA, en la Ciudad de Tumbes, el [27 de Mayo de 2025].

POR EL CONSORCIO BESALCO STRACON:



Firmado Electrónicamente por:
YURI SEGOVIA DEZA
Motivo: En señal de conformidad
Cargo: GERENTE DE SSOMA
Empresa: CONSORCIO BESALCO-STRACON
IP: 190.187.137.34
Fecha: 28/05/2025 - Hora: 10:41

[SEGOVIA DEZA YURI]
[Gerente de Ssoma]



Firmado Electrónicamente por:
GEDEON VICENCIO SALAZAR
Motivo: En señal de conformidad
Cargo: GERENTE TÉCNICO
Empresa: CONSORCIO BESALCO-STRACON
IP: 190.187.137.34
Fecha: 28/05/2025 - Hora: 17:38

[VICENCIO SALAZAR GEDEON]
Gerente Técnico



Firmado Electrónicamente por:
FREDDY VELILLE PABLO
Motivo: En señal de conformidad
Cargo: GERENTE DE SITIO
Empresa: CONSORCIO BESALCO-STRACON
IP: 190.187.201.50
Fecha: 28/05/2025 - Hora: 13:02

[VELILLE PABLO FREDDY]
Gerente de Sitio



Firmado Electrónicamente por:
FREDDY VELILLE PABLO
Motivo: En señal de conformidad
Cargo: GERENTE DE SITIO
Empresa: CONSORCIO BESALCO-STRACON
IP: 190.187.201.50
Fecha: 28/05/2025 - Hora: 13:02

[VELILLE PABLO FREDDY]
Director de Proyecto (e)

POR EL SUBCONTRATISTA:



Firmado Electrónicamente por:
CESAR ANTONIO POMA PANDO
Motivo: En señal de conformidad
Cargo: GERENTE GENERAL
Empresa: SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C.
IP: 45.231.72.27
Fecha: 29/05/2025 - Hora: 15:42

[POMA PANDO CESAR ANTONIO]
Representante Legal
[DNI N° 07974659]