

Anexo 03 - Registros de acompañamiento social - Gestión de Riesgos y Atención de Controversias

Proyecto	Defensa Riberena del Río Cañete y Río Huaura - Paquete 5				Código	1PE324	
Asesor:	Registro de Asistencia / Acuerdos	Cuenta:	Cañete	Distrito:	Lunahuaná	Localidad:	El Lirio
Fecha y Hora	20.05.24, 4:00 pm		Programa:	Manejo de Conflictos			
Asunto/Tipo Reunión:	Reunión Informativa	Coordinación	Asamblea Pobl.	Asesoría / otros acuerdos	X	Asesoría	Otro

Reunión en Subprefectura de Lunahuaná con representantes de vecinos colindantes (Alfaro El Lirio)

REPRESENTANTES DE OKLA:

NOMBRE	AREA / CARGO	DNI	FIRMA
1. Alvaro Jilpa Naranjo	RDCC / OHLA	43019163	
2. Ana María Ramírez Castro	Lapel / OHLA	23990440	
3. Nelly Riquelme Álvarez	Predial / OKLA	16665957	
4. Rocío Paredes Espinoza	PREDIAL / OKLA	09967154	
5.			
6.			

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1. Karen Alderson Sanchez	Subprefecto de Lunahuaná	43043021	941434321	T. K. Alderson
2. Eduardo Lullucan	Representante			NO FIRMA
3. Tadeo Votayo				
4. Braulio Quispe Luyo	Representante			NO FIRMA
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

PUNTOS TRATADOS:

Se participó en 2da reunión en la Subprefectura de Lunahuaná para conocer la respuesta, por parte de los representantes de los vecinos colindantes.

ACUERDOS

- Se emitió en Acta de Audiencia que los representantes comparecerán una copia del Acta de su Asamblea interna el próximo miércoles 05.06.2024

- Se realizará nueva reunión en el despacho de la Subprefectura el 05.06.2024 a las 4:00 pm

OBSERVACIONES:

Expediente N.º 0009-2024

ACTA DE AUDIENCIA EN SUB PREFECTURA DISTRITAL DE LUNAHUANÁ

En el Distrito de Lunahuaná, siendo las 16.00 horas pm, del día 20 del mes de mayo del año 2024, presente en la Sub Prefectura distrital, se tenía programada una reunión con la presencia de las partes, EMPRESA OHLA (ALAN LLAPA NORABUENA – AREA SOCIAL, NELLY CARMELA REQUEJO ALVAREZ AREA PREDIAL, ROCIO PAREDES EPEQUIN – AREA PREDIAL, ANABEL RAMIREZ CASTRO – AREA LEGAL), Representantes de Colindantes Ihuanco Lúcumo – Lunahuaná los Sres. EDGAR WILLIAM TADEO YACTAYO Y BRAULIO QUISPE LUYO. La cual se deja en constancia en lo siguiente:

1. De acuerdo a Expediente N°0008-2024 del día 13 de mayo del 2024 se levantó acta con Los Representantes de Ihuanco – Lúcumo los Sres. EDGAR WILLIAM TADEO YACTAYO, BRAULIO QUISPE LUYO y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA OHLA (ALAN LLAPA NORABUENA – AREA SOCIAL, NELLY CARMELA REQUEJO ALVAREZ AREA PREDIAL, ROCIO PAREDES EPEQUIN – AREA PREDIAL, ANABEL RAMIREZ CASTRO – AREA LEGAL) para una reunión con los colindantes y aclarar las intervenciones respectivas que desea realizar dicha empresa en cuanto a los estudios de geotecnia y la definición de un depósito de material excedente (DME) y que la respuesta formal sería otorgada a la empresa OHLA el día lunes 20 de mayo del 2024.
2. Siendo las 17.55 PM en la Subprefectura del Distrito de Lunahuaná Los Representantes de Ihuanco – Lúcumo los Sres. EDGAR WILLIAM TADEO YACTAYO Y BRAULIO QUISPE LUYO solicitan una prórroga y que para el día MIÉRCOLES 05 DE JUNIO DEL 2024 HORA 16.00 PM en Oficina de la Subprefectura del Distrito de Lunahuaná tendrán la respuesta correspondiente y se hará presente mediante un acta por parte de los colindantes; si en caso la respuesta es positiva o negativa para los estudios de geotecnia y la definición de un depósito de material excedente (DME) que realizará la empresa OHLA.

Enterados del contenido y alcance de la presente, siendo las 18.00 pm del mismo día y hora, los intervinientes la suscriben en señal de conformidad, dejando impresa su firma y huella digital, con lo que se da por concluida la audiencia y el presente procedimiento, de lo que doy fe.

EDGAR WILLIAM TADEO YACTAYO
(REPRESENTANTE IHUANCO –
ANEXO LUCUMO)

BRAULIO QUISPE LUYO
(REPRESENTANTE IHUANCO – ANEXO
LUCUMO)

ALAN LLAPA NORABUENA (AREA
SOCIAL OHLA)

NELLY CARMELA REQUEJO ALVAREZ
(AREA PREDIAL – OHLA)



BICENTENARIO
PERÚ
2024

Ca
Tel: 941484821

WhatsApp: 941484821

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



ROCIO PAREDES EPEQUIN (AREA
PEDRIAL - OHLA)



ANABEL RAMÍREZ CASTRO (AREA PEDRIAL
- OHLA)



YULY NAREMSHEYLA CALDEÓN SÁNCHEZ
SUBDIRECTORA DISTRITO DE LUNAHUANA
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO INTERIOR



Proyecto:	Defensa Ribereña del Río Cañete y Río Huaura - Paquete 5				Código:	1PE324	
Alcance:	Registro de Asistencia / Acuerdos	Cuencas:	Cañete	Distritos:	San Vicente	Localidad:	Isla Alta
Fecha y Hora:	23/05/24, 9.00 a.m.		Programa:	Manejo de Conflictos			

Asesor (Tipo Operación):	Reunión Informativa	Coordinación	Asamblea Pcb.	Reuniones / Visitas	Recomiendo	Otros	X
Detalle:	Ingreso a desbroce en terreno de Pilpe Hemero						

REPRESENTANTES DE OHLA:

NOMBRE	ÁREA / CARGO	DNI	FIRMA
Alvaro López Hernández	Social / RRCC	43019163	
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1. Pablo Henares Machado	ocupante			NO FIRMO
2. Manuel More Acevedo	profeta			NO FIRMO
3. William Valero Gonzalez	dependiente			NO FIRMO
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

PUNTOS TRATADOS:

Se coordinó visita con la ocupante afectada, Pálor Herrera para explicar sobre el ingreso de PHLA MT por deslumbre de su terreno. La señora indica que durante la visita estará la dirigencia de su zona. Al llegar al terreno se encontraban los dirigentes Manuel Flores y William Voleto con otros 5 vecinos no identificados.

Los participantes amenazaron con que llegaría prensa y más ocupantes.

pero impide: las labores.

La visita devino en una reunión donde se absolvióron consultas sobre el status del Proyecto y se mencionó que hay una carta pendiente de entrega sobre el reinicio de obra (Que su presidente no quería recibir)


Entre las diversas consultas expresaron que requirieran conocer el status de pago por sus afiliaciones, supieron que tienen una coordinación con congresistas pidiendo el

cambio del trayo del dique.


Ampliaron con detener la huelga de OHLA, se refusan a firmar el RAS y no permitirán coordinaciones individuales sin la presencia de la directiva

Proyecto	Defensa Ribereña del Río Cañete y Río Huaura - Paquete 5				Código	1PE324	
Alcance:	Registro de Asistencia / Acuerdos	Cuenca	CAJATZ	Distrito	San Vicente	Localidad	San Carlos
Fecha y Hora	23.05.2024 4:15 p.m.		Programa	MANEJO DE CONFLICTOS			
Asunto/Tipo Reunión:	Reunión Informativa:	Coordinación	Asamblea Pobl.	Atenas auxiliares / vías acceso	Recorrido	Otros	
	Detalle: Socialización del status anexo El Jicumo a Subprefecto de Cañete.						

REPRESENTANTES DE OHLA:

NOMBRE	ÁREA / CARGO	DNI	FIRMA
1. Erick Chaparroy Garibay	R.RCC / OHLA	43047684	
2. Marco Torgoma Ruiz	Proced. / OHLA	71910203	
3.			
4.			
5.			
6.			

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1. Karla Solano Chisac	Subprefecto PROV. C	92706302	991128426	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

PUNTOS TRATADOS:

OHLA Socializa a Subprefecto de Cañete el status social en el Anexo El Jicumo. Señalando que tras la última reunión el 20/05/2024, los representantes de Huancayo - El Jicumo solicitan un mayor de 15 días para dar respuesta por puntos solicitados por OHLA.

ACUERDOS

OBSERVACIONES:

ACTA

Siendo las 8:54 pm horas del día 05 del mes Junio del año.... se reunieron las
siguientes personas: Iván Carrasco Valenzuela (G-P. ANIN)

Freddy Cisneros Porras (G.S. OHLA), Denny Taipei
Porras (Especialista Social), Jacqueline Sagura
Narvaez (ANIN-DIME), Mario Huaraca, William
Valerio, Carmela Apolaya.

Para tratar el tema de

lográndose los siguientes acuerdos:

- Fecha de ingreso de Maquinaria 06.06.2024
- ANIN, se compromete en agilizar la liberación
y seguimiento de los acuerdos de la reunión.

En señal de conformidad por lo antes expuesto, suscriben sus firmas los involucrados,
siendo las 8:54 pm horas, del día 05, del mes Junio del año.



ACTA

Siendo las 8:54 pm horas del día 05 del mes Junio del año 2024
siguientes personas: Juan Carrasco Valenzuela (G.P. ANIN)

Freddy Cisneros Porras (G.S. OHLA), Dennys K. Tajpe Porras (Especialista Social ANIN)
Jacqueline Segura Murua (CANIN/DINE), Mav. Jhufrun
Willin Valdivia, Camile Apolaya, Gabriela Ruiz De la Cruz (Esp. Legal OHLA)
Pony Corbuen Amador (Social OHLA)

Para tratar el tema de

lográndose los siguientes acuerdos:

- Realizar una inspección en campo para verificar los canales de tierra y que tipo de atención podría realizarse según corresponda para su análisis respectivo y atención
- Nombrar (02) Representante para que de manera conjunta acompañe el proceso desde la etapa de tasación en adelante hasta la entrega de cheques: Sra. Camile Apolaya, Sra. Olga Yamile García
- Se iniciará la notificación de la carta de afectación desde Jueves 06.06.2024
- Atención a los caminos de acceso y disposición de material orgánico, fecha de Trabajo el día: 06.06.2024

En señal de conformidad por lo antes expuesto, suscriben sus firmas los involucrados,

siendo las horas, del día, del mes y del año.

Juan Carrasco

F. Cisneros

Dennys Tajpe Porras Especialista Legal ANIN

Camile Apolaya
Gabriela Ruiz

Willin Valdivia
Camile Apolaya

Freddy Cisneros
Jacqueline Segura
Mav. Jhufrun
Pony Corbuen

REUNIÓN CON AFECTADOS DE LOS DIQUES 18 Y 19BIS

Fecha: 05 de junio 2024

[illegible]

ACTA FISCAL

En el Distrito de San Vicente, de la Provincia de Cañete y departamento de Lima, siendo las 10:25 horas del día 31 del mes de Mayo del 2024, el Suscrito Abg. Edder Roberth Castellón Gómez - Fiscal Adjunto de la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Prevención del Delito de Cañete, por disposición del Fiscal Provincial Abg. Marco Antonio Guerrero, y en uso de sus facultades conferidas por el Reglamento de Fiscalías de Prevención del Delito, la Ley Orgánica del Ministerio Público y en cumplimiento de sus funciones,

primero: Nos continuamos el sector Isla Alta - San Carlos, en base a la denuncia verbal al Sr. Abogado Surco Quintanilla Quipe - CNE 7365, lo cual indica que los pobladores se oponen a la obra de la empresa OHIA, ubicada en el lugar donde están puestas las sembradoras, por parte de los pobladores indican que hasta la fecha no se ha realizado el pago por el sector afectado por parte de la empresa, indicando que también se producen daños en las plantas y cultivos, mencionan que el compromiso firmado (firmado) el 15 de noviembre del 2023, en el cual ellos hacen la liberación de puentes para el correcta inicio de la obra para la empresa abandonará la obra por motivos del aumento del cauce del río, indican que se reanuda a que la obra continúe por que existen antecedentes de la prolongación de la misma que afectan a los pobladores de San Carlos los cuales usan la agricultura como medio de trabajo.

Segundo: la empresa OHIA menciona que efectivamente se hizo la prolongación de las obras por el aumento del cauce del río, por lo que están retomando la obra nuevamente con fecha de término en diciembre, explicando también el procedimiento que se debe tener, el pago respectivo por el daño ocasionado en sus cultivos, indican que en los próximos días serán informados sobre el acto de afectación y próximos a seguir los procedimientos para realizar el pago respectivo.

Tercero: Indican los pobladores que la ubicación de las obras no está modificada ni con la finalidad de que no afecte los cultivos.

Edder Roberth Castellón Gómez
Fiscal Adjunto Provincial (P)
Fiscalía Provincial Transitoria
Especializada en Prevención del Delito
Distrito Fiscal de Cañete

personal de la empresa OHLA explican que no es parte de
su competencia y no pueden realizar una modificación ya que
es competencia del Gobierno Regional, el señor Mario Huarcaya
Ramirez en su condición de presidente de la Asociación Agrícola
de San Carlos indica que quieren que la obra se se
resolva o que se modifique el área, se le explican los
motivos e indican que la empresa está afectando el área
de los pobladores.

El presente se refiere al señor Mario Huarcaya Ramirez en su
condición de Presidente de la Asociación Agrícola de San Carlos a que
no cometa ningún acto ilícito y de igual manera a todos sus
miembros y si tienen algún derecho lo pida ante el área
pertinente y que se agote la vía del diálogo para solucionar el
problema, de igual manera se refirió a la abog. de la empresa
OHLA Juan Quintanilla Quiroga a que no cometa ningún acto
ilícito y de igual manera (no) se comprometan a realizar
una reunión que se realizará el día 13 de mayo a
las 11:00, esto con el motivo de solucionar sus diferencias
siendo presentes los integrantes de la asociación de agricultores
y el presidente del mismo.

Posteriormente al señor Percy Candenas Arredondo - Reluciente
Comunitario de la empresa mencionada que la empresa ellos
solo van a intervenir las zonas liberadas y mencionan
que otros pobladores no son propietarios y los pobladores
indican que se debería hacer la paralización de la obra hasta
la reunión programada lo cual afecta el funcionamiento de
la obra la misma que se está ejecutando.

Por lo que conluye la presente diligencia luego de dar
las retiradas respectivas siendo las 12:00 firmando los
partes en señal de conformidad.

Posteriormente el presidente de la asociación de los agricultores Mario
Huarcaya Ramirez menciona que se debería hacer la paralización de la

donde consta que el documento presentado por los contralores.
por parte de la empresa OHLA lo Abg. Juan Quintanilla
Quiza mencionan que no se puede ir en contra de la
Resolución emitida por la ANIN al expediente técnico aprobado.

[Signature]
Mauricio Huaracaya

[Signature]
Juan Quintanilla
Abogado

Mauricio Huaracaya
Presidente

[Signature]
Freddy Ordóñez A.
Relacionista
Comunitaria

[Signature]
Edder Robert Castillo Gomez
Fiscal Adjunto Provincial (P)
Fiscalía Provincial Transitoria
Especializada en Prevención del Delito
Distrito Fiscal de Cañete

[Signature]
C. Chaves

Se da constancia que en este las empresas paralizan
su funcionamiento y proceden a retirarse.



Proyecto	Defensa Ribereña del Río Cañete y Río Huaura - Paquete 5				Código:	1PE324					
Alcance:	Registro de Asistencia / Acuerdos	Cuenca:	Cañete	Distrito:	San Vicente	Localidad:	San Carlos				
Fecha y Hora	06.06.24. 9:00 am		Programa:	de Manejo de Conflictos							
Asunto/Tipo Reunión:	Reunión informativa:	Coordinación	☒	Asamblea Pop.	☐	Reunión auxiliares / vías acceso	☐	Recorrido	☐	Otros	☐
	Detalle: Programación de visitas con especialistas de VILLA y afectados de Digos 18 y 1965										

REPRESENTANTES DE OHILA:

NOMBRE	ÁREA / CARGO	DNI	FIRMA
1. Alan Hops Norzabura	REC / Social	43518163	
2. Marcos Targuand E	Protección / OHILA	71918303	
3. Spence Nemes Nolas	PROTECCIÓN / OHILA	74316409	
4. Percy Lindero Amador	social / REC	40427945	
5.			
6.			

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1. Marcos Olguero Trillo	Secretario Artas	15385040	937088674	
2. Jeshel Sandoval Luyo	titular	15382608	—	
3. Modesto Velasco Gudiño	titular	80152504	—	
4. OLGA GABRIELA GARCIA	Titular Tesorer	49091097	949718803	
5. Nay Glados Riquie	titular	15352066	957171926	
6. Ana Bolivar Nemes		76010712	915990770	
7. Rosa Catala Olvera	titular	42476197	974567258	
8.				
9.				
10.				

PUNTOS TRATADOS:

Se acordó con los presentes el cronograma de Inspección de Campo con la primera visita de visitas que iniciará el viernes 07.06.2024 con los especialistas de Constitución y Diseño.

El cronograma inicia a las 10:00am y cada vez que se les registre deberá estar presente a la hora indicada con un número de

ACUERDOS

Presencia de 20 minutos.

OBSERVACIONES:

Se registra la participación del equipo Protecc, el cual entregó cartas de aplicación a los expositos



Proyecto	Defensa Ribereña del Río Cañete y Río Huaura - Paquete 5				Código	1PE324					
Alcance:	Registro de Asistencia / Acuerdos	Cuenca:	Cañete	Distrito:	Lunahuaná	Localidad:	Lunahuaná				
Fecha y Hora	13/06/24, 11:00 a.m.		Programa:				Manejo de Conflictos				
Asunto/Tipo Reunión:	Reunión Informativa:	Coordinación	☒	Asamblea Pobl.	☐	Áreas auxiliares / vías acceso	☐	Recorrido	☐	Otros	☐
Detalle:		Reprogramación de reunión con representantes de vecinos colindantes del acceso a Cantero El Llano									
REPRESENTANTES DE OHLA:											
	NOMBRE	ÁREA / CARGO	DNI	FIRMA							
1	Aldo Ugo N.	RECC / OHLA	43019163								
2	/	/	/	/							
3	/	/	/	/							
4	/	/	/	/							
5	/	/	/	/							
6	/	/	/	/							
REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:											
	NOMBRE	CARGO	DNI	TELÉFONO	FIRMA						
1	Karen Celdón Sánchez	Subprefecta Lunahuaná	48048084	941484821							
2	/	/	/	/	/						
3	/	/	/	/	/						
4	/	/	/	/	/						
5	/	/	/	/	/						
6	/	/	/	/	/						
7	/	/	/	/	/						
8	/	/	/	/	/						
9	/	/	/	/	/						
10	/	/	/	/	/						
PUNTOS TRATADOS:											
Se toma información por parte de la autoridad que se reprograma la reunión que se iba a sostener hoy en presencia de especialistas de OHLA y los representantes de los vecinos colindantes al acceso de la Cantero El Llano.											
Informe que, por solicitud del sr. Edgardo Tades, la reunión se realice en otra fecha.											
ACUERDOS											
② Se coordinará la nueva fecha de reunión											
/											
/											
/											
/											
/											
OBSERVACIONES:											
/											
/											
/											