

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad"

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

"OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS CON EQUIPO EN EL CERRO EL FARO PARA EJECUCIÓN DEL PMRT"

LUGAR	: TALARA
FECHA	: 23.04.2019
PROPIETARIO	: PETROLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.
CONTRATISTA	: CONSORCIO EL FARO
SUPERVISIÓN	: CONSORCIO PMC TALARA - CPT
CONTRATO LITERAL	: N° 4100006983
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	: PRECIOS UNITARIOS
MONTO DEL CONTRATO	: S/ 36'824,516.14 Incluido IGV
MONTO DEL ADICIONAL N° 01	: S/ 1'050,335.01 Incluido IGV
MONTO DE GASTOS INCURRIDOS POR SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES	: S/ 1'765,146.68 Incluido IGV
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	: 150 Días calendario
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA CONTRACTUAL	: 15.01.2018
AMPLIACIÓN DE PLAZO	: 43 Días calendario
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES	: 237 Días calendario
FECHA DE REINICIO DE ACTIVIDADES	: 18.01.2019
FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL	: 20.03.2019
FECHA DE TÉRMINO DE EJECUCIÓN	: 19.03.2019
OBSERVACIONES: Ninguna sobre el Alcance de Obra.	

22










En la fecha, el Comité de Recepción de Obra, nombrado con Resolución de Jefatura Construcción y Comisionamiento SMRT-0003-2019 de fecha 03.04.2019, conformado por representantes de PETROLÉOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A. y de la SUPERVISIÓN - CPT, se reunieron en la Refinería Talara, para verificar los trabajos de la Obra “MOVIMIENTO DE TIERRAS CON EQUIPO EN EL CERRO EL FARO PARA LA EJECUCIÓN DEL PMRT” y constatar que las áreas GE,RCO,SGV Y ASC han sido finalizadas conforme a las Especificaciones Técnicas de la obra, dando por recibida la ejecución de la obra al CONSORCIO EL FARO y suscribiendo la presente ACTA DE RECEPCIÓN en señal de conformidad, en dichos términos.

Para la Liquidación del Contrato se procederá de acuerdo al numeral 11 del Anexo 2 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.


Talara, 23 de abril de 2019



 Yohell Erick Bolaños Luna
 Jefe Construcción y Comisionamiento PETROPERÚ S.A.
 Presidente del Comité de Recepción de Obra




 María Idoya Ruibal Rey
 Apoderada
 CONSORCIO EL FARO




 Ing. Oscar Saavedra Bazán
 Jefe Unidad Área 1 PETROPERÚ S.A.
 Miembro del Comité



 Ing. Julio César Fonseca Vásquez
 Superv. Área 1 Construcción PETROPERÚ S.A.
 Miembro del Comité




 Ing. Jesús Díaz Herde
 Gerente Construcción Consorcio PMC Talara
 Miembro del Comité



 Ing. Carlos Camacho Garay
 Supervisor de Obra Consorcio PMC Talara
 Miembro del Comité



 Ing. Carlos Acosta Acosta
 Residente de Obra CONSORCIO EL FARO



 Ing. Stefano Brescia Saavedra
 Gerente General CONSORCIO EL FARO