



TIPO DE CORREO
Transmisión de flujo de trabajo

NÚMERO DE CORREO
OHL-PERU-WTRAN-017625

NÚMERO DE REFERENCIA
OHL-PERU-WTRAN-017625

(WF-245752) *ARCC QA Check IS - PQ5 Huara-Cañete-EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (HUAURA 3-PAQUETE 4) - FINAL - 10 DE 11 - PLANOS PUENTE SAYAN (GENERALES, GEOTECNICOS Y ESTRUCTURALES)- R06

DeKeyla Bolivar - OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERU

ParaMs Raquel Gondo - AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CCUKDT Inbox - UKDT

Enviadosmiércoles 14 de febrero de 2024 6:05:56 PM PET (GMT -05:00)

MotivoIssued for Approval

EstatusN/A

DOCUMENTOS ADJUNTOS (8)

(0 seleccionados)				
Archivo	No. de documento	Revisión	Título	Estatus
	400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004655	R04	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL DETALLES SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DETALLES VARIOS	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004670	R03	PUENTE SAYÁN Y ACCESOS SECC. TRANS. - EJE ENSANCHAMIENTO KM 0+000 AL KM 0+180	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004675	R03	PUENTE SAYÁN Y ACCESOS SECC. TRANS. - EJE ENSANCHAMIENTO KM 0+200 AL KM 0+290	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004600	R05	PLANTA PAVIMENTO RÍGIDO 1/2 ACCESOS P-PR-01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004601	R05	PLANTA PAVIMENTO RÍGIDO 2/2 ACCESOS P-PR-01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004605	R05	DETALLES PAVIMENTO RÍGIDO ACCESOS P-PR-01	S4 - Emitido para Aprobacion

Archivo	No. de documento	Revisión	Título	Estatus
	400200-OHL001-501- XX-DR-GE-004610	R01	DETALLES SOIL NAILING EXCAVACIÓN MARGEN IZQUIERDA PUENTE P-PR-01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-501- XX-DR-GE-004615	R01	DETALLES SOIL NAILING EXCAVACIÓN MARGEN DERECHA PUENTE P-PR-01	S4 - Emitido para Aprobacion

MENSAJE

Flujo de trabajo iniciado – Acción requerida

Los documentos adjuntos son parte del flujo de trabajo "ARCC QA Check IS - PQ5 Huara-Cañete-EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (HUAURA 3-PAQUETE 4) - FINAL - 10 DE 11 - PLANOS PUENTE SAYAN (GENERALES, GEOTECNICOS Y ESTRUCTURALES)- R06".

Notas del flujo de trabajo

EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (HUAURA 3-PAQUETE 4) - FINAL - 10 DE 11 - PLANOS PUENTE SAYAN (GENERALES, GEOTECNICOS Y ESTRUCTURALES)- R06

Se adjunta Editables de planos y LOB en archivos adicionales.

Este es un correo electrónico generado automáticamente.