

Resumen de Observaciones y comentarios Ampliación del Servicio de Geotecnia – INKA DRILLING PERU S.A.C.

B1. Experiencia del postor

- No se ha presentado sustento de experiencia. Se solicita remitir contrato y acta de conformidad u otro documento que acredite la culminación satisfactoria de los servicios indicados en el formato B1. En caso de que el servicio se haya realizado mediante una orden de servicio, se deberá adjuntar la OS, la factura y el comprobante de pago correspondiente.
- En caso de contar con ISO's, remitir. (No es obligatorio)

B2. Plan de Trabajo

- Se presentó cronograma. El capítulo 3 del Plan de Trabajo no detalla los ítems de cronograma. Considerar que, según el TdR, se presentarán 07 informes finales. El cronograma está considerando 07 días para la realización del informe final.
- Dentro del alcance del servicio (Capítulo 1.0.3 del Plan de Trabajo), no están considerando las investigaciones geofísicas.
- El capítulo 2.0.4.2 del Plan de Trabajo debe considerar la descripción de las excavaciones de calicatas, ensayos de campo, de laboratorio e investigaciones geofísicas, así como los equipos a utilizar para dichos servicios. Sólo se ha descrito Perforaciones diamantinas.
- Cronograma de trabajo no contempla ejecución de investigaciones geofísicas, ejecución de ensayos de laboratorio, ensayos de campo, ejecución de estaciones geomecánicas.
- El cronograma debe establecer hitos de entregas de informes finales (revisar capítulo 14.2 Sustentos para el cierre del TdR).

B3. Organigrama y Personal Clave

- Envío el CV de 02 ingenieros. Sin embargo, no especifica el cargo que van a ocupar según lo solicitado en el TdR (Jefe de Equipo de Estudio Geotécnico e Ing. Asistente de Geotecnia).
- El CV de CARLOS VASQUEZ DURAND, es incompresible y presenta muchas deficiencias en los periodos en cada empresa lo que complica su verificación.
- Completar el formato B3 adjunto.

Nota:

No se realizará segunda ronda económica, solo deberán subsanar las observaciones emitidas por OH LA Gestor.