

EN PROCESO / DETALLE DE RFQ

DRCH-0048-CÑ SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS Y PLATAFORMAS, Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE - RIO CAÑETE

Obrascón Huarte Lain S.A. Suc. Del Perú - Río Cañete y Río Huaura

Cierra en 13 días, 11h 21m 4s

RFQ Info

Términos Comerciales

Bill of Material

Documentos del Comprador

Cronograma

Mi Oferta

Historial del Proceso

☒ [Enviar por Correo](#)

Secuencia	Descripción de Hito	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentario del Comprador
1	Lanzamiento de la procura Tenderbill	Jue 11 May, 12:00 am	Vie 12 May, 11:59 pm	COMPLETADO
2	Visita técnica Guiada	Mié 17 May, 12:00 am	Vie 19 May, 11:59 pm	COMPLETADO
3	Recepción de consultas	Sáb 20 May, 12:00 am	Lun 29 May, 11:59 pm	COMPLETADO
4	Absolución de consultas	Mar 30 May, 12:00 am	Jue 08 Jun, 11:59 pm	COMPLETADO
5	Presentación de propuestas técnico/económicas	Vie 09 Jun, 12:00 am	Lun 17 Jul, 11:59 pm	
6	Negociación (Short List 03 postores)	Mar 18 Jul, 12:00 am	Vie 28 Jul, 11:59 pm	
7	Presentación de propuesta técnico-económica final	Sáb 29 Jul, 12:00 am	Mié 09 Ago, 11:59 pm	
8	Envío de Informe de Adjudicación a la ARCC	Jue 10 Ago, 12:00 am	Jue 24 Ago, 11:59 pm	
9	Envío de Carta de Adjudicación al postor ganador	Vie 25 Ago, 12:00 am	Vie 25 Ago, 11:59 pm	
10	Envío de Carta de Adjudicación al postor ganador	Mié 26 Jul, 12:00 am	Vie 11 Ago, 11:59 pm	
11	Kick off meeting (KOM)	Lun 14 Ago, 12:00 am	Mar 15 Ago, 11:59 pm	
Total de hitos: 11				