


RUC : P20531951213
 Descripción : Solped 2009000124 / 2011000113
 Valor Total 100.00 % : S/ 532,461.29 DocNum E.M. : 2106100252
 Total Medido a la Fecha 94.11 % : S/ 501,104.78 DocNum O.C's : 2105100100, 2106100110
 Total por Medir 5.89 % : S/ 31,356.51

Descripción			Presupuesto de Obra				Acumulado Anterior			Avance Actual			Acumulado Total			Saldo por Ejecutar			Estado
#	Partida	C.C.	U.M.	Metrado	P.U. S/	Parcial S/	Metrado	Parcial S/	%	Metrado	Parcial S/	%	Metrado	Parcial S/	%	Metrado	Parcial S/	%	
1	Actividades de Mantenimiento en Puente peatonal Pro - Lima (PK32+201)_ Solped 2009000124_ Incluye GG y Utilidad	123465	GLE	168,793.6300	1,0000	168,793.63	123,004.5100	123,004.51	72.87	36,534.3500	36,534.35	21.64	159,538.9600	159,538.96	94.52	9,254.7700	9,254.77	5.48	Creado SAP
2	Actividades de Mantenimiento en Puente peatonal Segunda de Pálico (PK 13+967)_ Solped 2011000113_ Incluye GG y Utilidad	123465	GLE	105,014.1300	1,0000	105,014.13	54,003.0000	54,003.00	51.42	28,909.3900	28,909.39	27.53	82,912.3900	82,912.39	78.95	22,101.7400	22,101.74	21.05	Creado SAP
3	ADENDA 1: Mantenimiento de Puente Peatonal Alpico (barandas y elementos de concreto)	123475	GLE	258,653.5300	1,0000	258,653.53	0,0000	0.00	0.00	258,653.5300	258,653.53	100.00	258,653.5300	258,653.53	100.00	0,0000	0.00	0.00	Creado SAP
Subtotal						532,461.29		177,007.51		324,097.27			501,104.78			31,356.51			
Amortización						0.00		0.00		0.00			0.00			0.00			
Subtotal Neto						532,461.29		177,007.51		324,097.27			501,104.78			31,356.51			
IGV						95,843.03		31,861.35		58,537.51			90,168.86			5,844.17			
Total						628,304.32		208,868.86		382,434.78			591,303.64			37,000.68			
Fondo de Garantía						26,623.96		8,850.38		16,294.86			25,055.24			1,567.83			

Observaciones : LA PRESENTE MEDICION CORRESPONDE A TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO DE 21/04/2021 AL 20/06/2021

Aprobadores : Aprobado digitalmente por: Jorge Reyes
 Aprobado digitalmente por: Sabrina Shols

Firma SubContratista
 Fecha: 28/06/2021

Eddy Córdova Vega
 Gerente General
 CORDOVAS INGENIEROS S.A.C

Firma Resp. Subcontratos y Compras
 Fecha: / /