

Peru Reconstruction with Changes

Jirón Santa Rosa N° 233, Centro de Lima
Lima
15001 Peru



TIPO DE CORREO	NÚMERO DE CORREO	NÚMERO DE REFERENCIA
Transmisión de flujo de trabajo	OHL-PERU-WTRAN-010005	OHL-PERU-WTRAN-010005

(WF-136735) *ARCC QA Check IS - PQ5 Huara-Cañete-EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (CAÑETE 1-PAQUETE 4) - FINAL 10 DE 10 - R01 - PRESUPUESTO, METRADO Y RESUMEN EJECUTIVO.

De	Keyla Bolivar - OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERU
Para	Ms Raquel Gondo - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
CC	UKDT Inbox - UKDT
Enviados	miércoles 28 de diciembre de 2022 3:16:33 PM PET (GMT -05:00)
Motivo	Issued for Approval
Estatus	N/A

DOCUMENTOS ADJUNTOS (3)

(0 seleccionados)				
Archivo	No. de documento	Revisión	Título	Estatus
	400201-OHL001-650-XX-DM-ZZ-004001	R01	RESUMEN EJECUTIVO - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK TRAMO 2.2 (CAÑETE 1 -PAQUETE 4) FINAL RIO CAÑETE	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-650-XX-QT-ZZ-004001	R01	INFORME DE METRADOS - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK TRAMO 2.2 (CAÑETE 1 -PAQUETE 4) FINAL RIO CAÑETE	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-650-XX-VA-ZZ-004001	R01	INFORME DE PRESUPUESTO - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK TRAMO 2.2 (CAÑETE 1 -PAQUETE 4) FINAL RIO CAÑETE	S4 - Emitido para Aprobacion

MENSAJE

Flujo de trabajo iniciado – Acción requerida

Los documentos adjuntos son parte del flujo de trabajo "ARCC QA Check IS - PQ5 Huara-Cañete-EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (CAÑETE 1-PAQUETE 4) - FINAL 10 DE 10 - R01 - PRESUPUESTO, METRADO Y RESUMEN EJECUTIVO."

Notas del flujo de trabajo

EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (CAÑETE 1-PAQUETE 4) - FINAL 10 DE 10 - R01 - PRESUPUESTO, METRADO Y RESUMEN EJECUTIVO.

Se adjunta ANEXOS de Metrados, Presupuesto y LOB's en archivos adicionales.

Este es un correo electrónico generado automáticamente.