

RESUMEN DE VALORIZACIÓN - SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

VALORIZACIÓN N°	01	FECHA INICIO:	23/05/2021	FECHA DE CIERRE:	22/06/2022	FECHA DE CREACIÓN:	26/06/2022
CONTRATISTA:	DESSAU S&Z S.A.						R.U.C. N° 20101331653
DESCRIPCIÓN DEL SUBCONTRATO:	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS						
MONTO TOTAL DEL SUBCONTRATO:	5,930,743.92						N° de HES:
N° Contrato (Subcontrato):	30.046-CBS-DSZ-ACN-001						N° de OS (Subcontrato): 4200026704

ÍTEM	CONCEPTO	UNID	CANT	P.U.	PARCIAL	ACUMULADO ANTERIOR		MES ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		FRENTE	PARTIDA
						CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO		
1.00	Personal														
1.01	Jefe de proyecto en campo	mes	20.00	23,443.20	468,864.00	-	-	1.00	23,443.20	1.00	23,443.20	19.00	445,420.80		
1.02	Coordinador de G. Social	mes	20.00	16,605.60	332,112.00	-	-	1.00	16,605.60	1.00	16,605.60	19.00	315,506.40		
1.03	Gestores de Lic. Social (PBV)	H/M	156.00	14,047.31	2,191,381.03	-	-	5.00	70,236.57	5.00	70,236.57	151.00	2,121,144.46		
2.00	Logística														
2.01	Camioneta + Conductor (inc. Combustible) - PBV	H/M	73.00	11,250.00	821,250.00	-	-	3.00	33,750.00	3.00	33,750.00	70.00	787,500.00		
2.02	Alojamiento	H/M	196.00	900.00	176,400.00	-	-	7.00	6,300.00	7.00	6,300.00	189.00	170,100.00		
2.03	Alimentación	H/M	269.00	1,200.00	322,800.00	-	-	10.00	12,000.00	10.00	12,000.00	259.00	310,800.00		
2.04	Movilización - Pasajes Aéreos	H/M	196.00	1,540.00	301,840.00	-	-	7.00	10,780.00	7.00	10,780.00	189.00	291,060.00		
2.05	Servicio de telefonía móvil	H/M	269.00	84.70	22,784.30	-	-	10.00	847.00	10.00	847.00	259.00	21,937.30		
2.06	Oficina	mes	20.00	5,500.00	110,000.00	-	-	1.00	5,500.00	1.00	5,500.00	19.00	104,500.00		
2.07	Servicios Oficina (luz, agua, teléfono e internet)	mes	20.00	1,100.00	22,000.00	-	-	1.00	1,100.00	1.00	1,100.00	19.00	20,900.00		
2.08	Mantenimiento de Oficina (limpieza y seguridad)	mes	20.00	1,573.00	31,460.00	-	-	1.00	1,573.00	1.00	1,573.00	19.00	29,887.00		
3.00	Materiales y Equipos														
3.01	Mobiliario de oficina (escritorios, sillas, librero, cableado, etc)	Glb	1.00	5,500.00	5,500.00	-	-	1.00	5,500.00	1.00	5,500.00	-	-		
3.02	Materiales de oficina	mes	20.00	1,500.00	30,000.00	-	-	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	19.00	28,500.00		
3.03	Impresora	Glb	1.00	2,200.00	2,200.00	-	-	1.00	2,200.00	1.00	2,200.00	-	-		
3.04	Computadora	H/M	196.00	200.00	39,200.00	-	-	7.00	1,400.00	7.00	1,400.00	189.00	37,800.00		
3.05	Seguros, exámenes médicos	H/M	269.00	150.00	40,350.00	-	-	10.00	1,500.00	10.00	1,500.00	259.00	38,850.00		
3.06	Prevención COVID	H/M	269.00	120.00	32,280.00	-	-	10.00	1,200.00	10.00	1,200.00	259.00	31,080.00		
3.07	Uniformes, EPPs	H/M	269.00	42.11	11,327.59	-	-	10.00	421.10	10.00	421.10	259.00	10,906.49		
4.00	Impresiones / Otros (eventuales)														
4.01	Sistema de información social	Glb	1.00	50,000.00	50,000.00	-	-	0.05	2,500.00	0.05	2,500.00	0.95	47,500.00		
4.02	Difusión a través de canales locales (radio, perfoleo, etc)	Glb	1.00	9,900.00	9,900.00	-	-	-	-	-	-	1.00	9,900.00		
4.03	Merchandising (material de comunicación, módulos), etc)	Glb	1.00	22,000.00	22,000.00	-	-	-	-	-	-	1.00	22,000.00		
	Recursos Actividades Plan BV y RRPP														
	Quebrada Cabuyal y Corrales	Glb	1.00	118,140.00	118,140.00	-	-	-	-	-	-	1.00	118,140.00		
	Quebrada La Jardina	Glb	1.00	66,385.00	66,385.00	-	-	-	-	-	-	1.00	66,385.00		
	Río Tumbes	Glb	1.00	702,570.00	702,570.00	-	-	-	-	-	-	1.00	702,570.00		
	TOTAL				5,930,743.92		0.00		198,356.47		198,356.47		5,732,387.45		

% DEL MONTO VALORIZADO	3.34%
TOTAL VALORIZADO	SOL 198,356.47
AMORTIZACIONES DE ADELANTO (0%)	SOL 0.00
TOTAL A FACTURAR	SOL 198,356.47
IGV (18%)	SOL 35,704.16
TOTAL A PAGAR INCLIGV	SOL 234,060.63
RETENCION POR FONDO DE GARANTIA (5%)	SOL 11,703.03
NETO A PAGAR	SOL 222,357.60

SON DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y 60/100 SOLES

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intelign.net/#/public/copia-autentica
Use la contraseña: **duzH3bh**

Firmado Electrónicamente por:
HENRY SERRANO AQUINO
Motivo: Doy V° B°
Cargo: DIRECTOR DE PROYECTO
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 132.157.128.80
Fecha: 20/12/2022 - Hora: 09:04

Firmado Electrónicamente por:
VICTOR MANUEL CAMPOS VEGA
Motivo: Doy V° B°
Cargo: GERENTE DE SITIO
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 190.187.201.50
Fecha: 20/12/2022 - Hora: 08:56

Firmado Electrónicamente por:
ANGEL JULIO CESAR TEJADA CHOCANO
Motivo: Doy V° B°
Cargo: GERENTE DE INTERFERENCIAS
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 190.187.201.50
Fecha: 17/12/2022 - Hora: 10:46

Firmado Electrónicamente por:
JOSE MARTIN YZAGUIRRE CARPIO
Motivo: Doy V° B°
Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Empresa: DESSAU S&Z S.A.
IP: 181.65.56.1
Fecha: 17/12/2022 - Hora: 10:40

HOJA DE RUTA - VALORIZACIÓN

CONTRATISTA	CONSORCIO BESALCO STRACON
PROYECTO	DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO TUMBES (PAQUETE 02)
SUBCONTRATISTA	DESSAU S&Z S.A.
SERVICIOS BRINDADOS	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
PERIODO DE VALORIZACIÓN	Jun-22
VALORIZACIÓN N°	1
MONTO (SIN IGV):	S/ 5,930,743.92

FECHA:	26/06/2022
--------	------------

ITEM	ÁREA	REQUERIMIENTOS	STATUS	¿PROCEDE VALORIZACIÓN?	FIRMA DE CONFORMIDAD	OBSERVACIONES
1	CALIDAD	Certificados de Materiales	No aplica	SI	 Edgar Manuel León Delgado Gerente de Calidad - CBS Reg. Civil - CIP N° 75928	
		Procedimientos Constructivos	No aplica			
		Certificados de Equipos	No aplica			
		Registros de control (Protocolos)	No aplica			
		Planes de Puntos de inspección	No aplica			
		Resultados de ensayos	No aplica			
		Dossier de calidad aprobado	No aplica			
2	SSOMA	IPERC	Entregado(s)	SI		
		Procedimientos aprobados (PETS, PETAR, ATS)	Entregado(s)			
		Constancia de capacitaciones de supervisores	Entregado(s)			
		Constancia de capacitaciones de trabajadores	Entregado(s)			
		Plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19	Entregado(s)			
		Seguimiento, medición, análisis y evaluación del Desempeño SSOMA (KPI's)	Entregado(s)			
		Exámenes médicos personal	Entregado(s)			
		Informe Mensual de SSOMA	Entregado(s)			
		Plan y programa de SSOMA con su seguimiento respectivo	Entregado(s)			
		Acta de la reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	No aplica			
3	DESARROLLO Y CAPITAL HUMANO	Ver Anexo de Check List de Cumplimiento de Obligaciones Legales Laborales de Subcontratistas - Valorización Mensual	Entregado(s)	SI	 Willy Yáñez Santillán Jefe de Desarrollo y Capital Humano Consortio Besalco-Strakon	PRESENTO OLL DEL MES DE MAYO 22
4	ADMINISTRACIÓN	Orden de Servicio	Entregado(s)	SI	 Nicolás Takacuchi Górriz Jefe de Administración Consortio Besalco-Strakon	
		Partes Diarios de Sustentos (Equipos, registros de alojamiento, lavandería, vigilancia, etc.)	No aplica			
		Guías de Remisión	No aplica			
		Contrato	Entregado(s)			
5	OFICINA TÉCNICA	Metrados conciliados	Entregado(s)	SI		
		Valorización (CD, GG, FEE, IGV)	Entregado(s)			
		Guías de Remisión	No aplica			
		Orden de compra	Entregado(s)			
6	DISEÑO	Ver Anexo de Subcontratistas de Diseño	No aplica			
7	PLANEAMIENTO	Cumplimiento de Hitos de entrega	Entregado(s)	SI		
8	INTERFERENCIAS SOCIAL	Entregables Varios	Entregado(s)	SI		

