

RESUMEN DE VALORIZACIÓN - SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS


VALORIZACIÓN N°	07	FECHA INICIO:	23/11/2022	FECHA DE CIERRE:	22/12/2022	FECHA DE CREACIÓN:	24/12/2022
CONTRATISTA:	DESSAU S&Z S.A.						R.U.C. N° 20101331653
DESCRIPCIÓN DEL SUBCONTRATO:	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS						
MONTO TOTAL DEL SUBCONTRATO (SIN IGV):	S/ 5,930,743.92						N° de HES:
N° Contrato (Subcontrato):	30.046-CBS-DSZ-ACN-001						N° de OS (Subcontrato): 4200026704

ÍTEM	CONCEPTO	UNID	CANT	P.U.	PARCIAL	ACUMULADO ANTERIOR		MES ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		FRENTE	PARTIDA
						CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO		
1.00	Personal														
1.01	Jefe de proyecto en campo	mes	20.00	23,443.20	468,864.00	6.00	140,659.20	1.00	23,443.20	7.00	164,102.40	13.00	304,761.60		
1.02	Coordinador de G. Social	mes	20.00	16,605.60	332,112.00	6.00	99,633.60	1.00	16,605.60	7.00	116,239.20	13.00	215,872.80		
1.03	Gestores de Lic. Social (PBV)	H/M	156.00	14,047.31	2,191,381.03	30.00	421,419.43	5.00	70,236.57	35.00	491,656.00	121.00	1,699,725.03		
2.00	Logística														
2.01	Camioneta + Conductor (inc. Combustible) - PBV	H/M	73.00	11,250.00	821,250.00	18.00	202,500.00	3.00	33,750.00	21.00	236,250.00	52.00	585,000.00		
2.02	Alojamiento	H/M	196.00	900.00	176,400.00	42.00	37,800.00	7.00	6,300.00	49.00	44,100.00	147.00	132,300.00		
2.03	Alimentación	H/M	269.00	1,200.00	322,800.00	60.00	72,000.00	10.00	12,000.00	70.00	84,000.00	199.00	238,800.00		
2.04	Movilización - Pasajes Aéreos	H/M	196.00	1,540.00	301,840.00	42.00	64,680.00	7.00	10,780.00	49.00	75,460.00	147.00	226,380.00		
2.05	Servicio de telefonía móvil	H/M	269.00	84.70	22,784.30	60.00	5,082.00	10.00	847.00	70.00	5,929.00	199.00	16,855.30		
2.06	Oficina	mes	20.00	5,500.00	110,000.00	6.00	33,000.00	1.00	5,500.00	7.00	38,500.00	13.00	71,500.00		
2.07	Servicios Oficina (luz, agua, teléfono e internet)	mes	20.00	1,100.00	22,000.00	6.00	6,600.00	1.00	1,100.00	7.00	7,700.00	13.00	14,300.00		
2.08	Mantenimiento de Oficina (limpieza y seguridad)	mes	20.00	1,573.00	31,460.00	6.00	9,438.00	1.00	1,573.00	7.00	11,011.00	13.00	20,449.00		
3.00	Materiales y Equipos														
3.01	Mobiliario de oficina (escritorios, sillas, librero, cableado, etc)	Glb	1.00	5,500.00	5,500.00	1.00	5,500.00	-	-	1.00	5,500.00	-	-		
3.02	Materiales de oficina	mes	20.00	1,500.00	30,000.00	6.00	9,000.00	1.00	1,500.00	7.00	10,500.00	13.00	19,500.00		
3.03	Impresora	Glb	1.00	2,200.00	2,200.00	1.00	2,200.00	-	-	1.00	2,200.00	-	-		
3.04	Computadora	H/M	196.00	200.00	39,200.00	42.00	8,400.00	7.00	1,400.00	49.00	9,800.00	147.00	29,400.00		
3.05	Seguros, exámenes médicos	H/M	269.00	150.00	40,350.00	60.00	9,000.00	10.00	1,500.00	70.00	10,500.00	199.00	29,850.00		
3.06	Prevención COVID	H/M	269.00	120.00	32,280.00	60.00	7,200.00	10.00	1,200.00	70.00	8,400.00	199.00	23,880.00		
3.07	Uniformes, EPPs	H/M	269.00	42.11	11,327.59	60.00	2,526.60	10.00	421.10	70.00	2,947.70	199.00	8,379.89		
4.00	Impresiones / Otros (eventuales)														
4.01	Sistema de información social	Glb	1.00	50,000.00	50,000.00	0.30	15,000.00	0.05	2,500.00	0.35	17,500.00	0.65	32,500.00		
4.02	Difusión a través de canales locales (radio, perfoleo, etc)	Glb	1.00	9,900.00	9,900.00	-	-	-	-	-	-	1.00	9,900.00		
4.03	Merchandising (material de comunicación, módulos, etc)	Glb	1.00	22,000.00	22,000.00	0.50	10,907.36	0.00	-	0.50	10,907.36	0.50	11,092.64		
5.00	Recursos Actividades Plan BV y RPPP														
5.01	Quebrada Cabuyal y Corrales	Glb	1.00	118,140.00	118,140.00	0.01	1,737.96	0.00	-	0.01	1,737.96	0.99	116,402.04		
5.02	Quebrada La Jardina	Glb	1.00	66,385.00	66,385.00	-	-	-	-	-	-	1.00	66,385.00		
5.03	Río Tumbes	Glb	1.00	702,570.00	702,570.00	-	-	-	-	-	-	1.00	702,570.00		
TOTAL					5,930,743.92	19.63%	1,164,284.15	3.21%	190,656.47	22.85%	1,354,940.62		4,575,803.30		
PENALIDAD							0.00	+	0.00	=	0.00				
ADELANTO							0.00	+	0.00	=	0.00				
SUB-TOTAL							1,164,284.15	+	190,656.47	=	1,354,940.62				
I.G.V 18%							209,571.13	+	34,318.16	=	243,889.29				
TOTAL FACT. S/.							1,373,855.28		224,974.63		1,598,829.91				
F.G 5%							-68,692.76		-11,248.73		-79,941.49				
TOTAL A PAGAR S/.							1,305,162.52		213,725.90		1,518,888.42				

SON: DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO Y 90/100 SOLES

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intelisin.net/#/public/copia-autentica
Use la contraseña: QKgmIEC0

OBSERVAC



V°B° DIRECTOR DE PROYECTO
HENRY SERRANO AQUINO



Firmado Electronicamente por:
VICTOR MANUEL CAMPOS VEGA
Motivo: Doy V° B°
Cargo: GERENTE DE SITIO
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 190.239.71.57
Fecha: 04/01/2023 - Hora: 11:29



Firmado Electronicamente por:
ASTRID ELIANA VILLAR GARCIA
Motivo: Doy V° B°
Cargo: GERENTE TÉCNICO
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 190.239.71.57
Fecha: 04/01/2023 - Hora: 09:49



Firmado Electronicamente por:
ANGEL JULIO CESAR TEJADA CHOCANO
Motivo: Doy V° B°
Cargo: GERENTE DE INTERFERENCIAS
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 190.235.123.112
Fecha: 02/01/2023 - Hora: 22:35

CANO



Firmado Electronicamente por:
JOSE MARTIN YZAGUIRRE CARPIO
Motivo: Doy V° B°
Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Empresa: DESSAU S&Z S.A.
IP: 190.119.242.58

Karen Soto Cardenas

CONSORCIO BESALCO STRACON

(WF-136081) *ARCC QA Check IS - PQ2 Tumbes - R00 ...

TRANSMISIÓN DE FLUJO D...

13:33

CNBS-WTRAN-005061

Peru Reconstruction with Changes
Jirón Santa Rosa N° 233, Centro de Lima
Lima
15001 Peru

CONSORCIO BESALCO STRACON
AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 3245
PISO 17 - SAN ISIDRO - LIMA
Lima
Lima 15047 Peru

TIPO DE CORREO

NÚMERO DE CORREO

NÚMERO DE REFERENCIA

Transmisión de flujo de trabajo

CNBS-WTRAN-005061

CNBS-WTRAN-005061

(WF-136081) *ARCC QA Check IS - PQ2 Tumbes - R00 RESUMEN DE ENTREGABLES SEMANALES Y MENSUALES DESSAU S&Z N°07 – “SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL “PLAN DE LA PROMOCIÓN DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS”

De

Karen Soto Cardenas - CONSORCIO BESALCO STRACON

Para

Srta. Beatriz Portocarrero - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

CC

UKDT Inbox - UKDT

Enviados

sábado 24 de diciembre de 2022 1:33:47 PM PET (GMT -05:00)

Motivo

Issued for Review & Comment

Estatus

N/A

DOCUMENTOS ADJUNTOS (1)

(0 seleccionados)				
Archivo	No. de documento	Revisión	Título	Estatus
	400188- CNBS001-000- XX-RP-ZZ-000157	R00	RESUMEN DE ENTREGABLES SEMANALES Y MENSUALES DESSAU S&Z N°07 – “SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL “PLAN DE LA PROMOCIÓN DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS”	S3 - Emitido para Revision y Comentarios

MENSAJE

Flujo de trabajo iniciado – Acción requerida

Los documentos adjuntos son parte del flujo de trabajo “*ARCC QA Check IS - PQ2 Tumbes - R00 RESUMEN DE ENTREGABLES SEMANALES Y MENSUALES DESSAU S&Z N°07 – “SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL “PLAN DE LA PROMOCIÓN DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS””.

Notas del flujo de trabajo

SE ADJUNTA COMO ARCHIVO ADICIONAL LOS ANEXOS DEL INFORME, Y DICHOS ANEXOS YA SE ENCUENTRAN DENTRO DEL INFORME PRINCIPAL.

Este es un correo electrónico generado automáticamente.

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
<https://cloud.intellisign.net/#/public/copia-autentica>
Use la contraseña: **QK9MEC0**

