

RESUMEN DE VALORIZACIÓN - SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

VALORIZACIÓN N°	08	FECHA INICIO:	23/01/2023	FECHA DE CIERRE:	22/02/2023	FECHA DE CREACIÓN:	27/01/2023
CONTRATISTA:	DESSAU S&Z S.A.						R.U.C. N° 20101331653
DESCRIPCIÓN DEL SUBCONTRATO:	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS						
MONTO TOTAL DEL SUBCONTRATO (SIN IGV):	S/ 5,930,743.92						N° de HES:
N° Contrato (Subcontrato):	30.046-CBS-DSZ-ACN-001						N° de OS (Subcontrato): 4200026704

						ACUMULADO ANTERIOR		MES ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		FRENTE	PARTIDA
ÍTEM	CONCEPTO	UNID	CANT	P.U.	PARCIAL	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO		
1.00	Personal														
1.01	Jefe de proyecto en campo	mes	20.00	23,443.20	468,864.00	8.00	187,545.60	1.00	23,443.20	9.00	210,988.80	11.00	257,875.20		
1.02	Coordinador de G. Social	mes	20.00	16,605.60	332,112.00	8.00	132,844.80	1.00	16,605.60	9.00	149,450.40	11.00	182,661.60		
1.03	Gestores de Lic. Social (PBV)	H/M	156.00	14,047.31	2,191,381.03	40.00	561,892.57	5.00	70,236.57	45.00	632,129.14	111.00	1,559,251.89		
2.00	Logística														
2.01	Camioneta + Conductor (inc. Combustible) - PBV	H/M	73.00	11,250.00	821,250.00	24.00	270,000.00	3.00	33,750.00	27.00	303,750.00	46.00	517,500.00		
2.02	Alojamiento	H/M	196.00	900.00	176,400.00	56.00	50,400.00	7.00	6,300.00	63.00	56,700.00	133.00	119,700.00		
2.03	Alimentación	H/M	269.00	1,200.00	322,800.00	80.00	96,000.00	10.00	12,000.00	90.00	108,000.00	179.00	214,800.00		
2.04	Movilización - Pasajes Aéreos	H/M	196.00	1,540.00	301,840.00	56.00	86,240.00	7.00	10,780.00	63.00	97,020.00	133.00	204,820.00		
2.05	Servicio de telefonía móvil	H/M	269.00	84.70	22,784.30	80.00	6,776.00	10.00	847.00	90.00	7,623.00	179.00	15,161.30		
2.06	Oficina	mes	20.00	5,500.00	110,000.00	8.00	44,000.00	1.00	5,500.00	9.00	49,500.00	11.00	60,500.00		
2.07	Servicios Oficina (luz, agua, teléfono e internet)	mes	20.00	1,100.00	22,000.00	8.00	8,800.00	1.00	1,100.00	9.00	9,900.00	11.00	12,100.00		
2.08	Mantenimiento de Oficina (limpieza y seguridad)	mes	20.00	1,573.00	31,460.00	8.00	12,584.00	1.00	1,573.00	9.00	14,157.00	11.00	17,303.00		
3.00	Materiales y Equipos														
3.01	Mobiliario de oficina (escritorios, sillas, librero, cableado, etc)	Glb	1.00	5,500.00	5,500.00	1.00	5,500.00	-	-	1.00	5,500.00	-	-		
3.02	Materiales de oficina	mes	20.00	1,500.00	30,000.00	8.00	12,000.00	1.00	1,500.00	9.00	13,500.00	11.00	16,500.00		
3.03	Impresora	Glb	1.00	2,200.00	2,200.00	1.00	2,200.00	-	-	1.00	2,200.00	-	-		
3.04	Computadora	H/M	196.00	200.00	39,200.00	56.00	11,200.00	7.00	1,400.00	63.00	12,600.00	133.00	26,600.00		
3.05	Seguros, exámenes médicos	H/M	269.00	150.00	40,350.00	80.00	12,000.00	10.00	1,500.00	90.00	13,500.00	179.00	26,850.00		
3.06	Prevención COVID	H/M	269.00	120.00	32,280.00	80.00	9,600.00	10.00	1,200.00	90.00	10,800.00	179.00	21,480.00		
3.07	Uniformes, EPPs	H/M	269.00	42.11	11,327.59	80.00	3,368.80	10.00	421.10	90.00	3,789.90	179.00	7,537.69		
4.00	Impresiones / Otros (eventuales)														
4.01	Sistema de información social	Glb	1.00	50,000.00	50,000.00	0.40	20,000.00	0.05	2,500.00	0.45	22,500.00	0.55	27,500.00		
4.02	Difusión a través de canales locales (radio, perfoleo, etc)	Glb	1.00	9,900.00	9,900.00	-	-	-	-	-	-	1.00	9,900.00		
4.03	Merchandising (material de comunicación, módulos), etc)	Glb	1.00	22,000.00	22,000.00	0.56	12,294.65	0.00	-	0.56	12,294.65	0.44	9,705.35		
5.00	Recursos Actividades Plan BV y RRPP														
5.01	Quebrada Cabuyal y Corrales	Glb	1.00	118,140.00	118,140.00	0.01	1,737.96	-	-	0.01	1,737.96	0.99	116,402.04		
5.02	Quebrada La Jardina	Glb	1.00	66,385.00	66,385.00	-	-	-	-	-	-	1.00	66,385.00		
5.03	Río Tumbes	Glb	1.00	702,570.00	702,570.00	0.01	4,264.99	-	-	0.01	4,264.99	0.99	698,305.01		
TOTAL					5,930,743.92	26.16%	1,551,249.37	3.21%	190,656.47	29.37%	1,741,905.84		4,188,838.08		
PENALIDAD							0.00	+	0.00	=	0.00				
ADELANTO							0.00	+	0.00	=	0.00				
SUB-TOTAL							1,551,249.37	+	190,656.47	=	1,741,905.84				
I.G.V 18%							279,224.87	+	34,318.16	=	313,543.03				
TOTAL FACT. S/.							1,830,474.24		224,974.63		2,055,448.87				
F.G 5%							-91,523.71		-11,248.73		-102,772.44				
TOTAL A PAGAR S/.							1,738,950.53		213,725.90		1,952,676.43				

SON: DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO Y 90/100 SOLES

OBSERVACIONES:

Firmado Electronicamente por:
HENRY SERRANO AQUINO
Motivo: Doy V° B°
Cargo: DIRECTOR DE PROYECTO
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 190.236.14.51
Fecha: 27/02/2023 - Hora: 10:51

Firmado Electronicamente por:
VICTOR MANUEL CAMPOS VEGA
Motivo: Doy V° B°
Cargo: GERENTE DE PROYECTO
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 181.6.49.44
Fecha: 27/02/2023 - Hora: 11:11

Firmado Electronicamente por:
ASTRID ELIANA VILLAR GARCIA
Motivo: Doy V° B°
Cargo: GERENTE TÉCNICO
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 190.42.109.91
Fecha: 27/02/2023 - Hora: 23:12

Firmado Electronicamente por:
ANGEL JULIO CESAR TEJADA CHOCANO
Motivo: Doy V° B°
Cargo: GERENTE DE INTERFERENCIAS
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 179.7.82.226
Fecha: 27/02/2023 - Hora: 20:25

Firmado Electronicamente por:
JOSE MARTIN YZAGUIRRE CARPIO
Motivo: Doy V° B°
Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Empresa: DESSAU S&Z S.A.
IP: 190.236.14.164
Fecha: 27/02/2023 - Hora: 08:26

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intelSIGN.net/#/public/copia-autentica
Use la clave: bpWj7m7
IntelSIGN ID: 4c9888a6c-9b92-40d3-944d-1d401a601527