

RESUMEN DE VALORIZACIÓN - SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

|                                        |                                                                                                                       |        |               |            |                  |            |                    |                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------------|
| VALORIZACIÓN N°                        | 04                                                                                                                    | Abr-24 | FECHA INICIO: | 20/03/2024 | FECHA DE CIERRE: | 19/04/2024 | FECHA DE CREACIÓN: | 29/03/2024                         |
| CONTRATISTA:                           | DESSAU S&Z S.A.                                                                                                       |        |               |            |                  |            |                    | R.U.C. N° 20101331653              |
| DESCRIPCIÓN DEL SUBCONTRATO:           | ADENSA 02 - SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS |        |               |            |                  |            |                    |                                    |
| MONTO TOTAL DEL SUBCONTRATO (SIN IGV): | S/ 1,176,088.95                                                                                                       |        |               |            |                  |            |                    | N° de HES:                         |
| N° Contrato (Subcontrato):             | 30.046-CBS-DSZ-ACN-001                                                                                                |        |               |            |                  |            |                    | N° de OS (Subcontrato): 4200046404 |

|                   |                                                                     |      |       |           |              | ACUMULADO ANTERIOR |            | MES ACTUAL |            | ACUMULADO ACTUAL |            | SALDO    |            | FRENTE | PARTIDA |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|--------------|--------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|----------|------------|--------|---------|
| ÍTEM              | CONCEPTO                                                            | UNID | CANT  | P.U.      | PARCIAL      | CANTIDAD           | MONTO      | CANTIDAD   | MONTO      | CANTIDAD         | MONTO      | CANTIDAD | MONTO      |        |         |
| 1.00              | Personal                                                            |      |       |           |              |                    |            |            |            |                  |            |          |            |        |         |
| 1.01              | Jefe de proyecto en campo                                           | mes  | 6.00  | 23,443.20 | 140,659.20   | 2.16               | 50,667.56  | 1.00       | 23,443.20  | 3.16             | 74,110.76  | 2.84     | 66,548.44  |        |         |
| 1.02              | Coordinador de G. Social                                            | mes  | 6.00  | 16,605.60 | 99,633.60    | 2.61               | 43,388.83  | 1.00       | 16,605.60  | 3.61             | 59,994.43  | 2.39     | 39,639.17  |        |         |
| 1.03              | Gestores de Lic. Social (PBV)                                       | H/M  | 30.00 | 14,047.31 | 421,419.43   | 13.06              | 183,521.36 | 5.00       | 70,236.57  | 18.06            | 253,757.94 | 11.94    | 167,661.49 |        |         |
| 2.00              | Logística                                                           |      |       |           |              |                    |            |            |            |                  |            |          |            |        |         |
| 2.01              | Camioneta + Conductor (inc. Combustible) - PBV                      | H/M  | 18.00 | 11,250.00 | 202,500.00   | 7.84               | 88,185.48  | 3.00       | 33,750.00  | 10.84            | 121,935.48 | 7.16     | 80,564.52  |        |         |
| 2.02              | Alojamiento                                                         | H/M  | 42.00 | 900.00    | 37,800.00    | 17.84              | 16,054.84  | 7.00       | 6,300.00   | 24.84            | 22,354.84  | 17.16    | 15,445.16  |        |         |
| 2.03              | Alimentación                                                        | H/M  | 66.00 | 1,200.00  | 79,200.00    | 25.68              | 30,812.90  | 10.00      | 12,000.00  | 35.68            | 42,812.90  | 30.32    | 36,387.10  |        |         |
| 2.04              | Movilización - Pasajes Aéreos                                       | H/M  | 42.00 | 1,540.00  | 64,680.00    | 17.84              | 27,471.61  | 7.00       | 10,780.00  | 24.84            | 38,251.61  | 17.16    | 26,428.39  |        |         |
| 2.05              | Servicio de telefonía móvil                                         | H/M  | 66.00 | 84.70     | 5,590.20     | 25.68              | 2,174.88   | 10.00      | 847.00     | 35.68            | 3,021.88   | 30.32    | 2,568.32   |        |         |
| 2.06              | Oficina                                                             | mes  | 6.00  | 5,500.00  | 33,000.00    | 2.61               | 14,370.97  | 1.00       | 5,500.00   | 3.61             | 19,870.97  | 2.39     | 13,129.03  |        |         |
| 2.07              | Servicios Oficina (luz, agua, teléfono e internet)                  | mes  | 6.00  | 1,100.00  | 6,600.00     | 2.61               | 2,874.19   | 1.00       | 1,100.00   | 3.61             | 3,974.19   | 2.39     | 2,625.81   |        |         |
| 2.08              | Mantenimiento de Oficina (limpieza y seguridad)                     | mes  | 6.00  | 1,573.00  | 9,438.00     | 2.61               | 4,110.10   | 1.00       | 1,573.00   | 3.61             | 5,683.10   | 2.39     | 3,754.90   |        |         |
| 3.00              | Materiales y Equipos                                                |      |       |           |              |                    |            |            |            |                  |            |          |            |        |         |
| 3.01              | Mobiliario de oficina (escritorios, sillas, librero, cableado, etc) | Glb  | 1.00  | 5,500.00  | 5,500.00     | -                  | -          | -          | -          | -                | -          | 1.00     | 5,500.00   |        |         |
| 3.02              | Materiales de oficina                                               | mes  | 6.00  | 1,500.00  | 9,000.00     | 2.61               | 3,919.35   | 1.00       | 1,500.00   | 3.61             | 5,419.35   | 2.39     | 3,580.65   |        |         |
| 3.03              | Impresora                                                           | Glb  | -     | 2,200.00  | -            | -                  | -          | -          | -          | -                | -          | -        | -          |        |         |
| 3.04              | Computadora                                                         | H/M  | 42.00 | 200.00    | 8,400.00     | 17.84              | 3,567.74   | 7.00       | 1,400.00   | 24.84            | 4,967.74   | 17.16    | 3,432.26   |        |         |
| 3.05              | Seguros, exámenes médicos                                           | H/M  | 66.00 | 150.00    | 9,900.00     | 25.68              | 3,851.61   | 10.00      | 1,500.00   | 35.68            | 5,351.61   | 30.32    | 4,548.39   |        |         |
| 3.06              | Prevención COVID                                                    | H/M  | 66.00 | 120.00    | 7,920.00     | 25.68              | 3,081.29   | 10.00      | 1,200.00   | 35.68            | 4,281.29   | 30.32    | 3,638.71   |        |         |
| 3.07              | Uniformes, EPPs                                                     | H/M  | 66.00 | 84.22     | 5,558.52     | 25.68              | 2,162.55   | 10.00      | 842.20     | 35.68            | 3,004.75   | 30.32    | 2,553.77   |        |         |
| 4.00              | Impresiones / Otros (eventuales)                                    |      |       |           |              |                    |            |            |            |                  |            |          |            |        |         |
| 4.01              | Sistema de información social                                       | Glb  | 1.00  | 15,000.00 | 15,000.00    | 0.33               | 4,875.00   | 0.23       | 3,375.00   | 0.55             | 8,250.00   | 0.45     | 6,750.00   |        |         |
| 4.02              | Difusión a través de canales locales (radio, perfoleo, etc)         | Glb  | 1.00  | 9,900.00  | 9,900.00     | -                  | -          | -          | -          | -                | -          | 1.00     | 9,900.00   |        |         |
| 4.03              | Merchandising (material de comunicación, módulos), etc)             | Glb  | 1.00  | 4,390.00  | 4,390.00     | -                  | -          | 0.55       | 2,411.36   | 0.55             | 2,411.36   | 0.45     | 1,978.64   |        |         |
| TOTAL             |                                                                     |      |       |           | 1,176,088.95 | 41.25%             | 485,090.27 | 16.53%     | 194,363.93 | 57.77%           | 679,454.21 |          | 496,634.74 |        |         |
| PENALIDAD         |                                                                     |      |       |           |              |                    | 0.00       | +          | 0.00       | =                | 0.00       |          | 0.00       |        |         |
| ADELANTO          |                                                                     |      |       |           |              |                    | 0.00       | +          | 0.00       | =                | 0.00       |          | 0.00       |        |         |
| SUB-TOTAL         |                                                                     |      |       |           |              |                    | 485,090.27 | +          | 194,363.93 | =                | 679,454.21 |          | 496,634.74 |        |         |
| I.G.V 18%         |                                                                     |      |       |           |              |                    | 87,316.25  | +          | 34,985.51  | =                | 122,301.76 |          | 89,394.25  |        |         |
| TOTAL FACT. S/.   |                                                                     |      |       |           |              |                    | 572,406.52 |            | 229,349.44 |                  | 801,755.97 |          | 586,028.99 |        |         |
| F.G 5%            |                                                                     |      |       |           |              |                    | -28,620.33 |            | -11,467.47 |                  | -40,087.80 |          | -29,301.45 |        |         |
| TOTAL A PAGAR S/. |                                                                     |      |       |           |              |                    | 543,786.19 |            | 217,881.97 |                  | 761,668.17 |          | 556,727.54 |        |         |

SON: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN Y 97/100 SOLES

OBSERVACIONES:

Firmado Electrónicamente por:  
ANTONIO PATIÑO CATAORA  
Motivo: Doy V° B°  
Cargo: DIRECTOR DE PROYECTO  
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON  
IP: 187.201.51  
Fecha: 08/05/2024 - Hora: 09:59

Firmado Electrónicamente por:  
VICTOR MANUEL CAMPOS VEGA  
Motivo: Doy V° B°  
Cargo: GERENTE DE SITIO  
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON  
IP: 190.108.85.22  
Fecha: 07/05/2024 - Hora: 16:24

Firmado Electrónicamente por:  
ASTRID ELIANA VILLAR GARCIA  
Motivo: Doy V° B°  
Cargo: GERENTE TÉCNICO  
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON  
IP: 179.7.64.189  
Fecha: 07/05/2024 - Hora: 15:31

Firmado Electrónicamente por:  
ANGEL JULIO CESAR TEJADA CHOCANO  
Motivo: Doy V° B°  
Cargo: GERENTE DE INTERFERENCIAS  
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON  
IP: 190.239.171.112  
Fecha: 07/05/2024 - Hora: 08:49

Firmado Electrónicamente por:  
JOSE MARTIN YZAGUIRRE CARPIO  
Motivo: Doy V° B°  
Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Empresa: DESSAU S&Z S.A.  
IP: 190.119.242.58  
Fecha: 06/05/2024 - Hora: 14:42

## 1. PERSONAL

En cuanto al personal, este ha sido ejecutado en función al histograma presentado desde el 20/03/2024 hasta el 19/04/2024. El personal que laboró en este periodo fue el siguiente:

| NOMBRE Y APELLIDO               | CARGO                 | FECHA      |            |
|---------------------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                 |                       | DEL        | HASTA      |
| KATHERIN TELADA QUISPE          | COORDINADORA DE CAMPO | 20/03/2024 | 19/04/2024 |
| MIGUEL ANGEL GOMEZ LOPEZ        | GESTOR SOCIAL         | 20/03/2024 | 19/04/2024 |
| RONALD ELVIS LAGUNA ALI         | GESTOR SOCIAL         | 20/03/2024 | 19/04/2024 |
| EVELIN ELIDA ESPINOZA JARAMILLO | GESTOR SOCIAL         | 20/03/2024 | 17/04/2024 |
| KID KARSON AGUILAR ACIGUEÑO     | GESTOR SOCIAL         | 20/03/2024 | 19/04/2024 |
| JIN ERICK VASQUEZ RENGIFO       | GESTOR SOCIAL         | 20/03/2024 | 19/04/2024 |
| JHENNIFER MISCEL RIVERA PINAUD  | GESTOR SOCIAL         | 20/03/2024 | 19/04/2024 |
| JANET ELIZABETH BRUNO AYALA     | GESTOR SOCIAL         | 20/03/2024 | 19/04/2024 |
| NANNY LIZZY ROBLES MORALES      | GESTOR SOCIAL         | 20/03/2024 | 19/04/2024 |
| HERNÁN HERRERA TORRES           | LIDER DE PROYECTO     | 20/03/2024 | 19/04/2024 |
| BETTY JANETT MILLAN NIQUEN      | GESTOR SOCIAL         | 20/03/2024 | 19/04/2024 |
| JUDITH GOMEZ ROSADO             | GESTOR SOCIAL         | 20/03/2024 | 22/03/2024 |
| LUIS ALBERTO MORE ESPINOZA      | CONDUCTOR             | 20/03/2024 | 19/04/2024 |
| WILFREDO RISCO OLAYA            | CONDUCTOR             | 20/03/2024 | 19/04/2024 |
| LUIS ALBERTO NEYRA CHIROQUE     | CONDUCTOR             | 20/03/2024 | 19/04/2024 |
| JUAN YOYERA ANASTACIO           | CONDUCTOR             | 20/03/2024 | 19/04/2024 |

Cabe mencionar que tanto en el caso de los Gestores Sociales en la presente valorización se incluye la utilización de cinco (05) de manera presencial y permanente en campo. Sin perjuicio de lo anterior, este personal trabaja bajo un esquema permanente en campo, por tal motivo se presenta la información de una mayor cantidad del Gestores Sociales, con la idea de que se puedan cubrir las bajadas del personal, pero mantener el servicio en todo momento con cinco (05) Gestores Sociales. En la valorización se considera el costo de un Jefe del Proyecto en Campo, un Coordinador de Gestión Social y cinco (05) Gestores Sociales de manera permanente. En cuanto a los choferes, este personal es subcontratado junto con el servicio de alquiler de camionetas.

En el capítulo 3 de la presente valorización se presenta el tareo y la asistencia de todo el personal asignado. Asimismo, en el capítulo 10 se presenta toda la información relacionada a las obligaciones laborales del personal.

## 2. LOGISTICA

### a. Camioneta, conductor (incluido el combustible)

De acuerdo al histograma y necesidad de movilización durante el periodo de la presente valorización se ha contado con tres (03) unidades de acuerdo a la siguiente relación:

| NOMBRE Y APELLIDO           | VEHICULO      | PLACA   | FECHA      |            |
|-----------------------------|---------------|---------|------------|------------|
|                             |               |         | DEL        | HASTA      |
| LUIS ALBERTO MORE ESPINOZA  | TOYOTA HI-LUX | BMV-738 | 20/03/2024 | 19/04/2024 |
| LUIS ALBERTO NEYRA CHIROQUE | TOYOTA HI-LUX | P4D-776 | 20/03/2024 | 19/04/2024 |
| WILFREDO RISCO AYALA        | TOYOTA HI-LUX | TOI-863 | 20/03/2024 | 19/04/2024 |
| JUAN YOYERA ANASTACIO       | TOYOTA HI-LUX | (*)     | 20/03/2024 | 19/04/2024 |

\*Personal de relevo

El costo asociado a estas unidades incluye la remuneración del Personal Asignado (Chofer); así como al costo de combustibles, equipamiento y mantenimiento de la unidad.

