

N° DE CONTRATO	1PE324-076
N° DE VALORIZACIÓN	003
PERIODO	AL 20/10
FECHA DE EMISIÓN	25/11/2023
MONEDA	SOLES
ÁREA	HUAURA

	SUB TOTAL	S/	35,192.50	S/	16,096.25	S/	54,288.75
15% ANTICIPO 1							
15% ANTICIPO 2							
	SUB TOTAL	S/	35,192.50	S/	16,096.25	S/	54,288.75
	IGV (10%)		6,544.65	S/	3,257.33	S/	9,771.98
5%	TOTAL	S/	42,707.15	S/	21,353.68	S/	64,060.73
	RETENCION	S/	11,264.11	S/	5,632.11	S/	17,114.22
	DESCUENTO						
	LÍQUIDO A PERCIBIR	S/	40,897.53	S/	20,448.77	S/	61,346.56

RAMIRO KRUGER NORIEGA
ESPECIALISTA AMBIENTAL


RESPONSIBLE LEADER

David M. Arroyo Delgado
Gerente General
LIDERA EHSQ

OHLA

ANEXO N° 4

PROFORMA DE FACTURA

AREA:	1PE324		SUBCONTRAT:	LIDERA EHSQ S.A.C.		
OBRA:	ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CAÑETE Y RIO HUAURA (PAQUETE 5)		CODIGO:	H374		
CODIGO SUB.	UD. DE MEDIDA	PARTIDAS CONTRATADAS	FECHA:	Octubre-23	N° CONTR.: 1PE324-076	
			MEDICIONES ORIGEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTES	
					MES	ORIGEN
		RIO HUAURA				
		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 01 ESTACIÓN				
320	und	Parámetros de campo	6.00	55.00	330.00	330.00
320	und	Análisis Físicoquímicos (Ensayos en laboratorio)	6.00	367.00	2,202.00	2,202.00
320	und	Análisis Cromatografía de Gases	6.00	1,408.00	8,448.00	8,448.00
320	und	Análisis - Metales	6.00	220.00	1,320.00	1,320.00
320	und	Análisis - Microbiología	6.00	360.00	2,160.00	2,160.00
320	und	Gastos varios - Costos de Personal	0.19	1,600.00	300.00	300.00
320	und	Gastos Varios - Costos Operativos	0.19	3,150.00	590.63	590.63
		MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 01 ESTACIÓN				
320	und	Evaluación in situ de parámetros meteorológicos	6.00	500.00	3,000.00	3,000.00
320	und	Parámetros	6.00	3,425.00	20,550.00	20,550.00
320	und	Gastos varios - Costos de Personal	0.19	10,800.00	2,025.00	2,025.00
320	und	Gastos Varios - Costos Operativos	0.19	46,950.00	8,803.13	8,803.13
320	und	Costos Administrativos	0.75	4,800.00	3,600.00	3,600.00
		MONITOREO DE NIVEL DE RUIDO 01 ESTACIÓN				
320	und	Nivel de presión sonora equivalente con ponderación A (LAeqT), durante el periodo diurno.	6.00	80.00	480.00	480.00
320	und	Nivel de presión sonora equivalente con ponderación A (LAeqT), durante el periodo nocturno.	6.00	80.00	480.00	480.00
		MONITOREO BIOLÓGICO (Revegetación y/o Reforestación)				
320	und	Evaluación de reforestación de ribera		598.00		
320	und	Evaluación de revegetación en talud		268.00		
320	und	Gastos varios - Costos de Personal		2,800.00		
320	und	Gastos Varios - Costos Operativos		4,950.00		
FIN						

IMPORTE TOTAL FACTURADO	SI	54,288.76
A DEDUCIR FACTURACION ANTERIOR	SI	36,192.60
IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURACION	SI	18,096.260
18% IG	SI	3,257.33
TOTAL	SI	21,353.59
5% RETENCION	SI	904.81
DESCUENTO	SI	
LIQUIDO A PERCIBIR	SI	20,448.78

OHL	Proveedor/Subcontratista
 ANDRÉ MEJÍA DE V. GUIMARAES Gerente de Proyecto PROYECTO RIOS CAÑETE Y HUAURA PAQUETE 05	 David M. Arroyo Delgado Gerente General LIDERA EHSQ
FECHA 25/11/2023	FECHA: