

Rev 0

ANADARKO PERU B.V. SUCURSAL PERUANA				CONTRATO: CW2383136				VALORIZACIÓN N°: 2				
Estado de Pago				CONTRATISTA: WALSH PERÚ S.A.				FECHA DE EMISION: 6/05/2024				
Descripción: IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS DE LA DIA SÍSMICA MARINA EN LOS LOTES Z-61, Z-62 Y Z-63				VALOR DE CONTRATO: 332,460.35				PERIODO: DESDE 1/04/2024 HASTA 31/04/2024				
MONEDA: US \$												
Ítem	Descripción del Ítem de Pago	Contrato				Acum. Periodo Anterior		Periodo Actual		Acumulado Actual		
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
1	Descripción				\$ 332,460.35							BALANCE
1.1	20% A la entrega del Plan de Trabajo	1	20%	\$ 332,460.35	\$ 66,492.07	20%	66,492.07		0.00	20%	66,492.07	0.00
1.2	20% Primera entrega mensual (informe mensual)	1	20%	\$ 332,460.35	\$ 66,492.07	20%	66,492.07		0.00	20%	66,492.07	0.00
1.3	20% Segunda entrega mensual (informe mensual)	1	20%	\$ 332,460.35	\$ 66,492.07	0%	0.00	20%	66,492.07	20%	66,492.07	0.00
1.4	20% Tercera entrega mensual (informe mensual)	1	20%	\$ 332,460.35	\$ 66,492.07	0%	0.00		0.00	0%	0.00	66,492.07
1.5	20% A l entrega del informe final	1	20%	\$ 332,460.35	\$ 66,492.07	0%	0.00		0.00	0%	0.00	66,492.07
	TOTAL PRESUPUESTADO				332,460.35	40%	\$ 132,984.14	20%	\$ 66,492.07	60%	\$ 199,476.21	132,984.14
CONTRATISTA - WALSH PERÚ		REPRESENTANTE - ANADARKO				Subtotal		\$ 132,984.14	+	\$ 66,492.07	=	\$ 199,476.21
 (Nombre y firma) 08/05/24 FECHA		Cesar Ardiles  (Nombre y firma) 14/05/2024 FECHA				IGV (18%)		\$ 23,937.15		\$ 11,968.57		\$ 35,905.72
						TOTAL		\$ 156,921.29		\$ 78,460.64		\$ 235,381.93
						Ret. FG (0%)						
						COMENTARIOS: El valor del servicio no debe exceder los US \$ 332,460.35						