

ANADARKO PERU B.V. SUCURSAL PERUANA		CONTRATO: CW2383136	VALORIZACIÓN N°: 4
Estado de Pago		CONTRATISTA: WALSH PERÚ S.A.	FECHA DE EMISION: 3/09/2024
Descripción:	IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS DE LA DIA SÍSMICA MARINA EN LOS LOTES Z-61, Z-62 Y Z-63	VALOR DE CONTRATO: 506,457.99	PERIODO: DESDE 1/05/2024 HASTA 30/06/2024

MONEDA: US \$

Item	Descripción del Item de Pago	Contrato				Acum. Periodo Anterior		Periodo Actual		Acumulado Actual		BALANCE
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
1	Items del 01 al 07				\$ 332,460.35							
1.1	20% A la entrega del Plan de Trabajo	1	20%	\$ 332,460.35	\$ 66,492.07	20%	66,492.07		0.00	20%	66,492.07	0.00
1.2	20% Primera entrega mensual (informe mensual)	1	20%	\$ 332,460.35	\$ 66,492.07	20%	66,492.07		0.00	20%	66,492.07	0.00
1.3	20% Segunda entrega mensual (informe mensual)	1	20%	\$ 332,460.35	\$ 66,492.07	20%	66,492.07		0.00	20%	66,492.07	0.00
1.4	20% Tercera entrega mensual (informe mensual)	1	20%	\$ 332,460.35	\$ 66,492.07	20%	66,492.07		0.00	20%	66,492.07	0.00
1.5	20% A la entrega del informe final	1	20%	\$ 332,460.35	\$ 66,492.07	0%	0.00		0.00	0%	0.00	66,492.07
2	Items del 08 al 11				\$ 151,049.24							
2.1	40% Tercera entrega mensual (informe mensual)	1	40%	\$ 151,049.24	\$ 60,419.70		0.00	40%	60,419.70	40%	60,419.70	0.00
2.2	40% Cuarta entrega mensual (informe mensual)	1	40%	\$ 151,049.24	\$ 60,419.70		0.00	40%	60,419.70	40%	60,419.70	0.00
2.3	20% A la entrega del informe final	1	20%	\$ 151,049.24	\$ 30,209.85		0.00		0.00	0%	0.00	30,209.85
3	Item 12				\$ 22,948.40							
3.1	100% A la finalización de los trabajos	1	100%	\$ 22,948.40	\$ 22,948.40		0.00		0.00	0%	0.00	22,948.40
	TOTAL PRESUPUESTADO				506,457.99		\$ 265,968.28		\$ 120,839.39		\$ 386,807.67	\$ 119,650.32

CONTRATISTA - WALSH PERÚ


(Nombre y firma)
GONZALO
MORANTE
COELLO

Firmado digitalmente por
GONZALO MORANTE
COELLO
Fecha: 2024.09.10 12:59:29
FECHAS'00'

REPRESENTANTE - ANADARKO

Cesar Ardiles

(Nombre y firma)
05/09/2024
FECHA

Subtotal	\$ 265,968.28	+	\$ 120,839.39	=	\$ 386,807.67
IGV (18%)	\$ 47,874.29		\$ 21,751.09		\$ 69,625.38
TOTAL	\$ 313,842.57		\$ 142,590.48		\$ 456,433.05
Ret. FG (0%)					

COMENTARIOS: El valor del servicio no debe exceder los US \$ 506,457.99