

ANADARKO PERU B.V. SUCURSAL PERUANA				CONTRATO: CW2383136		VALORIZACIÓN N°: 5						
Estado de Pago				CONTRATISTA: WALSH PERÚ S.A.		FECHA DE EMISION: 6/11/2024						
Descripción: IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS DE LA DIA SÍSMICA MARINA EN LOS LOTES Z-61, Z-62 Y Z-63				VALOR DE CONTRATO: 506,457.99		PERIODO: DESDE 1/07/2024 HASTA 6/11/2024						
MONEDA: US \$												
Item	Descripción del Item de Pago	Contrato				Acum. Periodo Anterior		Periodo Actual		Acumulado Actual		
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
1	Item del 01 al 07				\$ 332,460.35							BALANCE
1.1	20% A la entrega del Plan de Trabajo	1	20%	\$ 332,460.35	\$ 66,492.07	20%	66,492.07		0.00	20%	66,492.07	0.00
1.2	20% Primera entrega mensual (informe mensual)	1	20%	\$ 332,460.35	\$ 66,492.07	20%	66,492.07		0.00	20%	66,492.07	0.00
1.3	20% Segunda entrega mensual (informe mensual)	1	20%	\$ 332,460.35	\$ 66,492.07	20%	66,492.07		0.00	20%	66,492.07	0.00
1.4	20% Tercera entrega mensual (informe mensual)	1	20%	\$ 332,460.35	\$ 66,492.07	20%	66,492.07		0.00	20%	66,492.07	0.00
1.5	20% A la entrega del informe final	1	20%	\$ 332,460.35	\$ 66,492.07	0%	0.00	20%	66,492.07	20%	66,492.07	0.00
2	Item del 08 al 11				\$ 151,049.24							
2.1	40% Tercera entrega mensual (informe mensual)	1	40%	\$ 151,049.24	\$ 60,419.70	40%	60,419.70		0.00	40%	60,419.70	0.00
2.2	40% Cuarta entrega mensual (informe mensual)	1	40%	\$ 151,049.24	\$ 60,419.70	40%	60,419.70		0.00	40%	60,419.70	0.00
2.3	20% A la entrega del informe final	1	20%	\$ 151,049.24	\$ 30,209.85	0%	0.00	20%	30,209.85	20%	30,209.85	0.00
3	Item 12				\$ 22,948.40							
3.1	100% A la finalización de los trabajos	1	100%	\$ 22,948.40	\$ 22,948.40	0%	0.00	100%	22,948.40	100%	22,948.40	0.00
	TOTAL PRESUPUESTADO				506,457.99		\$ 386,807.67		\$ 119,650.32		\$ 506,457.99	0.00
CONTRATISTA - WALSH PERÚ												
 (Nombre y firma)		REPRESENTANTE - ANADARKO Cesar Ardiles  07/11/2024 (Nombre y firma) FECHA				Subtotal	\$ 386,807.67	+	\$ 119,650.32	=	\$ 506,457.99	
						IGV (18%)	\$ 69,625.38		\$ 21,537.06		\$ 91,162.44	
						TOTAL	\$ 456,433.05		\$ 141,187.38		\$ 597,620.43	
						Ret. FG (0%)						
COMENTARIOS: El valor del servicio no debe exceder los US \$ 506,457.99												