

PAQUETE :	DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO CAÑETE Y RIO HUARA - PAQUETE 5 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SAYAN - CUENCA HUAURA
POSTOR :	ARA INGENIEROS SAC

PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS

Nro.	Postor	Área	Documento de Referencia	Numeral y Literal	Pág.	Consultas y Observaciones	Respuesta de OHLA
1	ARA INGENIEROS SAC		TDR	7.1.1 - a	34	SE INDICA "EL POSTOR ADJUDICADO DEBERA TRAMITAR LAS RESPECTIVAS LICENCIAS PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES TEMPORALES", POR FAVOR ACLARAR A QUE LICENCIAS SE REFIERE	
2	ARA INGENIEROS SAC		TDR	7.2.5.1 - d	106	SOLICITAMOS RECONSIDERAR LA CONDICION DE PAGO DE LA PARTIDA DE DESTRUCTURA METALICA Y CONSIDERAR UN PORCENTAJE DEL PAGO A LA LIBERACION DE PROTOCOLOS DE FABRICACION	
3	ARA INGENIEROS SAC		TDR	11	201	SOLICITAMOS RECONSIDERAR EL OTORGAMIENTO DEL ADELANTO, TENIENDO EN CONSIDERACION QUE PARA EL INICIO DE LA FABRICACION DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS ES NECESARIO CONTAR CON UNA LIQUIDEZ ADICIONAL. SE PROPONE QUE DICHO OTORGAMIENTO NO SEA CONDICION PARA EL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL.	
4	ARA INGENIEROS SAC		TDR	11	201	SOLICITAMOS ACLARAR LO REFERIDO COMO QUE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA EMISION DEL CERTIFICADO DE DEFECTOS.	
5	ARA INGENIEROS SAC		TDR	14	214-215	CONSULTAMOS REFERENTE AL PAGO DE LAS VALORIZACIONES Y LA OPCION DE PAGOS A TRAVES DE FACTORING	
6	ARA INGENIEROS SAC		TDR	15	216	SOLICITAMOS ACLARAR PARA EL CASO DE LOS COSTOS GENERADOS A OHLA EN CASO DE HORARIOS EXTENDIDOS Y/O TRABAJOS NOCTURNOS Y QUE TENDRA QUE ASUMIR EL SUBCONTRATISTA; QUE ESTOS SERAN DESCONTAODS EN LA LIQUIDACION.	
7	ARA INGENIEROS SAC		TDR	18	218	SOLICITAMOS RECONSIDERAR LOS SUPUESTOS 1 Y 2 EN SU CALCULO, POR CONSIDERARLO DESPROPORCIONAL	
8	ARA INGENIEROS SAC		TDR	18	219	SOLICITAMOS RECONSIDERAR EL SUPUESTO 16 EN SU EXTREMO RELACIONADO AL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD O SALUD, CONSIDERANDO QUE EL SUBCONTRATISTA PRESENTARA UN PLAN PARA LA APROBACION DE OHL Y POSTERIOR IMPLEMENTACION	
9	ARA INGENIEROS SAC		PLANOS			SOLICITAMOS ALCANZAR PLANOS DE AREAS AUXILIARES (CAMPAMENTO, PATIO DE MAQUINAS, DME, ETC) CONSIDERANDO LA DISPONIBILIDAD EN AREA PARA CADA UNA. ADEMAS CONFIRMAR SI SE IMPLEMENTARA OFICINAS PARA EL CONTRATISTA, INDICAR EL TIPO DE IMPLEMENTACION COMO CANTIDAD DE MODULOS, Y SI SE DEBE CONSIDERAR MOBILIARIO	
10	ARA INGENIEROS SAC		TDR	25.4	240	SOLICITAMOS CONFIRMAR QUE EL DOSSIER DE CALIDAD SERA EN FISICO O DIGITAL, DE SER FISICO CUANTAS COPIAS SERAN REQUERIDAS. DEL MISMO MODO CONSULTAMOS PARA LOS PLANOS AS BUILT.	
11	ARA INGENIEROS SAC		TDR			CONSULTAMOS SOBRE EL MANEJO DE PAZ SOCIAL SI ESTARA A CARGO DEL SUBCONTRATISTA CONFIRMAR E INDICAR EN QUE PARTIDA SE DEBE CONSIDERAR.	
12	ARA INGENIEROS SAC		TDR			CONFIRMAR SI EXISTEN PUNTOS DE AGUA Y ENERGIA PARA USO DOMESTICO DISPONIBLES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.	
13	ARA INGENIEROS SAC		TDR			CONSULTAMOS REFERENTE AL PORCENTAJE DE MANO DE OBRA NO ESPECIALIZADA LOCAL QUE SE TIENE QUE CONSIDERAR	
14							
15							