

Proyecto:	Servicio de habilitación de accesos y plataformas, y movimiento de tierras III parte Rio Cañete
Río:	Rio Cañete
N° del Paquete:	Paquete 05 - MT III
Nombre del Paquete:	Entrega de las defensas ribereñas del Rio Cañete y del Rio huaura (Paquete 5)
Referencia:	TDR-Anexo 12

HISTOGRAMA DE MANO DE OBRA

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE MANO DE OBRA DIRECTA

			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13
TOTAL	Und.	2.982	73	138	224	269	279	279	279	279	279	279	243	196	165
Capataz	Und.	131	5,0	8,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	10,0	8,0	4,0
Operario	Und.	259	5,0	15,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	20,0	10,0	9,0
Operador de equipo	Und.	869	30,0	53,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	71,0	70,0	69,0
Oficial	Und.	204	4,0	12,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	12,0	8,0	8,0
Peón	Und.	1.519	29,0	50,0	95,0	140,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	130,0	100,0	75,0
PERSONAL MOD	Und.	2.982	73,0	138,0	224,0	269,0	279,0	279,0	279,0	279,0	279,0	279,0	243,0	196,0	165,0

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA

[illegible]

[illegible]