

LICITACIÓN DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN
OBRA

Estimado Postor, detallamos la actualización calendario de licitación:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FECHA
Lanzamiento Concurso	16/05/2022
Elaboración y envío de consultas por parte de los postores	21/05/2022
Revisión y respuesta a consultas de postores por parte de OHLA	25/05/2022
Elaboración y presentación de propuestas por parte del postor	27/05/2022
Revisión y negociación	30/05/2022
Elaboración y presentación de propuestas negociadas por parte del postor	01/06/2022
Elaboración y envío de expediente de adjudicación	06/06/2022
Comunicación de resultados	15/06/2022
Envío de carta de adjudicación al subcontratista	16/06/2022
Elaboración y envío de LOR	16/06/2022
Revisión y aprobación de LOR	23/06/2022
Elaboración y envío de contrato a subcontratista	22/06/2022
Revisión y firma de contrato por ambas partes	06/07/2022
Envío de contrato firmado por ambas partes a la ARCC	08/07/2022
Revisión y aprobación de contrato firmado por ARCC	15/07/2022
Presentación de pólizas, cartas fianzas, fiel cumplimiento por parte de subcontratista	16/07/2022
Envío de pólizas, seguros y carta fianza a la ARCC	20/07/2022
Aceptación de las pólizas, seguros y cartas fianzas por parte de la ARCC	27/07/2022
Fin de la procura	28/07/2022