

CRONOGRAMA DE ADQUISION DE MATERIALES

MATERIAL	UND	METRADO	Oct-23	Nov-23	Dic-23	Ene-24	Feb-24	Mar-24	Abr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Ago-24	Set-24	Oct-24
TORNILLO GALVANIZADO 1/4" PASANTE A307	und	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	4,44	4,44	4,44	4,44	1,11
PINTURA ASFALTICA	kg	4585,48	0,00	25,52	51,05	51,05	51,05	51,05	1.169,37	1.542,15	796,60	423,82	423,82	0,00	0,00
CARPA COMEDOR (CAMPO)	mes	13,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CONTENEDOR DE OFICINAS	mes	78,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
SIKA FORM (DESMOLDANTE)	kg	922,57	0,00	0,00	0,00	44,30	68,26	165,65	310,00	218,00	50,60	65,76	0,00	0,00	0,00
ARANDELA PLANA DE 1/2"	und	750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	166,67	166,67	166,67	166,67	41,67
MADERA TORNILLO	p2	10635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,87	2.363,49	2.363,49	2.363,49	2.363,49	590,87
Baccharis Latifolia (0.40 a 0.60m)	und	1531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,17	340,22	340,22	340,22	255,17
LACA DESMOLDEADORA	gal	137,50	0,00	1,00	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	8,80	27,60	27,60	27,60	27,60	5,60
ESTACAS DE MADERA	und	14145,96	0,38	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	786,04	3.142,64	3.142,64	3.142,64	3.142,64	785,92
ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=50 cm	und	1439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	319,87	319,87	319,87	319,87	79,97
ARANDELA PLANA DE 5/8"	und	959,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	213,33	213,33	213,33	213,33	53,33
SEPARADOR DE CONCRETO E=4CM	und	25384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,83	10.153,66	7.615,24	0,00	2.538,41	0,00	0,00	0,00
Acacia macracantha (Huarango) de 1.00m	und	2275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	504,00	504,00	511,00	378,00
MATERIALES (VARIOS)	%mt	195120,97	0,00	3.256,18	13.012,53	13.012,53	22.762,79	16.262,62	13.012,53	26.012,88	26.012,88	26.012,88	26.012,88	9.750,27	0,00
ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal	1148,23	0,00	4,59	9,19	57,85	209,70	234,67	208,26	214,75	107,15	84,08	9,19	0,00	8,80
TRIPLAY DE 19 mm PARA ENCOFRADO	pln	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	3,42	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13
REJILLA METALICA 2.20x1.50m	und	1,04	0,00	0,05	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00
REJILLA METALICA 2.80x1.50m	und	1,04	0,00	0,05	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00
Schinus molle (molle) de 1.00m	und	2250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,67	499,56	499,56	501,56	374,67
SELLO ELASTOMETRICO A BASE DE SILICONA	gal	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	3,77	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65
SEPARADOR DE CONCRETO E=10CM	und	8218,34	0,00	0,00	0,00	1.786,60	2.858,55	1.429,28	0,00	0,00	2.143,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Boungavillea Peruviana (Bungavilla) de 0.50m de altura	und	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
BARANDA RÚSTICA DE MADERA ROLLIZA HUAYRURO H=1.00m	m	246,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	54,70	54,70	54,70	54,70	13,68
SEÑALIZACION EN OBRA	mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PINTURA ESMALTE	gal	727,59	0,01	1,37	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	41,71	158,65	158,65	158,65	155,95	39,00
Galvezia Fruticosa (Galvezia) de 0.40m	und	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A	pza	503,31	0,00	14,94	29,88	55,40	70,71	70,71	70,71	60,50	60,50	40,08	29,88	0,00	0,00
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO	p2	11603,51	0,00	541,27	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.137,11	1.300,78	1.300,78	1.300,78	218,23	54,56
IMPRIMANTE ASFALTICO	kg	2006,13	0,00	11,17	22,33	22,33	22,33	22,33	511,60	674,69	348,51	185,42	185,42	0,00	0,00
TALLER MECANICO	mes	13,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
COMPOST	m3	974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	184,21	216,49	216,49	216,49	118,70
Tessaria integrifolia - pájaro bobo (0.40 a 0.60m)	und	1531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,17	340,22	340,22	340,22	255,17
CINTA DE SEÑALIZACIÓN	rlf	691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44	153,76	153,76	153,76	153,76	38,44
ALMACEN PROVISIONAL	mes	13,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Salix Humboldtiana (Sauce) de 1.30m	und	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	117,78	117,78	117,78	88,33
Lippia Nodiflora (Bella Alfombra) de 0.10m	und	1567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	627,01	627,01	156,75
DESMOLDANTE PARA MADERA	gal	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
REJILLA METALICA 2.20x1.80m	und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARANDELA PLANA DE 3/4"	und	638,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89	145,67	145,67	145,67	145,67	27,40
CONSUMIBLES VARIOS	%mo	5736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,88	1.254,62	1.254,62	1.254,62	1.254,62	358,88
ADITIVO CONTROLADOR DE POLVO	l	39000,01	0,00	3.319,15	3.319,15	3.319,15	3.319,15	3.319,15	3.319,15	3.319,15	3.319,15	3.319,15	3.319,15	3.319,15	2.489,36
TRIPLAY DE 18 mm FENOLICO P/ENCOFRADO	pln	85,45	0,00	3,20	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	7,77	11,88	11,88	11,88	5,47	1,37
FERTILIZANTE (GUANO O ESTIERCOL)	m3	365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	69,76	81,14	81,14	81,14	43,05