


AREA:	1PE324		SUBCONTRAT.:	LIDERA EHSQ S.A.C.		
OBRA:	ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CAÑETE Y RIO HUAURA (PAQUETE 5)		CODIGO:	H374		
CODIGO SUB.	UD. DE MEDIDA	PARTIDAS CONTRATADAS	FECHA:	Julio-23	N° CONTR.: 1PE324-076	
			MEDICIONES ORIGEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTES	
					MES	ORIGEN
		RIO HUAURA				
		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 01 ESTACIÓN				
320	und	Parámetros de campo	4.00	55.00	220.00	220.00
320	und	Análisis Físioquímicos (Ensayos en laboratorio)	4.00	367.00	1,468.00	1,468.00
320	und	Análisis Cromatografía de Gases	4.00	1,408.00	5,632.00	5,632.00
320	und	Análisis - Metales	4.00	220.00	880.00	880.00
320	und	Análisis - Microbiología	4.00	360.00	1,440.00	1,440.00
320	und	Gastos varios - Costos de Personal	0.13	1,600.00	200.00	200.00
320	und	Gastos Varios - Costos Operativos	0.13	3,150.00	393.75	393.75
		MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 01 ESTACIÓN				
320	und	Evaluación in situ de parámetros meteorológicos	4.00	500.00	2,000.00	2,000.00
320	und	Parámetros	4.00	3,425.00	13,700.00	13,700.00
320	und	Gastos varios - Costos de Personal	0.13	10,800.00	1,350.00	1,350.00
320	und	Gastos Varios - Costos Operativos	0.13	46,950.00	5,868.75	5,868.75
320	und	Costos Administrativos	0.50	4,800.00	2,400.00	2,400.00
		MONITOREO DE NIVEL DE RUIDO 01 ESTACIÓN				
320	und	Nivel de presión sonora equivalente con ponderación A (LAeqT), durante el periodo diurno.	4.00	80.00	320.00	320.00
320	und	Nivel de presión sonora equivalente con ponderación A (LAeqT), durante el periodo nocturno.	4.00	80.00	320.00	320.00
		MONITOREO BIOLÓGICO (Revegetación y/o Reforestación)				
320	und	Evaluación de reforestación de ribera		598.00		
320	und	Evaluación de revegetación en talud		286.00		
320	und	Gastos varios - Costos de Personal		2,800.00		
320	und	Gastos Varios - Costos Operativos		4,950.00		
FIN						
			IMPORTE TOTAL FACTURADO		SI	36,192.50
			A DEDUCIR FACTURACION ANTERIOR.....		SI	18,096.25
			IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURACION.....		SI	18,096.250
			18%	IGV.....	SI	3,257.33
			TOTAL.....		SI	21,353.58
			5%	RETENCION.....	-SI	904.81
			DESCUENTO.....		SI	-
			LIQUIDO A PERCIBIR.....		SI	20,448.77
OHL			Proveedor/Subcontratista			
 ANDRE MEIRA DE VASCONCELLOS GUIMARAEZ GERENTE DE PROYECTO PROYECTO RÍOS CAÑETE-HUAURA PAQUETE 05 Obrascón Huarte Lain. Suc. Del Perú						
FECHA 15/09/2023			FECHA:			

EMPRESA:

NOMBRE DEL PROYECTO

RUC

CLIENTE

RESPONSABLE DE OHLA:

LIDERA EHSQ S.A.C.

ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CAÑETE Y RIO HUAURA (PAQUETE 5)

20601473403

OBRASCON HUARTE LAIN SA SUC DEL PERU

RAMIRO KRUGER

N° DE CONTRATO

N° DE VALORIZACIÓN

PERIODO

FECHA DE EMISIÓN

MONEDA

ÁREA

1PE324-076

002

AL 20/07

15/09/2023

SOLES

HUAURA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PU		TOTAL	ANTERIOR		ACTUAL		ORIGEN	
							CANT.	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO
	RIO HUAURA							S/ 18,096.25		S/ 18,096.25		S/ 36,192.50
	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 01 ESTACIÓN											
1	Parámetros de campo	und	32.00	S/	55.00	S/ 1,760.00	2.00	S/ 110.00	2.00	S/ 110.00	4.00	S/ 220.00
2	Análisis Físioquímicos (Ensayos en laboratorio)	und	32.00	S/	367.00	S/ 11,744.00	2.00	S/ 734.00	2.00	S/ 734.00	4.00	S/ 1,468.00
3	Análisis Cromatografía de Gases	und	32.00	S/	1,408.00	S/ 45,056.00	2.00	S/ 2,816.00	2.00	S/ 2,816.00	4.00	S/ 5,632.00
4	Análisis - Metales	und	32.00	S/	220.00	S/ 7,040.00	2.00	S/ 440.00	2.00	S/ 440.00	4.00	S/ 880.00
5	Análisis - Microbiología	und	32.00	S/	360.00	S/ 11,520.00	2.00	S/ 720.00	2.00	S/ 720.00	4.00	S/ 1,440.00
7	Gastos varios - Costos de Personal	und	1.00	S/	1,600.00	S/ 1,600.00	0.06	S/ 100.00	0.06	S/ 100.00	0.13	S/ 200.00
8	Gastos Varios - Costos Operativos	und	1.00	S/	3,150.00	S/ 3,150.00	0.06	S/ 196.88	0.06	S/ 196.88	0.13	S/ 393.75
	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 01 ESTACIÓN											
10	Evaluación in situ de parámetros meteorológicos	und	32.00	S/	500.00	S/ 16,000.00	2.00	S/ 1,000.00	2.00	S/ 1,000.00	4.00	S/ 2,000.00
11	Parámetros	und	32.00	S/	3,425.00	S/ 109,600.00	2.00	S/ 6,850.00	2.00	S/ 6,850.00	4.00	S/ 13,700.00
12	Gastos varios - Costos de Personal	und	1.00	S/	10,800.00	S/ 10,800.00	0.06	S/ 675.00	0.06	S/ 675.00	0.13	S/ 1,350.00
13	Gastos Varios - Costos Operativos	und	1.00	S/	46,950.00	S/ 46,950.00	0.06	S/ 2,934.38	0.06	S/ 2,934.38	0.13	S/ 5,868.75
14	Costos Administrativos	und	1.00	S/	4,800.00	S/ 4,800.00	0.25	S/ 1,200.00	0.25	S/ 1,200.00	0.50	S/ 2,400.00
	MONITOREO DE NIVEL DE RUIDO 01 ESTACIÓN	0	-	S/	-	S/ -						
16	Nivel de presión sonora equivalente con ponderación A (LAeqT), durante el periodo diurno.	und	32.00	S/	80.00	S/ 2,560.00	2.00	S/ 160.00	2.00	S/ 160.00	4.00	S/ 320.00
17	Nivel de presión sonora equivalente con ponderación A (LAeqT), durante el periodo nocturno.	und	32.00	S/	80.00	S/ 2,560.00	2.00	S/ 160.00	2.00	S/ 160.00	4.00	S/ 320.00
	MONITOREO BIOLÓGICO (Revegetación y/o Reforestación)											
19	Evaluación de reforestación de ribera	und	24.00	S/	598.00	S/ 14,352.00			-	S/ -		S/ -
20	Evaluación de revegetación en talud	und	24.00	S/	286.00	S/ 6,864.00			-	S/ -		S/ -
21	Gastos varios - Costos de Personal	und	1.00	S/	2,800.00	S/ 2,800.00			-	S/ -		S/ -
22	Gastos Varios - Costos Operativos	und	1.00	S/	4,950.00	S/ 4,950.00			-	S/ -		S/ -
TOTAL CONTRATO						S/ 304,106.00		S/ 18,096.25		S/ 18,096.25		S/ 36,192.50
% AVANCE			100%			S/ 304,106.00	5.95%	S/ 18,096.25	5.95%	S/ 18,096.25	11.90%	S/ 36,192.50

	S/	18,096.25		S/	18,096.25		S/	36,192.50
	S/	18,096.25		S/	18,096.25		S/	36,192.50
	S/	3,257.33		S/	3,257.33		S/	6,514.65
	S/	21,353.58		S/	21,353.58		S/	42,707.15
	-S/	904.81		-S/	904.81		-S/	1,809.63
	S/	-		S/	-		S/	-
	S/	20,448.76		S/	20,448.77		S/	40,897.53



RAMIRO KRUGER NORIEGA
ESPECIALISTA AMBIENTAL

RESPONSABLE LIDERA