


		ANEXO N° 4					
PROFORMA DE FACTURA							
AREA:		1PE324		SUBCONTRAT.:		LIDERA EHSQ S.A.C.	
OBRA:		ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CAÑETE Y RIO HUAURA (PAQUETE 5)		CODIGO:		H374	
CODIGO SUB.	UD. DE MEDIDA	PARTIDAS CONTRATADAS	FECHA:	Abril-23	N° CONTR.: 1PE324-075		
			MEDICIONES ORIGEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTES		
					MES	ORIGEN	
		RIO CAÑETE					
		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 01 ESTACIÓN					
319	und	Mediciones de campo (Agua Natural - Agua Superficial de Río)	6.00	105.00		630.00	
319	und	Análisis Fisiológicos (Ensayos en laboratorio)	6.00	437.00		2,622.00	
319	und	Análisis Cromatografía de Gases	6.00	1,408.00		8,448.00	
319	und	Análisis - Metales	6.00	220.00		1,320.00	
319	und	Análisis - Microbiología	6.00	130.00		780.00	
319	und	Análisis - Hidrobiología		190.00			
319	und	Gastos varios - Costos de Personal	0.19	1,600.00		300.00	
319	und	Gastos Varios - Costos Operativos	0.19	3,150.00		590.63	
		MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 01 ESTACIÓN					
319	und	Evaluación in situ de parámetros meteorológicos	6.00	500.00		3.000.00	
319	und	Parámetros	6.00	3,425.00		20,550.00	
319	und	Gastos varios - Costos de Personal	0.19	10,800.00		2,025.00	
319	und	Gastos Varios - Costos Operativos	0.19	46,950.00		8,803.13	
319	und	Costos Administrativos	0.25	4,800.00		1,200.00	
		MONITOREO DE NIVEL DE RUIDO 01 ESTACIÓN					
319	und	Nivel de presión sonora equivalente con ponderación A (LAeqT), durante el periodo diurno.	6.00	80.00		480.00	
319	und	Nivel de presión sonora equivalente con ponderación A (LAeqT), durante el periodo nocturno.	6.00	80.00		480.00	
		MONITOREO BIOLÓGICO (Revegetación y/o Reforestación)					
319	und	Evaluación de reforestación de ribera		598.00			
319	und	Evaluación de revegetación en talud		286.00			
319	und	Gastos varios - Costos de Personal		2,800.00			
319	und	Gastos Varios - Costos Operativos		4,950.00			
FIN							

	IMPORTE TOTAL FACTURADO	SI	51,228.76
	A DEDUCIR FACTURACION ANTERIOR.....	SI	-
	IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURACION.....	SI	51,228.760
	18% IGV.....	SI	9,221.18
	TOTAL.....	SI	60,449.94
	5% RETENCION.....	-SI	2,561.44
	DESCUENTO.....	SI	-
LIQUIDO A PERCIBIR.....		SI	57,888.50

OHL	Proveedor/Subcontratista
 ANDRE MEIRA DE VASCONCELLOS GUIMARAEZ GERENTE DE PROYECTO PROYECTO RÍOS CAÑETE-HUAURA PAQUETE 05 Obrascón Huarte Lain. Suc. Del Perú	
FECHA 01/06/2023	FECHA:



VALORIZACIÓN N° 001 LIDERA EHSQ S.A.C.

EMPRESA:	LIDERA EHSQ S.A.C.	N° DE CONTRATO	1PE324-075
NOMBRE DEL PROYECTO	ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CAÑETE Y RIO HUAURA (PAQUETE 5)	N° DE VALORIZACIÓN	001
RUC	20601473403	PERIODO	AL 20/04
CLIENTE	OBRASCON HUARTE LAIN SA SUC DEL PERU	FECHA DE EMISIÓN	1/06/2023
RESPONSABLE DE OHLA:	RAMIRO KRUGER	MONEDA	SOLES
		ÁREA	CAÑETE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PU	TOTAL	ANTERIOR		ACTUAL		ORIGEN	
						CANT.	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO
	RÍO CAÑETE						S/ -		S/ 51,228.75		S/ 51,228.75
	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 01 ESTACIÓN										
1	Mediciones de campo (Agua Natural - Agua Superficial de Río)	und	32.00	S/ 105.00	S/ 3,360.00			6.00	S/ 630.00	6.00	S/ 630.00
2	Análisis Fisiológicos (Ensayos en laboratorio)	und	32.00	S/ 437.00	S/ 13,984.00			6.00	S/ 2,622.00	6.00	S/ 2,622.00
3	Análisis Cromatografía de Gases	und	32.00	S/ 1,408.00	S/ 45,056.00			6.00	S/ 8,448.00	6.00	S/ 8,448.00
4	Análisis - Metales	und	32.00	S/ 220.00	S/ 7,040.00			6.00	S/ 1,320.00	6.00	S/ 1,320.00
5	Análisis - Microbiología	und	32.00	S/ 130.00	S/ 4,160.00			6.00	S/ 780.00	6.00	S/ 780.00
6	Análisis - Hidrobiología	und	32.00	S/ 190.00	S/ 6,080.00			-	S/ -		S/ -
7	Gastos varios - Costos de Personal	und	1.00	S/ 1,600.00	S/ 1,600.00			0.19	S/ 300.00	0.19	S/ 300.00
8	Gastos Varios - Costos Operativos	und	1.00	S/ 3,150.00	S/ 3,150.00			0.19	S/ 590.63	0.19	S/ 590.63
	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 01 ESTACIÓN										
10	Evaluación in situ de parámetros meteorológicos	und	32.00	S/ 500.00	S/ 16,000.00			6.00	S/ 3,000.00	6.00	S/ 3,000.00
11	Parámetros	und	32.00	S/ 3,425.00	S/ 109,600.00			6.00	S/ 20,550.00	6.00	S/ 20,550.00
12	Gastos varios - Costos de Personal	und	1.00	S/ 10,800.00	S/ 10,800.00			0.19	S/ 2,025.00	0.19	S/ 2,025.00
13	Gastos Varios - Costos Operativos	und	1.00	S/ 46,950.00	S/ 46,950.00			0.19	S/ 8,803.13	0.19	S/ 8,803.13
14	Costos Administrativos	und	1.00	S/ 4,800.00	S/ 4,800.00			0.25	S/ 1,200.00	0.25	S/ 1,200.00
	MONITOREO DE NIVEL DE RUIDO 01 ESTACIÓN	0	-	S/ -	S/ -						

16	Nivel de presión sonora equivalente con ponderación A (LAeqT), durante el periodo diurno.	und	32.00	S/ 80.00	S/ 2,560.00			6.00	S/ 480.00	6.00	S/ 480.00
17	Nivel de presión sonora equivalente con ponderación A (LAeqT), durante el periodo nocturno.	und	32.00	S/ 80.00	S/ 2,560.00			6.00	S/ 480.00	6.00	S/ 480.00
	MONITOREO BIOLÓGICO (Revegetación y/o Reforestación)										
19	Evaluación de reforestación de ribera	und	24.00	S/ 598.00	S/ 14,352.00			-	S/ -		S/ -
20	Evaluación de revegetación en talud	und	24.00	S/ 286.00	S/ 6,864.00			-	S/ -		S/ -
21	Gastos varios - Costos de Personal	und	1.00	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00			-	S/ -		S/ -
22	Gastos Varios - Costos Operativos	und	1.00	S/ 4,950.00	S/ 4,950.00			-	S/ -		S/ -
TOTAL CONTRATO					S/ 306,666.00		S/ -	S/ 51,228.75		S/ 51,228.75	
% AVANCE			100%		S/ 306,666.00	0.00%	S/ -	16.71%	S/ 51,228.75	16.71%	S/ 51,228.75

SUB TOTAL
15% ANTICIPO 1
15% ANTICIPO 2
SUB TOTAL
IGV (18%)
TOTAL
5% RETENCIÓN
DESCUENTO
LÍQUIDO A PERCIBIR

	S/ -		S/ 51,228.75		S/ 51,228.75
	S/ -		S/ 51,228.75		S/ 51,228.75
	S/ -		S/ 9,221.18		S/ 9,221.18
	S/ -		S/ 60,449.93		S/ 60,449.93
	S/ -		-S/ 2,561.44		-S/ 2,561.44
	S/ -		S/ -		S/ -
	S/ -		S/ 57,888.49		S/ 57,888.49

RAMIRO KRUGER NORIEGA
ESPECIALISTA AMBIENTAL

NOMBRE : DAVID MAXIMO ARROYO DELGADO
DNI: 46820270