

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS – CASMA

1. 201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA.

Sustentar y/o ratificar que efectivamente se mantiene el monto de movilización y desmovilización. Debido a que hay una variación de metrados que afecta al presupuesto lo cual podría generar una desviación en esta partida.

Rpta.:

Se mantiene el monto correspondiente a movilización y desmovilización.

2. 413.A.1 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS.

Esta partida reemplaza la partida de código 413.A. Se especifica que corresponde a Relleno con material propio para estructuras, según el EETT es un relleno compactado localizado, mientras que la partida 413.A Relleno con material propio, es un relleno sin compactar, por tanto, los recursos utilizados son diferentes. Aclarar debido a que se produce el incremento de presupuesto.

Rpta.:

Se mantiene el precio de 413.A de S/ 38.14 m3.

3. 900 TRABAJOS DE CIERRE

Sustentar los costos y el incremento del capítulo “TRABAJOS DE CIERRE”, tomando en cuenta que en la partida global ya se encontraba todos los costos asociados. (CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE SETIEMBRE 2022)

Rpta.:

No ha habido variación en los montos del Capítulo de “Trabajos de cierre” respecto del subcontrato adjudicado en carta de fecha 28 de febrero de 2023.

4. GASTOS GENERALES.

Aclarar que no existe variación en los gastos generales, dado que se tiene incremento de metrados, por tanto, podría darse un incremento de recursos, lo cual podría traer como consecuencia un aumento de los GG.

Rpta.:

Se confirma que no hay variación en los gastos generales.