

ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA

1. Datos de la obra:

Nombre : *Mejoramiento de las siete curvas del Tramo: Yauri – Dv. Livitaca*
Contratante : *Hudbay Perú S.A.C.*
Contratado : *Bouby S.A.C.*
Contrato de Obra : *HBMCONS-CT-00062-12*
Supervisor : *SIGT S.A. Ingenieros Consultores*


2. Término de Obra:

A la fecha se ha efectuado un recorrido general a la obra, habiéndose verificado que el Contratista ha subsanado las observaciones que fueron indicadas en las inspecciones previas.


El Contratista declara que la obra ha sido ejecutada de acuerdo al Expediente Técnico y a su contrato, teniendo el control de la Supervisión de la obra.

3. Conclusión final:

Por lo indicado en la presente y de acuerdo a los contratos de la obra y de la supervisión, se considera la obra terminada, por lo que se suscribe la presente acta a los dieciséis días del mes de noviembre del 2013.



.....
Ing. Roberto A. Sánchez Hurtado
Supervisor de Obra



.....
Ing. Raúl Torres Arenas
Residente de Obra