

Adenda III

Al Contrato N° 1888 – 200 – CNT – 005 por el Arrendamiento de Equipos Topográficos
Gasoducto Gasnorp en la región Piura

Ref. Proyecto:	Contrato para el Diseño, la Procura, la Construcción y la Puesta en Marcha del Gasoducto GASNORP en la Región Piura.
Comitente:	CUMBRA PERU S.A
Locador:	GLOBALSIC
Fecha:	15 de Mayo de 2022

Reunidos

De una parte, Max Wilfredo Correo Vigo, identificado con DNI N°16770109, y el señor David Horna Rivera identificado con DNI N° 45493205 en nombre y representación de CUMBRA PERU S.A., (en adelante "CUMBRA PERU" o el "Comitente"), con Registro Único de Contribuyentes número 20100154057, y domiciliada en Av. Paseo de la República N° 4675, Surquillo, Lima, ejercen dicha representación en virtud de los poderes inscritos en la Partida Registral N° 11006796 de Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima

GLOBALSIC SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C con R.U.C. N° 20555591714, con domicilio para estos efectos Calle Porta N° 170 Dpto. 1001 Urb. Cercado de Miraflores, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por Javier Galipienzo Morales, identificado con C.E N° 001006332, según poderes inscritos en la Partida N°13131023 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.

CUMBRA PERU S.A. y el Locador, en adelante denominadas de manera conjunta como las "Partes", por medio de sus representantes, se reconocen mutuamente la capacidad para firmar el presente documento, al tenor de las siguientes Declaraciones y Cláusulas.

PRIMERA: ANTECEDENTES

- a. Que el 08 de noviembre de 2019, Gases del Norte del Perú S.A.C (en adelante, el CONCESIONARIO y/o el CLIENTE) y el Estado Peruano (en representación del Ministerio de Energía y Minas) suscribieron el "Contrato de Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en la Región Piura" (en adelante, el Contrato de Concesión).
- b. Como consecuencia de ello, el CONCESIONARIO requería la contratación de una empresa que se encargue de la ingeniería, procura, gestión de permisos, construcción, prueba y puesta en marcha del Proyecto. Siendo ello así, CUMBRA PERU S.A. (en adelante, el COMITENTE) suscribió con el CONCESIONARIO el "Contrato N° C-2020-00020, Contrato para el Diseño, la Procura, la Construcción y la Puesta en Marcha del Gasoducto GASNORP en la Región Piura" (en adelante, el Contrato Principal).
- c. Que con fecha 15 de Enero de 2021, CUMBRA PERU S.A. y el Locador celebraron un Contrato para el Servicio de Arrendamiento de Equipos Topográficos para el Gasoducto Gasnorp en la región Piura, en adelante el "Contrato".
- d. Que con fecha 15 de Julio de 2021, CUMBRA PERU S.A. y el Locador celebraron la Adenda I para el Servicio de Arrendamiento de Equipos Topográficos para el Gasoducto Gasnorp en la región Piura, en adelante el "Contrato".
- e. Que con fecha 15 de Enero de 2022, CUMBRA PERU S.A. y el Locador celebraron la Adenda II para el Servicio de Arrendamiento de Equipos Topográficos para el Gasoducto Gasnorp en la región Piura, en adelante el "Contrato".



SEGUNDA: OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

En virtud del presente documento, las partes acuerdan:

- 2.1 Ampliar la vigencia al CONTRATO "1888 – 200 – CNT – 005" hasta el 31 de Julio del 2022 pudiendo ser renovado de mutuo acuerdo y por el tiempo que sea necesario, debiendo para tal efecto suscribirse la Adenda respectiva.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo precedente, el Contrato estará vigente desde su suscripción, hasta la culminación de LOS SERVICIOS prestados a satisfacción de EL COMITENTE y pago final de la retribución.

TERCERA: INALTERABILIDAD DEL CONTRATO

Queda claramente establecido que, en tanto no hubieran sido expresamente modificados, sustituidos o agregados por esta Adenda al Contrato, todos los demás términos y condiciones establecidos en dicho Contrato permanecerán inalterables, manteniendo su plena vigencia y validez.

Toda referencia que en este instrumento se haga a alguna cláusula, sección, inciso, numeral y/o sub numeral, salvo que expresamente se establezca lo contrario, se entenderá efectuada a la respectiva cláusula, sección, inciso, numeral y/o sub numeral del Contrato.

La presente adenda se firma en señal de conformidad, en dos ejemplares de igual tenor, uno para el Locador y el otro para CUMBRA PERU S.A. a los 15 días del mes de Mayo del año 2022.

 Firmado digitalmente por David Horna

EL COMITENTE



EL COMITENTE

GLOBAL SIC S.A.C.

Javier Galpizno Morales
APODERADO

EL LOCADOR