


CLOSURE OPERATION
MONITOREO DE BIODIVERSIDAD TERRESTRE Y SUELOS YANACOA 2023 Y 2024
QPS_DETALLE 2024

ITEM	RECURSOS	CANTIDAD	UNIDAD	Trámites preliminares	Recopilación y análisis de información	EPOCA HUMEDA			EPOCA SECA			Difusión de resultados	Cantidad Total	TARIFA (US\$)	COSTO TOTAL (US\$)	
						Monitoreo de campo	Trabajos de gabinete	Informes Finales	Monitoreo de campo	Trabajos de Gabinete	Informes Finales					
01. Personal																
1.01	Supervisor	1.00	HH	60	10	220			220				510	\$11.0		\$5,610.00
1.02	Elaboración de Informes IBT	1.00	HH					295			295		590	\$12.0		\$7,080.00
1.03	Consultor de flora (Agrónomo)	1.00	HH	30	10	220	10	10	220	10	10		520	\$13.0		\$6,760.00
1.04	Consultor de fauna (ornitólogo)	1.00	HH	40	10	190	10	10	190	10	10		470	\$13.0		\$6,110.00
1.05	Consultor de fauna (entomólogo)	1.00	HH	40	10	200	10	10	200	10	10		490	\$13.0		\$6,370.00
1.06	Consultor de Fauna (mastozoología)	1.00	HH	40	10	220	10	10	220	10	10		530	\$13.5		\$7,155.00
1.07	Consultor de Fauna (herpetofauna)	1.00	HH	40	10	190	10	10	190	10	10		470	\$14.0		\$6,580.00
1.08	Técnico de Flora	1.00	HH	30		220			220				470	\$7.0		\$3,290.00
1.09	Técnico de Fauna	2.00	HH	30		220			220				940	\$7.0		\$6,580.00
1.10	Asistente colección de muestras	1.00	HH	30		220			220				470	\$6.0		\$2,820.00
1.11	Personal paté guías de la zona	2.00	HH	30		220			220				940	\$5.0		\$4,700.00
1.12	Tramite ante SERFOR	1.00	HH	100									100	\$13.5		\$1,350.00
														SubTotal:		\$64,405.00
02. Pruebas de Laboratorio				Entidad												
2.01	MUESTRAS DE ARTROPODOS PARA DETERMINACION	240	Und	UNT									240	\$25		\$6,000.00
														SubTotal:		\$6,000.00
03. Transporte Interno en Mina																
3.01	Movilidad Camioneta 4x4 para Flora (Epoca seca y Húme	1	Und			21			21				42	\$149.97		\$6,298.74
3.02	Movilidad Camioneta 4x4 Herpeto (Epoca seca y húmeda	1	Und			18			18				36	\$149.97		\$5,398.92
3.03	Movilidad Camioneta 4x4 Mastozoología (Epoca seca y hú	1	Und			22			22				44	\$149.97		\$6,598.68
3.04	Movilidad Camioneta 4x4 Ornitología (Epoca seca y húme	1	Und			19			19				38	\$149.97		\$5,698.86
3.05	Movilidad Camioneta 4x4 Artrópodos (Epoca seca y húme	1	Und			20			20				40	\$149.97		\$5,998.80
														SubTotal:		\$29,994.00
COSTO DIRECTO																\$100,399.00
GASTOS GENERALES																\$30,279.47
UTILIDAD														10%		\$10,039.90
TOTAL ESTIMADO																\$140,718.37

* Avance valorizado anterior: 90.0%
* Avance acumulado a la fecha: 100.0%
* Avance a valorizar periodo: 10.0%
- Monto a valorizar: US\$ 14,071.84

DocuSigned by:

03F660BBFFEC4CB...

DocuSigned by:

D5A1C84C31004E8...
18-Dec-24

INFORME DE TRABAJOS DE CAMPO

INFORME DE MONITOREO DE BIODIVERSIDAD TERRESTRE PROYECTO DE EXPLORACIÓN Cerro Negro

Época seca 2024

Elaborado por:



Elaborado para:



Octubre 2024

DocuSigned by:

Hernando Calero

03F660BBFFEC4CB...

INFORME DE MONITOREO DE BIODIVERSIDAD TERRESTRE DEL CIERRE PROGRESIVO

Época seca 2024

Elaborado por: JJR Servicios Generales S.R.L.



Elaborado para: Minera Yanacocha S.R.L.



Octubre del 2024

DocuSigned by:

Hernando Calero

03F660BBFFEC4CB...

INFORME DE MONITOREO DE BIODIVERSIDAD TERRESTRE PROYECTO DE EXPLORACIÓN COLORADO

Época seca 2024

Elaborado por:



Elaborado para:



DocuSigned by:

Hernando Calero

03F660BBFFEC4CB...

Octubre 2024

INFORME DE MONITOREO DE BIODIVERSIDAD TERRESTRE DEL PROYECTO CONGA

Época seca 2024

Elaborado por:



Elaborado para:



DocuSigned by:

Hernando Calero
03F660BBFFEC4CB...

Octubre 2024

INFORME DE MONITOREO DE BIODIVERSIDAD TERRESTRE OPERATIVO MINERO YANACOCHA

Época seca 2024

Elaborado por:



Elaborado para:



DocuSigned by:

Hernando Calero

03F660BBFFEC4CB...

Octubre 2024

INFORME DE MONITOREO DE BIODIVERSIDAD TERRESTRE PROYECTO DE EXPLORACIÓN SAN JOSÉ 1

Época seca 2024

Elaborado por:



Elaborado para:



DocuSigned by:

Hernando Calero

03F660BBFFEC4CB...

Octubre 2024