



“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama  
– Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”



**SUBCONTRATACIÓN DEL PAQUETE 6 - RÍO CHICAMA**

**CALENDARIO DE LICITACIÓN**

| HITOS                                                          | FECHA*      |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Invitación a Postores                                          | 31/03/2023  |
| Apertura de Etapa de Consultas                                 | 3/04/2023   |
| Visita técnica Guiada                                          | 11/04/2023  |
| Cierre de Etapa de Consultas hasta las 18:00h                  | 17/04/2023  |
| Absolución de consultas                                        | 21/04/2023  |
| Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 11:59h | 8/05/2023   |
| Evaluación de Propuestas                                       | 16/05/2023  |
| Actualización de lista de cantidades                           | 23/05/2023  |
| Presentación de propuesta técnico/económico actualizada        | 01/06/2023  |
| Negociación de propuestas (short list)*                        | 06/06/2023  |
| Presentación de propuesta técnico/económico final              | 12/06/2023  |
| Envío de Carta de Adjudicación                                 | 19/06/2023  |
| Suscripción del Subcontrato                                    | Por Definir |
| Inicio de Servicio                                             | Por Definir |

(\*) Estas fechas estan sujetas a cambios.