

	ACTA DE CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN	
	Revisión	0
	Fecha Aprob.	20/02/2024

Valorización - Ene-Feb/2024

PERIODO DE VALO : 26-Ene-24 al 20-Feb-24

SERVICIO : SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

REFERENCIA : S/ 267,138.00 (Sub Total sin IGV = CD + GG + Util)

SUB CONTRATISTA : Gestión de Servicios Ambientales S.A.C.

IMPORTE DE GASTO : S/ 10,261.27 (Sub Total sin IGV = CD + GG + Util), Monto de la Valo actual


Conste por el presente documento que en la fecha Sábado, 24 de Febrero de 2024 se ha constatado la valorización el servicio de ALQUILER DE TERRENO PARA ÁREA PATIO DE MAQUINA SPA1 Correspondiente al periodo del 26/01/2024 al 20/02/2024

Cumpléndose con los términos de SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS, por lo tanto, se EMITE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

La presente ACTA DE CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN NO EXIME DE RESPONSABILIDAD al PROVEEDOR DE SERVICIO y estas valorizaciones son PAGOS A CUENTA.

Adjunto:
Sustento.

Nuevo Chimbote, Martes, 20 de febrero de 2024


 Bradlio Marthin Arana Aburto
 Coordinador Ambiental - OHLA
 Proyecto Rio Lacramarca PQT - R07
 Usuario - Jefatura Responsable


 IVAN TORIBIO ALAYO
 JEFE DE Suc. TRUJILLO
 Ivan Octavio Toribio Alayo
 Jefe de Suc. Trujillo

PROYECTO : Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca (Paquete R-07)

OBRA :

UBICACIÓN : Cuenca Hidrográfica del Río Lacramarca, Departamento de Ancash

CLIENTE : Autoridad Nacional Infraestructura - ANIN

CONTRATISTA : Obrascon Huarte Lain S.A. Suc. Perú

SUB CONTRATISTA : Gestión de Servicios Ambientales S.A.C.

RUC SUB CONTRATISTA : 20507850091

SERVICIO : SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN N° 001

PERIODO DE LA VALORIZACIÓN 26/Ene/2024 al 20/Feb/2024

CONCEPTOS	VALORIZACIÓN ACTUAL (S/)
A. MONTO VALORIZADO SIN IGV	S/ 10,261.27
B. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)	S/ 1,847.03
C. TOTAL CON IGV (A+ B)	S/ 12,108.30
D. AMORTIZACION POR ADELANTO CON IGV	S/ 0.00
E: RETENCION POR FONDO DE GARANTIA CON IGV (5%)	-S/ 513.06
F: RETENCION POR CARTA DE FIEL CUMPLIMIENTO CON IGV (10%)	S/ 0.00
MONTO LÍQUIDO A PAGAR CON IGV	S/ 11,595.24
TOTAL NETO A PAGAR POR LA VALORIZACIÓN N° 001	S/ 11,595.24

Documento Contr :
Monto Contractual S/ 315,222.84
Saldo Contratual S/ 256,876.73
Inicio de Contrato : 26/01/2024
Fin de Contrato : 26/01/2025

MONTO TOTAL DEL ADELANTO	(CON IGV) S/	0.00
MONTO AMORTIZADO DEL ADELANTO	(CON IGV) S/	0.00
SALDO POR AMORTIZAR DEL ADELANTO	(CON IGV) S/	0.00

DESCRIPCIÓN	PERIODO		COSTO DIRECTO (S/)	GASTOS GENERALES (S/)	UTILIDAD (S/)	SUB TOTAL SIN IGV (S/)	I.G.V. 18.00% (S/)	TOTAL CON IGV (S/)	AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO (S/)	FONDO DE GARANTIA 5.00% (S/)	CARTA FIANZA 0.00% (S/)	IMPORTE NETO A PAGAR (S/)
	INICIO	FIN										
VALORIZACION N° 01	26/01/2024	20/02/2024	S/ 8,572.49	S/ 428.62	S/ 1,260.16	S/ 10,261.27	S/ 1,847.03	S/ 12,108.30	S/ 0.00	-S/ 513.06	S/ 0.00	S/ 11,595.24
TOTAL (S/)			S/ 8,572.49	S/ 428.62	S/ 1,260.16	S/ 10,261.27	S/ 1,847.03	S/ 12,108.30	S/ 0.00	-S/ 513.06	S/ 0.00	S/ 11,595.24

DATOS PARA FACTURACIÓN									
DEL CONTRATANTE					DEL PROVEEDOR				
Razón Social : OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. Sucursal del Perú					Razón Social : Gestión de Servicios Ambientales S.A.C.				
Dirección Legal : AV. 28 DE JULIO N° 150, PISO 7 MIRAFLORES – LIMA					Dirección Legal : Av. Paseo de la República Nro. 3617 Int. 601 Urb. Malibu San Isidro - Lima - Lima				
RUC : 20425123115					RUC : 20507850091				
Teléfonos : 043 203124					Teléfonos : 983 274 917				
Nombre del Servicio : Servicio de Gestión de Residuos					Documento Contractual : Porcentaje de Fondo Garantía : 0.00 %				
PEPI/ CC :					Monto Contractual (Con IGV) S/ 315,222.84 Monto del Adelanto (Con IGV) : S/ 0.00				
Tipo de Servicio : Servicio de Gestión de Residuos					Saldo Contratual (Con IGV) S/ 303,114.54 Moneda : SOLES				
Periodo Valorización : 26/01/2024 - 20/02/2024					Inicio de Contrato : 26/01/2024				
Plazo de Pago : 30 DIAS					Fin de Contrato : 26/01/2025				

VALORIZACIÓN N° 01

PERIODO DE LA VALORIZACIÓN 26/Ene/2024 al 20/Feb/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	P.U. (S/)	METRADO	PARCIAL (S/)	ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO			SALDO POR EJECUTAR		
						METRADO	PARCIAL (S/)	%	METRADO	PARCIAL (S/)	%	METRADO	PARCIAL (S/)	%	METRADO	PARCIAL (S/)	%
0	SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS																
0.01	RESIDUOS NO PELIGROSOS																
0.01.01	Viaje de 05 TN Transporte para eliminación de residuos sólidos no peligrosos	Viaje	S/ 1,880.00	11.62	21,851.39	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	11.62	21,851.39	100.00%
0.01.02	Disposición final de residuos en relleno sanitario autorizado	Tn	S/ 75.00	104.23	7,817.31	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	104.23	7,817.31	100.00%
0.01.03	Reaprovechamiento o comercialización de los residuos reaprovechables	Tn	S/ 0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.00	0.00	
0.02	RESIDUOS PELIGROSOS				0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	
0.02.01	Viaje de 10 TN Transporte para eliminación de residuos sólidos peligrosos	Viaje	S/ 1,880.00	10.85	20,398.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	10.85	20,398.00	100.00%
0.02.02	Disposición final de residuos en relleno de seguridad autorizado	Tn	S/ 350.00	10.85	3,797.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	10.85	3,797.50	100.00%
0.02.03	Reaprovechamiento o comercialización de los residuos reaprovechables	Tn	S/ 0.00	5600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5,600.00	0.00	
0.03	GESTION DE DTR				0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	
0.03.01	Gestión de depósito Temporal de residuos	Mes	S/ 14,847.80	12.00	178,173.60	0.00	0.00	0.00%	0.57736	8,572.49	4.81%	0.58	8,572.49	4.81%	11.42	169,601.11	95.19%
A	COSTO DIRECTO	S/			S/ 232,037.80		S/ 0.00			S/ 8,572.49			S/ 8,572.49			S/ 223,465.31	
B	GASTOS GENERALES	S/	5.00%		S/ 8,908.68		S/ 0.00			S/ 428.62			S/ 428.62			S/ 8,480.06	
C	UTILIDAD	S/	14.70%		S/ 26,191.52		S/ 0.00			S/ 1,260.16			S/ 1,260.16			S/ 24,931.36	
D	SUB TOTAL SIN IGV	S/			S/ 267,138.00		S/ 0.00			S/ 10,261.27			S/ 10,261.27			S/ 256,876.73	
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)	S/	18.00%		S/ 48,084.84		S/ 0.00			S/ 1,847.03			S/ 1,847.03			S/ 46,237.81	
	TOTAL CON IGV	S/			S/ 315,222.84		S/ 0.00	0.00%		S/ 12,108.30	3.84%		S/ 12,108.30	3.84%		S/ 303,114.54	96.16%
	AMORTIZACION POR ADELANTO	S/	0.00%		S/ 0.00		S/ 0.00			S/ 0.00			S/ 0.00			S/ 0.00	
	RET. DEL FONDO DE GARANTIA 5%	S/	5.00%		-S/ 13,356.90		S/ 0.00			-S/ 513.06			-S/ 513.06			-S/ 12,843.84	
	RET. CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	S/	0.00%		S/ 0.00		S/ 0.00			S/ 0.00			S/ 0.00			S/ 0.00	
	TOTAL NETO A PAGAR	S/			S/ 301,865.94		S/ 0.00			S/ 11,595.24			S/ 11,595.24			S/ 290,270.70	