

	ACTA DE CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN	
	Revisión	0
	Fecha Aprob.	20/02/2024

Valorización - Nov-Dic/2024

PERIODO DE VALO : 21-Nov-24 al 31-Dic-24

SERVICIO : SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

REFERENCIA : S/ 556,710.53 (Sub Total sin IGV = CD + GG + Util)

SUB CONTRATISTA : Gestión de Servicios Ambientales S.A.C.

IMPORTE DE GASTO : S/ 34,469.98 (Sub Total sin IGV = CD + GG + Util), Monto de la Valo actual

Conste por el presente documento que en la fecha 31 de diciembre de 2024 se ha constatado la valorización el servicio de SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS correspondiente al periodo del 21/11/2024 al 31/12/2024.

Cumpléndose con los términos de SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS, por lo tanto, se EMITE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

La presente ACTA DE CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN NO EXIME DE RESPONSABILIDAD al PROVEEDOR DE SERVICIO y estas valorizaciones son PAGOS A CUENTA.

Adjunto:

Sustento.

Nuevo Chimbote, Viernes, 20 de diciembre de 2024


 Emilio Enders Mendoza Poma
 Especialista Ambiental-OHLA
 Proyecto Río Lacramarca PQT-R07

Usuario - Jefatura Responsable

GESTION DE SERVICIOS
 AMBIENTALES S.A.C.

 IVAN TORIBIO ALAYO
 JEFE DE Suc. TRUJILLO

Ivan Octavio Toribio Alayo
Jefe de Suc. Trujillo

	VALORIZACIÓN DE PROVEEDOR		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 20/02/2024 Página: 1 de 4
---	---------------------------	---	--

PROYECTO : Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca (Paquete R-07)
 OBRA : 1PE327
 UBICACIÓN : Cuenca Hidrográfica del Río Lacramarca, Departamento de Ancash
 CLIENTE : Autoridad Nacional Infraestructura - ANIN
 CONTRATISTA : Obrascon Huarte Lain S.A. Suc. Perú
 SUB CONTRATISTA : Gestión de Servicios Ambientales S.A.C.
 RUC SUB CONTRATISTA : 20507850091
 SERVICIO : SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN N° 011

PERIODO DE LA VALORIZACIÓN 21/Nov/2024 al 31/Dic/2024

CONCEPTOS	VALORIZACIÓN ACTUAL (S/)
A. MONTO VALORIZADO SIN IGV	S/ 34,469.98
B. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)	S/ 6,204.60
C. TOTAL CON IGV (A+ B)	S/ 40,674.58
D. AMORTIZACION POR ADELANTO CON IGV	S/ 0.00
E: RETENCION POR FONDO DE GARANTIA CON IGV (5%)	-S/ 1,723.50
F: RETENCION POR CARTA DE FIEL CUMPLIMIENTO CON IGV (10%)	S/ 0.00
MONTO LÍQUIDO A PAGAR CON IGV	S/ 38,951.08
TOTAL NETO A PAGAR POR LA VALORIZACIÓN N° 011	S/ 38,951.08


 Emilio Enders Mendoza Poma
 Especialista Ambiental-OHLA
 Proyecto Río Lacramarca PQT-R07


 GESTIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.
 IVAN TORIBIO ALAYO
 JEFE DE SUC. TRUJILLO

DATOS PARA FACTURACION			
DEL CONTRATANTE		DEL PROVEEDOR - COSTO DIRECTO	
Razón Social	: OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. Sucursal del Perú	Razón Social	: Gestión de Servicios Ambientales S.A.C.
Dirección Legal	: AV. 28 DE JULIO N° 150, PISO 7 MIRAFLORES – LIMA	Dirección Legal	: Av. Paseo de la República Nro. 3617 Int. 601 Urb. Malibu San Isidro - Lima - Lima
RUC	: 20425123115	RUC	: 20507850091
Teléfonos	: 043 203124	Teléfonos	: 983 274 917
Nombre del Servicio	Servicio de Gestión de Residuos	Documento Contr:	
PEP/ CC:	:	Monto Contractua	S/ 315,222.84
Tipo de Servicio	: Servicio de Gestión de Residuos	Saldo Contratual	S/ 256,876.73
Periodo Valorización	: 21/11/2024 - 31/12/2024	Inicio de Contrato	: 26/01/2024
Plazo de Pago	: 30 DIAS	Fin de Contrato	: 26/01/2025

RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIONES

MONTO CONTRACTUAL	(CON IGV) S/	315,222.84	MONTO TOTAL DEL ADELANTO	(CON IGV) S/	0.00
ADENDA N° 01	(CON IGV) S/	0.00	MONTO AMORTIZADO DEL ADELANTO	(CON IGV) S/	0.00
ADENDA N° 02	(CON IGV) S/	0.00	SALDO POR AMORTIZAR DEL ADELANTO	(CON IGV) S/	0.00
ADENDA N° 03	(CON IGV) S/	0.00			
TOTAL	(CON IGV) S/	315,222.84			

DESCRIPCIÓN	PERIODO		COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	UTILIDAD	SUB TOTAL SIN IGV	I.G.V. 18.00%	TOTAL CON IGV	AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO	FONDO DE GARANTIA 5.00%	CARTA FIANZA 0.00%	IMPORTE NETO A PAGAR
	INICIO	FIN	(S/)	(S/)	(S/)	(S/)	(S/)	(S/)	(S/)	(S/)	(S/)	(S/)
VALORIZACION N° 01	26/01/2024	20/02/2024	S/ 8,572.49	S/ 428.62	S/ 1,260.16	S/ 10,261.27	S/ 1,847.03	S/ 12,108.30	S/ 0.00	-S/ 513.06	S/ 0.00	S/ 11,595.24
VALORIZACION N° 02	21/02/2024	20/03/2024	S/ 12,202.57	S/ 512.34	S/ 1,506.28	S/ 14,221.19	S/ 2,559.81	S/ 16,781.00	S/ 0.00	-S/ 711.06	S/ 0.00	S/ 16,069.94
VALORIZACION N° 03	21/03/2024	20/04/2024	S/ 12,185.81	S/ 510.27	S/ 1,500.18	S/ 14,196.26	S/ 2,555.33	S/ 16,751.59	S/ 0.00	-S/ 709.81	S/ 0.00	S/ 16,041.78
VALORIZACION N° 04	21/04/2024	20/05/2024	S/ 21,346.41	S/ 515.00	S/ 1,514.09	S/ 23,375.50	S/ 4,207.59	S/ 27,583.09	S/ 0.00	-S/ 1,168.78	S/ 0.00	S/ 26,414.31
VALORIZACION N° 05	21/05/2024	20/06/2024	S/ 12,278.91	S/ 515.00	S/ 1,514.09	S/ 14,308.00	S/ 2,575.44	S/ 16,883.44	S/ 0.00	-S/ 715.40	S/ 0.00	S/ 16,168.04
VALORIZACION N° 06	21/06/2024	20/07/2024	S/ 14,224.81	S/ 510.27	S/ 1,500.18	S/ 16,235.26	S/ 2,922.35	S/ 19,157.61	S/ 0.00	-S/ 811.76	S/ 0.00	S/ 18,345.85
VALORIZACION N° 07	21/07/2024	20/08/2024	S/ 14,242.06	S/ 510.27	S/ 1,500.18	S/ 16,252.51	S/ 2,925.45	S/ 19,177.96	S/ 0.00	-S/ 812.63	S/ 0.00	S/ 18,365.33
VALORIZACION N° 08	21/08/2024	20/09/2024	S/ 15,098.56	S/ 511.77	S/ 1,504.59	S/ 17,114.92	S/ 3,080.69	S/ 20,195.61	S/ 0.00	-S/ 855.75	S/ 0.00	S/ 19,339.86
VALORIZACION N° 09	21/09/2024	20/10/2024	S/ 10,205.31	S/ 510.27	S/ 1,500.18	S/ 12,215.76	S/ 2,198.84	S/ 14,414.60	S/ 0.00	-S/ 610.79	S/ 0.00	S/ 13,803.81
VALORIZACION N° 10	21/10/2024	20/11/2024	S/ 10,235.31	S/ 511.77	S/ 1,504.59	S/ 12,251.67	S/ 2,205.30	S/ 14,456.97	S/ 0.00	-S/ 612.58	S/ 0.00	S/ 13,844.39
VALORIZACION N° 11	21/11/2024	20/12/2024	S/ 31,743.95	S/ 691.89	S/ 2,034.14	S/ 34,469.98	S/ 6,204.60	S/ 40,674.58	S/ 0.00	-S/ 1,723.50	S/ 0.00	S/ 38,951.08
TOTAL (S/)			S/ 162,336.19	S/ 5,727.47	S/ 16,838.66	S/ 184,902.32	S/ 33,282.43	S/ 218,184.75	S/ 0.00	-S/ 9,245.12	S/ 0.00	S/ 208,939.63


Emilio Enders Mendoza Poma
Especialista Ambiental-OHLA
Proyecto Rio Lacramarca PQT-R07


GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.
IVAN TORIBIO ALARO
JEFE DE SUCEJTRUJILLO

DATOS PARA FACTURACION																	
DEL CONTRATANTE									DEL PROVEEDOR								
Razón Social : OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. Sucursal del Perú									Razón Social : Gestión de Servicios Ambientales S.A.C.								
Dirección Legal : AV. 28 DE JULIO N° 150, PISO 7 MIRAFLORES – LIMA									Dirección Legal : Av. Paseo de la República Nro. 3617 Int. 601 Urb. Malibu San Isidro - Lima - Lima								
RUC : 20425123115									RUC : 20507850091								
Teléfonos : 043 203124									Teléfonos : 983 274 917								
Nombre del Servicio: : Servicio de Gestión de Residuos									Documento Contractual : Porcentaje de Fondo Garantía : : 0.00 %								
PEP/ CC': :									Monto Contractual (Con IGV) S/ 315,222.84 Monto del Adelanto (Con IGV) : S/ 0.00								
Tipo de Servicio : Servicio de Gestión de Residuos									Saldo Contratual (Con IGV) S/ 438,733.71 Moneda : SOLES								
Periodo Valorización : 21/11/2024 - 31/12/2024									Inicio de Contrato : 26/01/2024								
Plazo de Pago : 30 DIAS									Fin de Contrato : 26/01/2025								

VALORIZACIÓN N° 11

PERIODO DE LA VALORIZACIÓN 21/Nov/2024 al 31/Dic/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	P.U. (S/)	METRADO	ADENDA	PARCIAL (S/)	ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO			SALDO POR EJECUTAR		
							METRADO	PARCIAL (S/)	%	METRADO	PARCIAL (S/)	%	METRADO	PARCIAL (S/)	%	METRADO	PARCIAL (S/)	%
0	SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS																	
0.01	RESIDUOS NO PELIGROSOS																	
0.01.01	Viaje de 05 TN Transporte para eliminación de residuos sólidos no peligrosos	Viaje	S/ 1,880.00	11.62	60.00	134,651.39	11.00	20,680.00	15.36%	8.00	15,040.00	11.17%	19.00	35,720.00	26.53%	52.62	98,931.39	73.47%
0.01.02	Disposición final de residuos en relleno sanitario autorizado	Tn	S/ 75.00	104.23	0.00	7,817.31	28.03	2,102.25	26.89%	15.35	1,151.25	14.73%	43.38	3,253.50	41.62%	60.85	4,563.81	58.38%
0.01.03	Reaprovechamiento o comercialización de los residuos reaprovechables	Tn	S/ 0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00		12.00	0.00	
0.02	RESIDUOS PELIGROSOS						0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
0.02.01	Viaje de 10 TN Transporte para eliminación de residuos sólidos peligrosos	Viaje	S/ 1,880.00	10.85	13.00	44,838.00	2.00	3,760.00	8.39%	0.00	0.00	0.00%	2.00	3,760.00	8.39%	21.85	41,078.00	91.61%
0.02.02	Disposición final de residuos en relleno de seguridad autorizado	Tn	S/ 350.00	10.85	29.00	13,947.50	9.54	3,339.00	23.94%	4.90	1,715.00	12.30%	14.44	5,054.00	36.24%	25.41	8,893.50	63.76%
0.02.03	Reaprovechamiento o comercialización de los residuos reaprovechables	Tn	S/ 0.00	5600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00		5,600.00	0.00	
0.03	GESTION DE DTR						0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
0.03.01	Gestión de depósito Temporal de residuos	Mes	S/ 14,847.80	12.00	8.00	296,956.00	6.78	100,710.99	33.91%	0.93	13,837.70	4.66%	7.71	114,548.69	38.57%	12.29	182,407.30	61.43%
A	COSTO DIRECTO	S/				S/ 498,210.20		S/ 130,592.24			S/ 31,743.95			S/ 162,336.19			S/ 335,874.00	
B	GASTOS GENERALES	S/	5.00%			S/ 14,847.80		S/ 5,035.58			S/ 691.89			S/ 5,727.47			S/ 9,120.37	
C	UTILIDAD	S/	14.70%			S/ 43,652.53		S/ 14,804.52			S/ 2,034.14			S/ 16,838.66			S/ 26,813.87	
D	SUB TOTAL SIN IGV	S/				S/ 556,710.53		S/ 150,432.34			S/ 34,469.98			S/ 184,902.32			S/ 371,808.24	
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)	S/	18.00%			S/ 100,207.90		S/ 27,077.83			S/ 6,204.60			S/ 33,282.43			S/ 66,925.47	
	TOTAL CON IGV	S/				S/ 656,918.43		S/ 177,510.17	27.02%		S/ 40,674.58	6.19%		S/ 218,184.75	33.21%		S/ 438,733.71	66.79%
	AMORTIZACION POR ADELANTO	S/	0.00%			S/ 0.00		S/ 0.00			S/ 0.00			S/ 0.00			S/ 0.00	
	RET. DEL FONDO DE GARANTIA 5%	S/	5.00%			-S/ 27,835.53		-S/ 7,521.62			-S/ 1,723.50			-S/ 9,245.12			-S/ 18,590.41	
	RET. CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	S/	0.00%			S/ 0.00		S/ 0.00			S/ 0.00			S/ 0.00			S/ 0.00	
	TOTAL NETO A PAGAR	S/				S/ 629,082.90		S/ 169,988.55			S/ 38,951.08			S/ 208,939.63			S/ 420,143.30	

METRADOS DE DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROS Y NO PELIGROSOS

NO PELIGROSOS

Evidencia	Fecha	N° certificado	Descripción	Peso	Unidad
VALO.08	9/09/2024	N° 1998-2024/GSA-ST	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS	1.50	Tn
VALO.08	20/09/2024	N° 2104-2024/GSA-ST	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS	1.35	Tn
Imagen N°20 - VALO.09	26/09/2024	N° 2270-2024/GSA-ST	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS	1.76	Tn
Imagen N°21 - VALO.09	12/10/2024	N° 2351-2024/GSA-ST	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS	1.51	Tn
Imagen N°22 - VALO.09	21/10/2024	N° 2473-2024/GSA-ST	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS	1.89	Tn
Imagen N°23 - VALO.10	5/11/2024	N° 2639-2024/GSA-ST	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS	2.70	Tn
Imagen N°23 - VALO.11	27/11/2024	N° 2986-2024/GSA-ST	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS	1.98	Tn
Imagen N°24 - VALO.11	18/12/2024	N° 3087-2024/GSA-ST	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS	2.66	Tn
				15.35	

PELIGROSOS

Evidencia	Fecha	N° certificado	Descripción	Peso	Unidad
VALO.04	21/05/2024	N° 0623-2024/GSA-ST	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS (NF)	3.58	Tn
VALO.04	21/05/2024	N° 0624-2024/GSA-ST	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS	1.32	Tn
				4.90	