



Valorización N° 00001

ProyectoRIP_ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DEL RÍO MOCHE QUEBRADA SAN IDELFONSO TRAMO II Y III: KM 4+265 - 17+200 PARA EL PROYECTO PAQUETE 1

Subcontrato12008035 OS_042 DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS

N° Subcontrato00000090

Contratista22000464 GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.

RUC Contratista20507850091ObservaciónVALORIZACIÓN 01 - JULIO 2024

Nro. Orden de Servicio0042

PeriodoSemana 30 22/07/2024 28/07/2024

Código Recurso	Descripción	Und.	Precio S/	Subcontrato		Acumulado Anterior			Valorización Actual			Acumulado			Saldo		
				Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/
04070300010024	SC DISPOSICION FNAL DE RESIDUOS SOLIDOS	m3	25.0000	10,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	90.57	9,056.89	226,422.25	90.57	9,056.89	226,422.25	9.43	943.11	23,577.75
04070100070003	TRANSPORTE DE RESIDUOS	vje	1,490.0000	500.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	53.50	267.50	398,575.00	53.50	267.50	398,575.00	46.50	232.50	346,425.00

Resumen Valorización

Costo Directo Valorización	995,000.00		624,997.25	624,997.25	370,002.75
Reajuste					
Valorización Reajustada	995,000.00		624,997.25	624,997.25	370,002.75
Amortizacion de Pagos a Cuenta					
Amortización de Adelantos					
Subtotal de la Valorización	995,000.00		624,997.25	624,997.25	370,002.75
Impuesto General a las Ventas (18%)	179,100.00		112,499.51	112,499.51	66,600.49
Valorización Bruta	1,174,100.00		737,496.76	737,496.76	436,603.24
Deducción de Recursos					
Descuento de Mano de Obra					
Descuento de Servicios					
Retenciones					
Devolución Fondo de Garantía					
Valorización Neta	1,174,100.00		737,496.76	737,496.76	436,603.24