



Valorización N° 00001

ProyectoRIP_ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DEL RÍO MOCHE QUEBRADA SAN IDELFONSO TRAMO II Y III: KM 4+265 - 17+200 PARA EL PROYECTO PAQUETE 1

Subcontrato12008091 OS 435_DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS

N° Subcontrato00000223

Contratista22000464 GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.

RUC Contratista20507850091ObservaciónVALORIZACION 03 - SETIEMBRE 2024

Nro. Orden de Servicio0435

PeriodoSemana 41 07/10/2024 13/10/2024

Código Recurso	Descripción	Und.	Precio S/	Subcontrato			Acumulado Anterior			Valorización Actual			Acumulado			Saldo	
				Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/
04070100070003	TRANSPORTE DE RESIDUOS	vje	1,368.0000	200.00	273,600.00	0.00	0.00	0.00	87.50	175.00	239,400.00	87.50	175.00	239,400.00	12.50	25.00	34,200.00
04070300010025	SC DISPOSICION FNAL DE RESIDUOS SOLIDOS	ton	21.0000	8,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	67.19	5,375.26	112,880.46	67.19	5,375.26	112,880.46	32.81	2,624.74	55,119.54

Resumen Valorización

Costo Directo Valorización	441,600.00		352,280.46	352,280.46	89,319.54
Reajuste					
Valorización Reajustada	441,600.00		352,280.46	352,280.46	89,319.54
Amortizacion de Pagos a Cuenta					
Amortización de Adelantos					
Subtotal de la Valorización	441,600.00		352,280.46	352,280.46	89,319.54
Impuesto General a las Ventas (18%)	79,488.00		63,410.48	63,410.48	16,077.52
Valorización Bruta	521,088.00		415,690.94	415,690.94	105,397.06
Deducción de Recursos					
Descuento de Mano de Obra					
Descuento de Servicios					
Retenciones					
Devolución Fondo de Garantía					
Valorización Neta	521,088.00		415,690.94	415,690.94	105,397.06