



Valorización N° 00001

ProyectoRIP_ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DEL RÍO MOCHE QUEBRADA SAN IDELFONSO TRAMO II Y III: KM 4+265 - 17+200 PARA EL PROYECTO PAQUETE 1

Subcontrato120080F4 OS 717_ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS

N° Subcontrato00000400

Contratista22000464 GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.

RUC Contratista20507850091ObservaciónVALORIZACION 08 - DICIEMBRE 2024 (1/2)

Nro. Orden de Servicio0717

PeriodoSemana 01 01/01/2025 05/01/2025

Código Recurso	Descripción	Und.	Precio S/	Subcontrato			Acumulado Anterior			Valorización Actual			Acumulado			Saldo	
				Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/
04070100070003	TRANSPORTE DE RESIDUOS	vje	1,490.0000	15.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	61.20	9.18	13,680.00	61.20	9.18	13,680.00	38.80	5.82	8,670.00
04070300010025	SC DISPOSICION FNAL DE RESIDUOS SOLIDOS	ton	25.0000	350.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	80.39	281.38	7,034.58	80.39	281.38	7,034.58	19.61	68.62	1,715.42

Resumen Valorización

Costo Directo Valorización	31,100.00	20,714.58	10,385.42
Reajuste			
Valorización Reajustada	31,100.00	20,714.58	10,385.42
Amortizacion de Pagos a Cuenta			
Amortización de Adelantos			
Subtotal de la Valorización	31,100.00	20,714.58	10,385.42
Impuesto General a las Ventas (18%)	5,598.00	3,728.62	1,869.38
Valorización Bruta	36,698.00	24,443.20	12,254.80
Deducción de Recursos			
Descuento de Mano de Obra			
Descuento de Servicios			
Retenciones			
Devolución Fondo de Garantía			
Valorización Neta	36,698.00	24,443.20	12,254.80