



“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama
– Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”



SUBCONTRATACIÓN DEL PAQUETE 6 - RÍO CHICAMA

CALENDARIO DE LICITACIÓN

HITOS	FECHA*
Invitación a Postores	31/03/2023
Apertura de Etapa de Consultas	3/04/2023
Visita técnica Guiada	11/04/2023
Cierre de Etapa de Consultas hasta las 18:00h	17/04/2023
Absolución de consultas	21/04/2023
Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 11:59h	8/05/2023
Evaluación de Propuestas	16/05/2023
Actualización de lista de cantidades	23/05/2023
Presentación de propuesta técnico/económico actualizada	01/06/2023
Negociación de propuestas (short list)*	06/06/2023
Presentación de propuesta técnico/económico final	12/06/2023
Envío de Carta de Adjudicación	19/06/2023
Suscripción del Subcontrato	27/06/2023
Inicio de Servicio	10/07/2023

(*) Estas fechas estan sujetas a cambios.