

Centro de trabajo: Proyecto Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama-Virú
 Lugar de la reunión: Oficinas ANIN - Trujillo

Código: 1PE326 /Acta N°01
 Fecha: 17/07/2024

Acta de Reunión por la Etapa de Negociación del Proyecto 3 – Río Chicama – Paquete 6 – km. 45+000 a km. 64+195 Descolmatación y Encauzamiento


CONVOCADOS				
NOMBRE Y APELLIDOS	DEPARTAMENTO - EMPRESA	ASISTENCIA (SI/NO)	FIRMA	
Raúl Lopez	Administrador de Contratos (ANIN)	SI	Registro Electrónico	
José Chavez	Especialista de Procura (ANIN)	SI	Registro Electrónico	
Ricardo Echegaray	Gerente de Proyecto (OHILA)	SI	Registro Electrónico	
Luis Olavarria	Gerente de Contratos (OHILA)	SI	Registro Electrónico	
Hussein León	Gerente de Sitio (OHILA)	SI	Registro Electrónico	
Renny Paz	Administrador de Subcontratos (OHILA)	SI	Registro Electrónico	
Edgar Vilca	Jefe de Costos y Presupuestos (OHILA)	SI	Registro Electrónico	
Williams Cárdenas	Especialista de Adquisiciones (OHILA)	SI	Registro Electrónico	
Karla Casas	Asistente de Adquisiciones (OHILA)	SI	Registro Electrónico	
Omar Muñoz	Gerente General (Alta Vista)	SI	Registro Electrónico	
Wilmer Anton	Ingeniería (Alta Vista)	SI	Registro Electrónico	

ORDEN DEL DÍA

Acta de Reunión por la Etapa de Negociación del Proyecto 3 – Río Chicama – Paquete 6 – km. 45+000 a km. 64+195 Descolmatación y Encauzamiento

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

OHILA mencionó que esta etapa del proceso (Negociación) es informativa y tiene por finalidad dar a conocer el puntaje obtenido por el Postor y que tome en consideración las partidas incidentes con el objetivo de presentar una propuesta económica(C1) actualizada. A continuación, presentó los alcances del proyecto y el alcance de la licitación. Luego, detalló la línea de tiempo del proceso del concurso.



OHILA, muestra el historial del proceso de licitación y la participación del postor Alta Vista en el concurso

Item	ROL	Nombre/Señal	Fondos (C1)	Revisión (C1/C2/C3)	Visita Técnica	Participación en la Licitación (C1/C2/C3)	Calificación de Postores	Presentación de Propuesta (Económica)
1	20517912346	Tuberías y Geosistemas del Perú S.A.	✓	30.05.24	X	X	X	X
2	20491055924	Ara Ingenieros S.A.C.	✓	30.05.24	X	X	X	X
3	20512336124	Water Production S.A.C.	✓	30.05.24	X	X	X	X
4	20355674235	Emp. de Transportes y Serv. Varino E.I.R.L.	✓	30.05.24	X	X	X	X
5	20375938341	Transportes Ríos S.R.Ltda.	✓	30.05.24	X	X	X	X
6	20477617434	Hij Transmía S.A.C.	✓	30.05.24	X	X	X	X
7	20101915132	Altiva Contratas Generales S.A.	✓	30.05.24	X	X	X	X
8	20517385079	Altiva Inversiones Globales S.A.C.	✓	30.05.24	X	X	X	X
9	20497752597	Carreteras y Puentes S.A.C.	✓	30.05.24	X	X	X	X
10	20495847099	Corporación Changuinchocha S.B.L.	✓	30.05.24	X	X	X	X
11	201796537697	Baldio Inc S.A.C.	✓	30.05.24	X	X	X	X
12	205130645261	Alumi S.A.C.	✓	30.05.24	X	X	X	X
13	20513250445	Inman Perú S.A.C.	✓	30.05.24	X	X	X	X
14	20429121315	Obracon Huarte Inca S.A. Suc. del Perú	✓	30.05.24	✓	05.06.24	✓	27.06.24
15	20546121350	Arcon S.A.	✓	30.05.24	X	X	X	X
16	205509151174	Zalfo Equipos y Servicios S.A.C.	✓	30.05.24	X	X	X	X
17	2024813720	Khavin Engineering & Construction S.A.C.	✓	30.05.24	X	X	X	X
18	20455278750	Contratistas Obras Ingeniería Minería y Servicios S.A.C.	✓	30.05.24	X	X	X	X
19	20100959108	Construtora M.P.M. S.A.	✓	30.05.24	X	X	X	X
20	20392753339	Shava S.A.C.	✓	30.05.24	X	X	X	X
21	20482814604	Ingeniería y Servicios Integrales Casino S.A.C.	✓	30.05.24	X	X	X	X
22	20455300958	CC Contratistas Generales S.B.L.	✓	30.05.24	X	X	X	X
23	20501529363	POCI Periana de Construcción e Infraestructura S.A.C.	✓	30.05.24	X	X	X	X
24	20507508503	Terramove S.A.C.	✓	30.05.24	X	X	X	X
25	20440251758	Almco S.A.C.	✓	30.05.24	X	X	X	X
26	20518927296	Inversiones Tiro S.A.C.	✓	30.05.24	X	X	X	X
27	20357495091	Puente Ingenieros S.A.C.	✓	30.05.24	X	X	X	X
28	20342883304	Construtora y Promotora Moreno S.R.Ltda	✓	30.05.24	X	X	X	X
29	20496037359	IRA Servicios Multitiles Chagur S.R.L.	✓	30.05.24	X	X	X	X
30	20175172860	Compañía Contratista de Equipos y Obras S.A.	✓	30.05.24	X	X	X	X
31	20101693275	ipesa S.A.C.	✓	30.05.24	X	X	X	X
32	20505789092	Chtransvea S.A.C.	✓	30.05.24	X	X	X	X

OHILA, presenta el análisis de la Evaluación Técnica - Económica del Postor Altavista Inversiones Globales S.A.C.


OMAR J. MUÑOZ RAMOS
 Gerente General


WILMER A. ANTON MACEDO
 Encargado del Área de Ingeniería

1. Evaluación de la Carpeta A:

ITEM	Entregable/Criterio a evaluar	CRITERIO	PASA / NO PASA
1	Anexo A1: Declaración Jurada de Datos del Postor Anexo A3.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique)	PASA / NO PASA	PASA
2	Anexo A2: Carta de Oferta	PASA / NO PASA	PASA
3	Anexo A3: Confirmación de Aceptación de las Condiciones de Licitación	PASA / NO PASA	PASA
4	Anexo A4: Declaración Jurada de Conocer el Proyecto.	PASA / NO PASA	PASA
5	Anexo A5: Anexo V Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y LA/FT y Cumplimiento para Proveedores	PASA / NO PASA	PASA
6	Anexo A6: DDII de conocimiento del Pliego de Formulación y Absolución de Consultas	PASA / NO PASA	PASA
7	Anexo A7: Carta de Compromiso de firma del subcontrato	PASA / NO PASA	PASA
8	Anexo A8: Carta de Conformidad de Documentos y de Información Suficiente para Elaborar la Propuesta	PASA / NO PASA	PASA
9	Anexo A9: Declaración Jurada de cumplimiento de equipo base, (de acuerdo al cronograma de la propuesta técnico-económica.)	PASA / NO PASA	PASA
10	Anexo A10: El Postor presentará su Política para la Prevención del Delito de Corrupción y Lavado de Activos o Certificación vigente de Anticorrupción ISO 37003.	PASA / NO PASA	PASA
11	Anexo A11: Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El Postor deberá presentar un volumen anual de ventas no inferior a \$/ 60,000,000.00 en cualquiera de los últimos siete (7) años, anteriores a la fecha de presentación de la propuesta: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros Auditados. Para el caso de consorcio, el número de empresas será como máximo cuatro (04). Como mínimo, una (01) de las empresas que conforma el consorcio deberá acreditar un volumen anual de ventas no inferior a \$/ 30,000,000.00 en cualquiera de los últimos siete (7) años, anteriores a la fecha de presentación de la propuesta: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros Auditados; sin excluir la condición de acreditar con un consorcio una experiencia de volumen anual de ventas acumulado no inferior a \$/ 60,000,000.00 en cualquiera de los últimos siete (7) años, anteriores a la fecha de presentación de la propuesta: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022	PASA / NO PASA	PASA
12	Anexo A12: Presentar documentos, constancias, contratos, y al certificado, acta o cualquier otro documento de recepción o culminación respectiva, dentro de los últimos diez (10) años, que acrediten (voluntarios o no) que el Postor tenga la experiencia en obras y/o servicios similares.	PASA / NO PASA	PASA

El Postor cumplió con el envío de todos los documentos requeridos en la **CARPETA A**, por lo que pasa a la siguiente etapa de Evaluación de la Carpeta B y C.

2. Evaluación de la Carpeta B:

CARPETA "B" DOCUMENTOS TÉCNICOS		PUNTAJE	PUNTAJE
B1: Experiencia del postor	A. Experiencia en trabajos de construcción en obras similares en los últimos 10 años (08 puntos)	6.00	11.00
	B. Experiencia en Obras de movimiento de tierras, excavaciones y/o talanques, con contratos terminados en los últimos 10 años (04 puntos)	4.00	
	C. Experiencia en defensas ribereñas y/o presas de relleno/enrocado y/o encauzamientos y/o conformación de bordos de ríos o cauces o quebradas, con contratos terminados en los últimos 10 años (03 puntos)	1.00	
B2 Organigrama de obra y Personal Clave	Organigrama de Obra (máximo 1 punto)	1.00	7.50
	Residente de Obra (máximo 2 puntos)	2.00	
	Jefe de Topografía (máximo 2 puntos)	2.00	
	Jefe de Oficina Técnica (máximo 1 punto)	0.50	
B3 Plan de seguridad y medio ambiente	Responsable SSOMA (máximo 2 puntos)	0.00	1.26
	Responsable Calidad (máximo 2 puntos)	2.00	
	Plan de Seguridad y Salud en el trabajo (1.5 puntos)	0.95	
B4 Plan de calidad	Plan de Gestión Ambiental (1 punto)	0.95	1.97
	El Plan incluye los requisitos de la Norma ISO 10005: 2018 (1.5 puntos)	0.95	
	Plan de Puntos de Inspección (0.5 puntos)	0.50	
B5 Relación de equipos a utilizar en obra	Registros de aseguramiento de calidad (0.25 puntos)	0.00	8.00
	Antigüedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, gradadoras y volquetes) (3 puntos)	5.00	
	Propiedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, gradadoras y volquetes) (3 puntos)	3.00	
B6 Plan de ejecución del proyecto (PEP)	Secuencia Constructiva (4 puntos)	4.00	7.00
	Elaboración de cronograma de Mano de obra local (2 puntos)	2.00	
	Diseño de protección de las obras según el S220 (1 punto)	1.00	
B7 Cronograma e Histograma de Mano de Obra y Equipos	Cronograma de Obra en Primavera P6, que respete la secuencia lógica constructiva (1.5 puntos)	1.50	3.50
	Cronograma de Adquisición de materiales (0.5 puntos)	0.00	
	Histograma de Mano de Obra Directa e Indirecta (0.5 puntos)	0.00	
	Histograma de Equipos (0.5 puntos)	0.00	
	Curva ABC de suministro de materiales y cantidades (0.5 puntos)	0.50	
	Plazo de ejecución (1.5 puntos)	1.50	
SUB TOTAL CARPETA B		40.23	40.23

Puntaje Total de la Carpeta B: **40.23**

3. Evaluación de la Carpeta C:

Entregable/Criterio a evaluar	Puntaje Parcial	Comentarios sobre los Entregables/Criterios Evaluados
Oferta económica (44 puntos)	43.060	Formato CL, archivo en excel, desglosado con presupuestos de costo directo, gastos generales y resumen. Propuesta económica en pdf, con hojas firmadas. Propuesta económica \$/ 184,506,632.47
Análisis de precios unitarios (9 puntos)	2.000	No Presenta APU de partidas subpartidas (campamento), partidas sin detalle de subpartida (0 pto). APU considera desperdicio, no es posible determinar traslape acortado esponjamiento (1 pto). APU considera rendimiento, incidencia de equipos y mano de obra (1 pto)
Análisis de gastos generales (3 puntos)	3.000	Grúas por transporte alimentación, de MOD, de MOI, de SSOMA, de instalaciones, presenta histograma (1 pto). Presenta Gx Gx de facilidades, generadores, instalaciones (1 pto). Grúas desglosadas (1 pto)
Puntaje total por Postor (máximo 50 pto)	48.06	

Puntaje Total de la Carpeta C: **48.06**. El importe total presupuestado por Altavista es de: \$/ 184,506,632.47 (Ciento ochenta y cuatro millones quinientos seis mil seiscientos treinta y dos con cent)

4. Puntaje Total Obtenido

PUNTAJE FINAL	PUNTAJE
1. Documentos Generales	PASA
2. Documentos Técnicos (50 puntos)	40.23
3. Documentos Económicos (50 puntos)	48.06
PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA	88.29

Puntaje Total de la Carpeta A+B+C: **88.29**

5. Consideraciones de Partidas Incidentes, OHLA sugiere analizar y sustentar las siguientes partidas:

Partidas	Unid	Recomendaciones
1 Colocación de roca hincada, en cara húmeda de talud	m3	Revisar el rendimiento propuesto, presentar sustento del cálculo
2 Confirmación de ataguío para desvío temporal de cauce de río	m3	Revisar que el APU contenga los recursos necesarios para ejecutar la partida
3 Relleno compactado con equipo pesado	m3	Verificar que los recursos sean los que se van a utilizar en esta partida
4 Acondicionamiento de terrenos para DME y DMO	m3	Revisar que el APU contenga los recursos equipos necesarios para la ejecución de esta partida
5 Mantenimiento de camperumbos	mes	Revisar el APU, verificar que contenga todos los recursos necesarios
6 Suministro y colocación Geotextil oja plástica de 6 Oxi 10x12 m (Malla 10x12 cm. Dens=3.7mm)	Und	Revisar el rendimiento propuesto, sustentar con cotizaciones el precio del material geotextil
7 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, >= 10m	m3/km	Revisar el rendimiento propuesto, presentar sustento del cálculo
8 Rehabilitación de acceso temporal en cauce de río (th. Instalación y Relleno de canchales)	km	Revisar los recursos del APU, que contengan los recursos para la ejecución de la partida
9 Colocación de protección para geotextil	m2	Revisar el rendimiento, presentar cálculo sustento
10 Rehabilitación de accesos existentes	km	Revisar los recursos del APU, que los recursos sean relacionados a esta partida
11 Mantenimiento de accesos (<15 km)	mes	Recomendamos revisar los recursos considerados en el APU
Generales		
Costo de mano de obra	hh	Sustentar los precios de mano de obra directa, costo de otros recursos debe ser compatible con su presupuesto de th, 1th o turnos nocturnos, de ser el caso incluir horas de sobre tiempo
Gastos Generales		Se solicita revisar entre otros los siguientes puntos: equipamiento y pasajes solo personal fletado, cantidad de PCE de acuerdo a cantidad de personal, justificar los costos y cantidades de EPPs y EMOs

El Postor Altavista consulta sobre la actualización del subcontrato del suministro de roca, ya que este es directamente incidente en el rendimiento y el plazo de ejecución. Pregunta si el suministro está garantizado y cuál es el volumen que se atenderá.

OHLA confirma que el paquete de canteras se encuentra en ejecución y está produciendo roca. Se sugiere que, en caso de ser adjudicados, se cumpla con lo estipulado en el TdR y se realice la planificación y la solicitud de roca con el tiempo pertinente para evitar cualquier afectación.

OHLA sugiere al postor revisar las partidas incidentes para que postor pueda volver a enviar su propuesta económica (Formato C1), la cual deberá ser presentada el viernes 19 de julio de 2024. Postor acepta los comentarios descritos en la reunión y se compromete a revisar las partidas incidentes de su propuesta enviada el 27 de junio de 2024.

ACUERDOS ADOPTADOS

ACUERDOS ADOPTADOS	RESPONSABLE	PLAZO
Publicar en la plataforma Tenderbill la fecha en el que el postor podrá presentar su propuesta actualizada	OHLA	Inmediato



OMAR J. MUÑOZ RAMOS
GERENTE GENERAL



WILMER A. ANTON MACACO
Encargado del Área de Ingeniería

SGI-PL-21 Acta de Reunión (SGI-PG-06)		 OHLA Progress Enablers	
Presentar su propuesta actualizada C1		ALTAVISTA	19/07/2024
		PRÓXIMA REUNIÓN	
FECHA:		HORA:	
		LUGAR:	




 OMAR J. MUÑOZ RAMOS
 GERENTE GENERAL




 WILMER A. ANTON MACEDO
 Encargado del Área de Ingeniería