

	ACTA DE REUNION DE PROCURA	
	N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-00112
	Proyecto:	P56– REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN SA2
	Fecha:	04/02/2024

ETAPA DEL PROYECTO					
CONCEPTO	PRE FACTIBILIDAD	FACTIBILIDAD	EJECUCIÓN	PRE-OPERACIÓN	PIR
Ingeniería Conceptual	Ingeniería Básica	Ingeniería detallada	Construcción	Puesta en Marc	Solo para proyectos de IyP
Ingeniería Básica	(Solo proyectos mayores)				

MOTIVO DE LA REUNIÓN			
KICK OFF MEETING	REGULAR	X	OTRO: PROCESO DE LICITACION REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN SA2 – POSTOR RUWAY CONSTRUCCION INGENIERIA Y TRANSPORTE SRL

DETALLE DE REUNIÓN			
FECHA:	02/02/2024		
LUGAR:	X VIRTUAL	OBRA	LIMA OTRO:
HORA DE INICIO:	18:40	HORA FIN:	19:00

PARTICIPANTES			
NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA	CARGO	FIRMA
Miguel Ángel del Barco	OHLA	Gerente de Proyecto	
Victor Boyer	OHLA	Especialista-Interferencias	
Jenifer León	OHLA	Coordinador de Procura	
Delfin Hurtado Moreno	RUWAY CONSTRUCCION INGENIERIA Y TRANSPORTE SRL	Gerente Proyecto	
Erick Llanos Lam	RUWAY CONSTRUCCION INGENIERIA Y TRANSPORTE SRL	Área de Calidad	
Santiago Parillo	RUWAY CONSTRUCCION INGENIERIA Y TRANSPORTE SRL	Planeamiento costos y presupuesto	
Jorge Montañez	RUWAY CONSTRUCCION INGENIERIA Y TRANSPORTE SRL	Especialista de Geotecnia y Suelos	
Alexandra Arana	RUWAY CONSTRUCCION INGENIERIA Y TRANSPORTE SRL	Especialista Ambiental	

AGENDA
1.- REUNION FEEDBACK CON EL POSTOR: RUWAY CONSTRUCCION INGENIERIA Y TRANSPORTE SRL

	ACTA DE REUNION DE PROCURA	
	N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-00112
	Proyecto:	P56– REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN SA2
	Fecha:	04/02/2024

ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN			
No	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1	No se encontraron observaciones en su información técnica.	Víctor Boyer	02/02/2024
2	Se solicita al postor RUWAY CONSTRUCCION INGENIERIA Y TRANSPORTE SRL mejora económica y condiciones comerciales de acuerdo a los TDR (Adelanto máximo de 15%).	Jenifer León	02/02/2024
3	Plan se ajusta al DS-011-2019-TR	Seguridad (SST)	02/02/2024
4	La nueva fecha de entrega de propuestas será el día 05/02/2024 hasta final del día.	Jenifer León	02/02/2024