

ACTA DE REUNION DE PROCURA

N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-0005
Proyecto:	Paquete R07: Defensa Ribereña – Río Lacramarca
Código:	REUNIÓN CON PROVEEDOR JKMB
Fecha:	10 junio 2022

ETAPA DEL PROYECTO

CONCEPTO	PRE FACTIBILIDAD	FACTIBILIDAD	EJECUCION	PRE-OPERACIÓN	PIR
☐ Ing. Conceptual ☐ Ing. Básica	☐ Ing. Básica (Solo Proyectos Mayores)	☐ Ing. Detallada	☐ Construcción	☐ Puesta en Marcha	☐ (Solo para proyectos de IyP)

1.- Motivo u Objetivo de la Reunión:

KICK OFF		REGULAR	X
----------	--	---------	---

2.- Detalles de la Reunión

Fecha: jueves 10 junio, 2022	Hora Inicio: 08:00 AM	Hora Fin: 09:00 AM
Lugar: Presencial	Obra ☒	Lima ☐

3.- Participantes de la Reunión

Nombre	Empresa	Cargo	Firma
Marco Gallardo	OHLA	Gerente de Sitio	
Marco Ruesta	ARCC	Especialista de Costos	
Jimmy Salazar	OHLA	Coordinador de Costos	
Saby Chiroque	OHLA	Especialista de Adquisiciones	
Carlos Meoño	JKMB	Jefe de Oficina Técnica	

4.- Agenda:

- Revisar la actualización del alcance de los Términos de Referencia (TDR) del Servicio de Mejoramiento de Vías y Accesos Existentes
- Actualización de la propuesta económica del postor JKMB

5.- Acuerdos de la Reunión / Acciones

N°	Descripción	Resp.	Fecha
1	OHLA informa al postor JKMB la disminución o retiro del alcance del TDR del Servicio asociado al mejoramiento de la vía con material de afirmado.	OHLA	10/06/22

ACTA DE REUNION DE PROCURA

N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-0005
Proyecto:	Paquete R07: Defensa Ribereña – Río Lacramarca
Código:	REUNIÓN CON PROVEEDOR JKMB
Fecha:	10 junio 2022

2	OHLA solicita al postor JKMB la actualización de su propuesta económica en función a lo informado en el punto 1. • Actualizar el costo directo • Actualizar gastos generales • Actualizar la utilidad	OHLA	10/06/22
3	OHLA solicita al postor JKMB la reconsideración del rendimiento asociado al mejoramiento de vías con material propio para alcanzar el ratio de 500 ml/día	OHLA	10/06/22
4	El postor JKMB remitirá la actualización de su propuesta económica en un plazo de 24 horas.	JKMB	10/06/22
5	El postor JKMB muestra preocupación por la reducción de alcance del TDR del Servicio de Mejoramiento de Vías Existentes	JKMB	10/06/22
6	El postor JKMB muestra preocupación por la dilatación del tiempo de cierre del proceso de licitación.	JKMB	10/06/22
7	El postor JKMB manifiesta que mantendrá su rendimiento de 300 ml/día debido a las condiciones de sitio (interferencias o restricciones con la población, tránsito vehicular, ganadero y otros)	JKMB	10/06/22
8	OHLA y el postor acordaron revisar la actualización de su propuesta económica el día de mañana 11.06.22 a las 10 am en oficinas de OHLA	JKMB / OHLA	10/06/22

