



HUAXME S.A.C

CONTRATISTAS GENERALES

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

Chimbote, 05 de Noviembre del 2023.

Estimados Señores:

Obrascón Huarte Lain S.A.

Sucursal del Perú

Referencia: “REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2”

Por medio de la presente, hago llegar mi mejor propuesta económica en relación al servicio ofertado **REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2**. La propuesta adjunta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, etc., también tener en cuenta que **ya está incluida la utilidad y gastos generales**.

Forma de pago: Valorización a 30 días.

Moneda: Soles


Anticipo: 0%

Plazo de Ejecución: 65 días

Modalidad de contratación: Suma Alzada

Esperando contar con lo solicitado, me suscribo de Ud. Sin antes reiterándole las muestras de consideración y estima personal.

Atentamente.


Rosario Gonzalo Farromaque Toledo
GERENTE GENERAL

RUC: 20531764618

Mz. N Lote 5 Puerto Huarmey – Huarmey – Ancash

Cel.: 922258763



HUAXME S.A.C

CONTRATISTAS GENERALES

 Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash	LISTADO DE ACTIVIDADES	RV.00 Fecha de versión 5/11/2023			
DATOS DEL OFERTANTE: Razon Social: HUAXME CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Domicilio: SUCURSAL CHIMBOTE Teléfono/Fax: 922258763 Contacto: ROSARIO GONZALO FARROMEQUE TOLEDO					
FECHA LIMITE ENTREGA OFERTA:					
ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total
NOMBRE DE PAQUETE DE LICITACIÓN					
1	GLB	1	Expediente Técnico: Reubicación de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 - Río Lacramarca		62,000.00
2	GLB	1	Ejecucion de trabajos: Reubicación de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 - Río Lacramarca		2,114,606.60
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
COSTO DIRECTO					2,176,606.60
				IGV 18%	391,789.19
IMPORTE TOTAL					2,568,395.79
CONDICIONES GENERALES:					
DESCRIPCION		SOLICITADO		OFERTADO	
FORMA DE PAGO		VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS		MENSUAL A 30 DIAS	
MONEDA		SOLES		SOLES	
ANTICIPO		0%		0%	
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS)		67		65	
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)		SI			
RETENCION POR GARANTIA (5%)		SI		SI	
MODALIDA DE CONTRATACIÓN		PRECIO UNITARIO		SUMA ALZADA	


Rosario Gonzalo Farromeque Toledo
GERENTE GENERAL



HUAXME S.A.C

CONTRATISTAS GENERALES

PRESUPUESTO : HUAXME CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Presupuesto 0201001 "REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2"

Subpresupuesto 001 "REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2"

Ciente OHLA

Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2	GLB	1	62,000.00	S/ 62,000.00
02	REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2				2,114,606.60
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	M	685	S/ 15.00	S/ 10,275.00
02.01.02	CERCADO DE ÁREA PARA SEGURIDAD EN OBRA	GLB	1	S/ 4,800.00	S/ 4,800.00
02.01.03	PUENTE PROVISIONAL DE MADERA PARA PASE PEATONAL	GLB	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
02.01.04	CASETA PROVISIONAL PARA ALMACEN Y GUARDIANIA	GLB	1	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00
02.01.05	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	GLB	1	15,000.00	S/ 15,000.00
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.02.01	EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO SATURADO CON MAQUINARIA	M3	32000	12.00	S/ 384,000.00
02.02.02	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	M3	2546.94	S/ 25.00	S/ 63,673.50
02.02.03	ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJAS	M	685	S/ 85.00	S/ 58,225.00
02.02.04	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SATURADO	M	685	S/ 55.00	S/ 37,675.00
02.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	M3	8000	S/ 22.00	S/ 176,000.00
02.02.06	EXTRACCION DE FILTRACION DE AGUA CON MOTOBOMBA	GLB	1	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00
02.02.07	DESVÍO DE CAUDAL DEL RÍO	M	50	S/ 350.00	S/ 17,500.00
02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS				
02.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN= 315 C-10	M	400	S/ 420.00	S/ 168,000.00
02.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN= 400 C-10	M	200	S/ 560.00	S/ 112,000.00
02.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN= 700 C-10	M	85	S/ 985.00	S/ 83,725.00
02.04	SUMINISTRO PARA PROTECCION DE TUBERÍAS				
02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DN= 355 MM C-10	M	400	S/ 450.00	S/ 180,000.00
02.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN = 450 C-10	M	200	S/ 635.00	S/ 127,000.00
02.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DN= 750 C-10	M	85	S/ 1,100.00	S/ 93,500.00
02.05	ACCESORIOS				
02.05.01	CODO 45° PVC DN 400 MM C-10	UND	8	S/ 950.00	S/ 7,600.00
02.05.02	CODO 45° PVC DN 315 MM C-10	UND	8	S/ 542.00	S/ 4,336.00
02.05.03	CODO 45° PVC DN 700 MM C-10	UND	4	S/ 2,320.00	S/ 9,280.00
02.05.04	UNION MECANICA MIXTA DE ASBESTO CEMENTO A PVC DN 400 MM	UND	2	S/ 1,500.00	S/ 3,000.00
02.05.05	UNION MECANICA MIXTA DE GRP A PVC DN 400 MM	UND	2	S/ 1,370.00	S/ 2,740.00
02.05.06	UNION MECANICA MIXTA DE PVC A PVC DN 315 MM	UND	4	S/ 670.00	S/ 2,680.00
02.05.07	UNION MECANICA MIXTA DE GRP A PVC DN 700 MM	UND	2	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00
02.06	CONCRETO ARMADO				
02.06.01	CONCRETO EN DADO PARA PROTECCION DE TUBERIA F°C°=210KG/CM2	M3	822	S/ 480.00	S/ 394,560.00
02.06.02	ENCONFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS PARA PROTECCION DE TUBERIA	M2	1027.5	S/ 54.44	S/ 55,937.10
02.06.03	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	KG	4800	S/ 8.50	S/ 40,800.00
02.07	PRUEBAS DE CALIDAD				
02.07.01	PRUEBA DE CONCRETO	GLB	1	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00
02.08	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
02.08.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA	GLB	1	S/ 12,600.00	S/ 12,600.00
02.08.02	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1	S/ 4,800.00	S/ 4,800.00
02.08.03	SERVICIOS DE BIENESTAR E HIGIENE	GLB	1	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00
02.08.04	EXAMEN MEDICO AL PERSONAL	GLB	1	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00
02.08.05	SEGUROS DE SALUD, PENSION Y VIDA LEY	GLB	1	S/ 3,800.00	S/ 3,800.00


Rosario Gonzales Farromonte Toledo
GERENTE GENERAL

COSTO DIRECTO	S/ 2,176,606.60
EXPEDIENTE Y EJECUCION	
IGV (18%)	S/ 391,789.19
TOTAL GENERAL	S/ 2,568,395.79

RUC: 20531764618

Mz. N Lote 5 Puerto Huarmey – Huarmey – Ancash

Cel.: 922258763