

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intellisign.net/#/public/copia-autentica
Use la clave: 6Va2XTk3
Intellisign ID: 7c88528d-9676-4854-aa77-12ae178f8b61



  CONSORCIO BESALCO-STRACON						ORDEN DE PAGO			
Proyecto		Soluciones Integrales - Paquete 1 Quebradas San Idelfonso y San Carlos				006			
Ubicación		Trujillo - La Libertad							
DATOS PARA FACTURACIÓN									
DEL CONTRATANTE						DEL PROVEEDOR			
Razón Social		CONSORCIO BESALCO-STRACON				Razón Social		SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	
Dirección Legal		Av. Paseo de la República Nro. 3245 (Piso 17) San Isidro - Lima				Dirección Legal		MZA. C LOTE. 4 URB. LAGUNA SECA BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA Perú	
RUC		20607671061				RUC		20601902746	
Teléfonos						Teléfonos		915366496	
Nombre del Servicio		Servicio de Alquiler de camionetas y minivanes turno noche para la movilización del equipo técnico del proyecto Soluciones Integrales – Paquete 1 Quebrada San Idelfonso y San Carlos - LOR N° 40 – Adenda II				Documento Contractual		30.092-CBS-ADM-TDR- 063	
Tipo de Servicio		Contratación Temporal				Orden de Servicio		4200045861	
Periodo de Valorización		Abril 2024 (Del 23/03/2023 al 22/04/2024)				UA (centro costos)		192G02K001	
Plazo de Pago		30 días a partir de la fecha de recepción de la factura				Monto Actual		SI. 53,843.76	
						Plazo Contractual		Mensual	
								MONEDA	
								PEN	
								+ I.G.V.	
PLANILLA DE MEDICIÓN									
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONEDA	VALORES TOTALES (S/)			
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7O-840	DIAS	30.00	351.92	PEN	45,397.68	10,557.60	55,955.28	
2.00	CAMIONETA 4X4, PLACA TDG-839	DIAS	0.00	351.92	PEN	1,759.60	0.00	1,759.60	
3.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7X-855	DIAS	17.00	351.92	PEN	25,338.24	5,982.64	31,320.88	
4.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7V-882	DIAS	30.00	351.92	PEN	40,822.72	10,557.60	51,380.32	
5.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7J-845	DIAS	0.00	351.92	PEN	3,871.12	0.00	3,871.12	
6.00	CAMIONETA 4X4, PLACA BLO-830	DIAS	0.00	351.92	PEN	4,223.04	0.00	4,223.04	
7.00	CAMIONETA 4X4, PLACA TDQ - 908	DIAS	30.00	351.92	PEN	21,467.12	10,557.60	32,024.72	
8.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7X - 848	DIAS	28.00	351.92	PEN	4,926.88	9,853.76	14,780.64	
9.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7O - 793	DIAS	14.00	351.92	PEN	4,926.88	4,926.88	9,853.76	
10.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7Y-737	DIAS	4.00	351.92	PEN	0.00	1,407.68	1,407.68	
SUB - TOTAL 1						152,733.28	53,843.76	206,577.04	
Impuesto I.G.V. = 18%						27,491.99	9,691.88	37,183.87	
TOTAL DE LA FACTURA						180,225.27	63,535.64	243,760.91	
Monto Pagable:						SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 64/100 SOLES			
 Jorge Raúl Durán Basurto Director de Proyecto Proyecto Quebrada San Idelfonso y San Carlos  			 Pivis Gonzales Rales CIP N° 77628 Proyecto Quebrada San Idelfonso y San Carlos  			 SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. Sebastian Negron Valera GERENTE GENERAL			
DIRECTOR DE PROYECTO			IS -CBS			ADMINISTRACIÓN-CBS			
						PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA			

PROYECTO : SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205
UBICACIÓN : PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
PROPIETARIO : AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANIN
CONTRATISTA : CONSORCIO BESALCO STRACON
SUBCONTRATISTA : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
TITULO :LOR N°40 adenda II vs. VALORIZACIÓN



MONEDA	MONTO DE CONTRATO (Sin IGV)
PEN (SOL)	S/ 661,961.52

PRESUPUESTO CONTRACTUAL LOR N° 40 – Adenda II							VALORIZACION N.06			
N°	PERIODO	CANT. UND	PERIODO	P.U mensual	SUBTOTAL	ORDEN DE SERVICIO	ACUMULADO ANTERIOR (S/)	PRESENTE PERIODO (S/)	ACUMULADO ACTUAL (S/)	SALDO(S/.)
VAL N° 01	Nov-23	3	0.18	10,557.60	S/ 5,630.72	4200045861	5,630.72		5,630.72	0.00
VAL N° 02	Dic-23	4	0.54	10,557.60	S/ 22,874.80		22,874.80		22,874.80	0.00
VAL N° 03	Ene-24	15	1	10,557.60	S/ 158,364.00		39,766.96		39,766.96	118,597.04
VAL N° 04	Feb-24	15	1	10,557.60	S/ 158,364.00		42,582.32		42,582.32	115,781.68
VAL N° 05	Mar-24	15	1	10,557.60	S/ 158,364.00		41,878.48		41,878.48	116,485.52
VAL N° 06	Abr-24	15	1	10,557.60	S/ 158,364.00			53,843.76	53,843.76	104,520.24
SUB TOTAL					S/ 661,961.52		152,733.28	53,843.76	206,577.04	455,384.48
IGV 18%					S/ 119,153.07		27,491.99	9,691.88	37,183.87	81,969.21
SUB TOTAL					S/ 781,114.59		180,225.27	63,535.64	243,760.91	537,353.69
% AVANCE							23.07%	8.13%	31.21%	68.79%



PROYECTO : SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205
UBICACIÓN : PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
PROPIETARIO : AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANIN
CONTRATISTA : CONSORCIO BESALCO STRACON
SUBCONTRATISTA : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
TITULO : RESUMEN VALORIZACIÓN N°06 TURNO NOCHE



RESUMEN : ALQUILER DE CAMIONETAS

PERIODO : 23/03/2023 al 22/04/2024)						
ITEM	CODIGO	PAQUETE	AREA	PLACA	UND	TOTAL DIAS VALORIZADOS
1	CAM-07	6	SSOMA	M7V - 882	DIAS	30
2	CAM-09	4A	SSOMA	M7X - 848	DIAS	28
3	CAM-12	6	TOPOGRAFIA	M7O - 840	DIAS	30
4	CAM-16	4A	CONSTRUCCION	M7X - 855	DIAS	17
4	CAM-17	5 tramo I	CONSTRUCCION	MM7Y-737	DIAS	4
5	CAM-21	6	CALIDAD	TDQ - 908	DIAS	30
6	CAM-22	4A	CALIDAD	M7O - 793	DIAS	14
						153



BESALCO | **STRACON**

	CANTIDAD	UND
CAMIONETAS CBS	7.00	und
MINIVAN CBS	0.00	und
TOTAL	7.00	und

[illegible]

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
<https://cloud.intelligence.net/#/public/copia-autentica>
 Use la clave: **6Va2XTkJ**
 Intelliginsign ID: **7c89528d-9676-4854-aa77-12ae178f8b61**



PROYECTO : SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205
UBICACIÓN : PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
PROPIETARIO : AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANIN
CONTRATISTA : CONSORCIO BESALCO STRACON
SUBCONTRATISTA : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
TITULO : ALCANCE LOR N°40



ALCANCE LOR N°40 CAMIONETAS

ALCANCE		MARZO ' 24	ABRIL ' 24	ABRIL ' 24
		2DA QUINCENA	1DA QUINCENA	2DA QUINCENA
TOTAL CAMIONETAS CBS		15	15	15
GERENCIA DE CONSTRUCCION		1	1	1
SEG.PATRIMONIAL		2	2	2
EQUIPOS		1	1	1
PAQUETE 3 Y MALLAS DINAMICAS	CONSTRUCCION	2	2	2
	SSOMA	1	1	1
PAQUETE 4A	CONSTRUCCION	1	1	1
	SSOMA	1	1	1
PAQUETE 4B	CONSTRUCCION	1	1	1
	SSOMA	1	1	1
PAQUETE 5 TRAMO I	CONSTRUCCION	1	1	1
	SSOMA	1	1	1
PAQUETE 6	SSOMA	1	1	1
	TOPOGRAFIA	1	1	1






VALORIZACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA MAQUINA SECA OPERADA

Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
Proveedor: SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Proyecto: Quebrada San Idelfonso y San Carlos

PERIODO	SERVICIO	CODIGO	PLACAS	DIAS TRABAJADOS	DIAS VALORIZADOS	COSTO DIARIO		COSTO VALOR VENTA		OBSERVACION
Del 23/03/2023 Al 22/04/2024	Servicio de Alquiler de Camioneta y Combi Máquina Seca Operada TURNO NOCHE	CAM07	M7V - 882	31	30	S/	351.92	S/	10,557.60	
		CAM09	M7X - 848	28	28	S/	351.92	S/	9,853.76	
		CAM12	M7O - 840	31	30	S/	351.92	S/	10,557.60	
		CAM16	M7X - 855	17	17	S/	351.92	S/	5,982.64	CAM 16 y CAM 22 SE RELEVAN POR INDICACION DE JEFATURA PAQ. 4A
		CAM17	M7Y - 737	4	4	S/	351.92	S/	1,407.68	INGRESÓ EL DIA 19/03/2024 PAQUETE 5 TRAMO 1
		CAM21	TDQ - 908	31	30	S/	351.92	S/	10,557.60	
		CAM22	M7O - 793	14	14	S/	351.92	S/	4,926.88	
TOTAL VALOR VENTA sin I.G.V.								S/	53,843.76	
TOTAL VALOR VENTA inc I.G.V.								S/	63,535.64	


SERVICIOS GENERALES
PROYECTO QSI + QSC

Servicios Generales
CONSORCIO BESALCO

SL & J REPRESENTACIONES Y
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Sebastian Negron Valera
GERENTE GENERAL



CAMIONETAS TURNO NOCHE DEL 23 DE MARZO AL 22 ABRIL				
ÁREA		RESPONSABLE	CÓDIGO DE CAMIONETA	PLACA
Subtotal Paquete 4A				
PAQUETE 4A	CONSTRUCCIÓN	Carlos Elias Rosendo Murillo López	CAM-16	M7X 855
	SSOMA	Elvis Moreno Ulloa	CAM-09	M7X 848
	CALIDAD	Joseph Antonio Vargas Amaya	CAM-22	M7O 793
Subtotal Paquete 5 TRAMO I				
PAQUETE 5 - TRAMO 1	CONSTRUCCIÓN	Ivan Andres Quijano Uribe/ Omar Edison Vasquez Mestanza	CAM-17	M7Y 737
Subtotal Paquete 6				
PAQUETE 06	SSOMA	Carlos Fernando Bocanegra Rios / Ronal Fredi Mozo Valdivieso	CAM-07	M7V 882
	TOPOGRAFÍA	Raphael Neru Bejarano Chuquicondor/ Einstein Fidel Rodriguez Gálvez	CAM-12	M7O 840
	CALIDAD	Maria Isabel Bueno Herrera/ RUBEN ZALAZAR	CAM-21	TDQ-908
TOTAL CAMIONETA			7	7
TOTAL MINIVAN			0	0
TOTAL			7	7

* NOTA:
La placa M7Y 737, Ingreso el día 19-04-2024

Link de bitácoras:
<https://besalcostracon.sharepoint.com/sites/pqsisc/gt/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpqsisc%2Fgt%2FDocumentos%20compartidos%2F03%20Valorizaciones%20SC%2F02%20Empresas%2F2%2E33%20SL%26J%5FCamionetas%2F07%5FBITACORAS%2F1%2EBITACORAS%2F2024&viewid=5d690f3c%2D4302%2D462d%2Dbc81%2Da80f4552ec14>

EMPRESA

Titular

CONSORCIO BESALCO STRACON

Empresa Contratista

SL&J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Periodo

VALORIZACIÓN ABRIL 2024
(OBLIGACIONES LABORALES MARZO)

RUC :

	Cumplimiento		Observaciones
	Sí Cumple	No Cumple	
Copia de contrato con Consorcio Besalco Stracon			Presentacion Unica al inicio de Facturacion.
DOCUMENTACION	Cumplimiento		Observaciones
	Sí Cumple	No Cumple	
1. Relación de Personal Activo	✓		
2. Alta en el T- Registro del Personal (Firmada por el personal) / Contratos Firmados	✓		
3. Polizas, liquidaciones, constancias y facturas de los seguros SCTR (Pensión y Salud) y	✓		
4. Boletas de pago firmadas del total del personal	✓		
5. Declaración y pago de ESSALUD	✓		
6. Declaración y pago de ONP	✓		
7. Declaración y pago de AFP	✓		
8. Declaración y pago de IR (5ta categoría)	✓		
9. Registro de control de asistencia	✓		
10. Constancia de declaración y pago de PDT 601 PLAME	✓		
11. Relación de personal cesado	✓		
12. Cargo de entrega de liquidación de beneficios sociales (Firmada)	✓		
13. Baja del T- Registro (Firmada por el personal)	✓		
De corresponder:			
1. Declaración y pago de planilla electrónica de CTS (Mayo y Noviembre)	NA		
1. Declaración y pago de planilla electrónica de gratificaciones (Julio y Diciembre)	NA		
2. Relación de personal que se encuentre realizando Trabajo Remoto (De corresponder)	NA		
3. Constancias de abono a CONAFOVICER Y SENCICO (De corresponder)	NA		
4. Constancias de abono a SENATI (De corresponder)	NA		
5. Lista de Empresas Subcontratistas de Tercerización e Intermediación (De corresponder)	NA		
SubContratas			
6. Relacion de SubContratas (De corresponder)	NA		
7. Relacion de activos de subContratas (De corresponder)	NA		
8. Relacion de cesados de subContratas (De corresponder)	NA		

La documentación será entregada en físico o en copia electrónica, con la firma del representante autorizado de la empresa contratista

SL & J REPRESENTACIONES Y
SERVICIOS GENERALES EIRL

Sebastian Negron Valera

GERENTE GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE CONTRATA

Lic. Milton Iparraguirre Baca

Desarrollo y Capital Humano

milton.iparraguirre@besalco-stracon.pe

BESALCO | STRACON

FIRMA Y SELLO (RRHH CONSORCIO BESALCO STRACON)

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intellisign.net/#/public/copia-autentica
Use la clave: 6Va2XTk1
Intellisign ID: 7c88528d-967b-4854-b77-12ae178b8b61

