

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intellsign.net/#/public/copia-autentica
Use la clave: **RK09MXEE**
Intellsign ID: **17c9dbd87-0c53-4ff3-acf4-a64f84cd03a3**



CONSORCIO BESALCO-STRACON						ORDEN DE PAGO			
Proyecto		Soluciones Integrales - Paquete 1 Quebradas San Idelfonso y San Carlos				007			
Ubicación		Trujillo - La Libertad							
DATOS PARA FACTURACIÓN									
DEL CONTRATANTE						DEL PROVEEDOR			
Razón Social		CONSORCIO BESALCO-STRACON				Razón Social		SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	
Dirección Legal		Av. Paseo de la República Nro. 3245 (Piso 17) San Isidro - Lima				Dirección Legal		MZA, C LOTE, 4 URB. LAGUNA SECA BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA Perú	
RUC		20607671061				RUC		20601902746	
Teléfonos						Teléfonos		915366496	
Nombre del Servicio		SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y MININIVAN PARA LA MOVILIZACION DEL EQUIPO TECNICO - LOR N°40				Documento Contractual		30.092_CBS_ADM_TDR_041_2023_R00	
Tipo de Servicio		Contratación Temporal				Orden de Servicio		4200043517	
Periodo de Valorización		Diciembre (23/11/2023 al 15/12/2023)				UA (centro costos)		192G02K001	
Plazo de Pago		30 días a partir de la fecha de recepción de la factura				Mensual		MONEDA	
						Monto Actual		PEN	
								+ I.G.V.	
PLANILLA DE MEDICIÓN									
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONEDA	VALORES TOTALES (S/)			
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.00	CAMIONETA 4X4, PLACA BHL - 809	DIAS	23.00	351.92	PEN	61,234.08	8,094.16	69,328.24	
2.00	CAMIONETA 4X4, PLACA BLO - 830	DIAS	23.00	351.92	PEN	61,234.08	8,094.16	69,328.24	
3.00	CAMIONETA 4X4, PLACA BPF - 838	DIAS	23.00	351.92	PEN	61,234.08	8,094.16	69,328.24	
4.00	CAMIONETA 4X4, PLACA BUY - 748	DIAS	23.00	351.92	PEN	60,882.16	8,094.16	68,976.32	
5.00	CAMIONETA 4X4, PLACA ERB-071	DIAS		351.92	PEN	17,947.92	0.00	17,947.92	
6.00	CAMIONETA 4X4, PLACA ERI-302	DIAS		351.92	PEN	17,244.08	0.00	17,244.08	
7.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7A - 705	DIAS	23.00	351.92	PEN	59,122.56	8,094.16	67,216.72	
8.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7A - 816	DIAS	23.00	351.92	PEN	14,780.64	8,094.16	22,874.80	
9.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7I-809	DIAS		351.92	PEN	33,080.48	0.00	33,080.48	
10.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7L - 814	DIAS	23.00	351.92	PEN	59,474.48	8,094.16	67,568.64	
11.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7T - 711	DIAS	23.00	351.92	PEN	61,234.08	8,094.16	69,328.24	
12.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7U - 736	DIAS	23.00	351.92	PEN	61,234.08	8,094.16	69,328.24	
13.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7V - 881	DIAS	23.00	351.92	PEN	59,122.56	8,094.16	67,216.72	
14.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7V - 882	DIAS	23.00	351.92	PEN	61,234.08	8,094.16	69,328.24	
15.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7O - 840	DIAS	23.00	351.92	PEN	42,934.24	8,094.16	51,028.40	
16.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7W - 806	DIAS	23.00	351.92	PEN	42,934.24	8,094.16	51,028.40	
17.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7W - 804	DIAS	23.00	351.92	PEN	42,934.24	8,094.16	51,028.40	
18.00	CAMIONETA 4X4, PLACA TDG - 839	DIAS	23.00	351.92	PEN	38,007.36	8,094.16	46,101.52	
19.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7X - 855	DIAS	23.00	351.92	PEN	33,784.32	8,094.16	41,878.48	
20.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7X - 848	DIAS	23.00	351.92	PEN	24,634.40	8,094.16	32,728.56	
21.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7Y - 737	DIAS	23.00	351.92	PEN	22,874.80	8,094.16	30,968.96	
22.00	CAMIONETA 4X4, PLACA TDG - 860	DIAS	23.00	351.92	PEN	21,467.12	8,094.16	29,561.28	
23.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7W - 875	DIAS	23.00	351.92	PEN	11,965.28	8,094.16	20,059.44	
24.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7L - 902	DIAS	23.00	351.92	PEN	11,613.36	8,094.16	19,707.52	
25.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7J - 845	DIAS	23.00	351.92	PEN	11,613.36	8,094.16	19,707.52	
26.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7O - 793	DIAS	23.00	351.92	PEN	5,982.64	8,094.16	14,076.80	
27.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7U - 895	DIAS	23.00	351.92	PEN	4,574.96	8,094.16	12,669.12	
28.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7U - 843	DIAS	23.00	351.92	PEN	4,574.96	8,094.16	12,669.12	
29.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M6Z - 883	DIAS	23.00	351.92	PEN	3,519.20	8,094.16	11,613.36	
30.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7R - 721	DIAS	19.00	351.92	PEN	3,167.28	6,686.48	9,853.76	
31.00	CAMIONETA 4X4, PLACA BKU - 728	DIAS	23.00	351.92	PEN	351.92	8,094.16	8,446.08	
32.00	MINI VAN , PLACA MSP - 097	DIAS	23.00	371.92	PEN	61,366.80	8,554.16	69,920.96	
33.00	MINI VAN , PLACA CAQ - 695	DIAS	23.00	371.92	PEN	6,322.64	8,554.16	14,876.80	
34.00	MINI VAN , PLACA MSP - 098	DIAS	5.00	371.92	PEN	0.00	1,859.60	1,859.60	
SUB - TOTAL 1						1,083,682.48	244,196.72	1,327,879.20	
Debitos						9893.76		9,893.76	
SUB - TOTAL 2						1,073,788.72	244,196.72	1,317,985.44	
Impuesto I.G.V. = 18%						193,281.97	43,955.41	237,237.38	
TOTAL DE LA FACTURA						1,267,070.69	288,152.13	1,555,222.82	
Monto Paaable: DOSCIENTOS OC						CUENTA Y DOS CON 13/100 SOLES			
Jorge Raúl Durán Basurto Director de Proyecto Proyecto Quebrada San Idelfonso y San Carlos DIRECTOR DE PROYECTO Pius Contreras Ratas CIP N° 72638 Proyecto Quebrada San Idelfonso y San Carlos OS - CBS Luis Enrique Cavour Beltrán Administrador de Proyecto Proyecto CSI - CSC JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN-CBS SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. Sebastian Negron Valera GERENTE GENERAL PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA									

PROYECTO : SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205
UBICACIÓN : PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
PROPIETARIO : AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS - ARCC
CONTRATISTA : CONSORCIO BESALCO STRACON
SUBCONTRATISTA : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
TITULO : DETALLE: VALORIZACIÓN N°07



PERIODO : 23/11/2023 AL 15/12/2023

TURNO DIA	CANTIDAD	UND
CAMIONETAS ARCC	3.00	und
CAMIONETAS CBS	25.00	und
MINIVAN CBS	3.00	und

TOTAL	31.00	und
-------	-------	-----

					Nov-23								Dic-23															
ITEM	CODIGO	AREA	PLACA	TOTAL DIAS	23-Nov	24-Nov	25-Nov	26-Nov	27-Nov	28-Nov	29-Nov	30-Nov	1-Dic	2-Dic	3-Dic	4-Dic	5-Dic	6-Dic	7-Dic	8-Dic	9-Dic	10-Dic	11-Dic	12-Dic	13-Dic	14-Dic	15-Dic	
1	CAM-01	SEGURIDAD PATRIMONIAL 1	M7A - 705	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	CAM-02	CONSTRUCCION -PAQUETE 3	BPF - 838	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	CAM-03	SSOMA-PAQUETE 3	M7T - 711	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	CAM-04	INTERFERENCIAS	M7U - 736	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	CAM-05	CONSTRUCCION PAQUETE 4B	BLO - 830	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	CAM-06	SOCIAL	BHL - 809	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	CAM-07	SSOMA-PAQUETE 6	M7V - 882	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8	CAM-08	CALIDAD-PAQUETE 3	M7V - 881	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9	CAM-09	SSOMA-PAQUETE 4A	M7X - 848	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	CAM-10	TOPOGRAFIA-PAQUETE 4A	M7L - 814	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11	CAM-11	TOPOGRAFIA-PAQUETE 3	BUY - 748	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12	CAM-12	TOPOGRAFIA -PAQUETE 6	M7O - 840	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13	CAM-13	DIRECCION	M7W - 804	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14	CAM-14	GERENCIA DE SITIO	M7W - 806	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15	CAM-15	SSOMA-PAQUETE 4B	TDG - 839	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16	CAM-16	CONSTRUCCION PAQUETE 4A	M7X - 855	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17	CAM-17	CONSTRUCCION PAQUETE 5	M7Y - 737	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18	CAM-18	SEGURIDAD PATRIMONIAL 2	TDG - 860	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19	CAM-19	EQUIPOS	M7W - 875	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20	CAM-20	CONSTRUCCION -PAQUETE 3	M7L - 902	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21	CAM-21	TOPOGRAFIA-PAQUETE 4B	M7J - 845	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22	CAM-22	CALIDAD-PAQUETE 4A	M7O - 793	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23	CAM-23	ARCC	M7U - 895	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
24	CAM-24	ARCC	M7U - 843	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25	CAM-25	ARCC	M7A - 816	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26	CAM-26	CONSTRUCCION PAQUETE 6	M6Z - 883	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27	CAM-27	CALIDAD -PAQUETE 6	M7R - 721	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	
28	CAM-28	CALIDAD-PAQUETE 4B	BKU - 728	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
29	COM-01 - minivan	PAQUETE 3	M5P - 097	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
30	COM-02 - minivan	PAQUETE 6	CAQ - 695	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
31	COM-03 - minivan	PAQUETE 4A	M5P - 098	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
					30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	30	31	31	31	31



PROYECTO : SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205
UBICACIÓN : PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
PROPIETARIO : AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS - ARCC
CONTRATISTA : CONSORCIO BESALCO STRACON
SUBCONTRATISTA : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
TITULO :ALCANDE LOR N°40



ALCANDE LOR N°40 CAMIONETAS	NOVIEMBRE 2DA QUINCENA	DICIEMBRE 1 ERA QUINCENA
-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

TOTAL CAMIONETAS ARCC		3	3
ARCC		1	1
ARCC		1	1
ARCC		1	1
TOTAL CAMIONETAS CBS		34	30
SOCIAL		1	1
INTERFERENCIAS		1	1
DIRECCION		1	1
GERENCIA DE SITIO		1	1
GERENCIA DE CONSTRUCCION		1	1
SEG.PATRIMONIAL		2	2
EQUIPOS		1	1
PAQUETE 2	CONSTRUCCION	3	1
	CALIDAD	1	
	SSOMA	1	
	TOPOGRAFIA	1	
PAQUETE 3 Y MALLAS DINAMICAS	CONSTRUCCION	2	2
	CALIDAD	1	1
	SSOMA	1	1
	TOPOGRAFIA		1
PAQUETE 4A	CONSTRUCCION	1	1
	CALIDAD	1	1
	SSOMA	1	1
	TOPOGRAFIA	1	1
PAQUETE 4B	CONSTRUCCION	1	1
	CALIDAD	1	1
	SSOMA	1	1
	TOPOGRAFIA	1	1
PAQUETE 5 TRAMO I	CONSTRUCCION	1	1
	CALIDAD	1	1
	SSOMA	1	1
	TOPOGRAFIA	1	1
PAQUETE 6	CONSTRUCCION	1	1
	CALIDAD	1	1
	SSOMA	1	1
	TOPOGRAFIA	1	1

ALCANDE LOR N°40 MINIVAN	NOVIEMBRE 2DA QUINCENA	DICIEMBRE 1 ERA QUINCENA
--------------------------	---------------------------	-----------------------------

TOTAL MINIVAN CBS		4	5
PAQUETE 3 Y MALLAS DINAMICAS		1	1
PAQUETE 4A		1	1
PAQUETE 4B		1	1
PAQUETE 5 TRAMO I			1
PAQUETE 6		1	1



DISTRIBUCIÓN DE CAMIONETAS al 15/12

AREA		RESPONSABLE	CÓDIGO DE CAMIONETA	PLACA
SOCIAL		Rocio Herrera Juarez	CAM-06	BHL 809
INTERFERENCIAS		Edanna Margareth Monroy Pastor	CAM-04	M7U 736
DIRECCIÓN		Jorge Raul Duran Basurto	CAM-13	M7W 804
GERENCIA DE SITIO		Eric Pareja Palomino	CAM-14	M7W 806
GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN				
SEG. PATRIMONIAL		Cristian Normando Martinez Padilla	CAM-01	M7A 705
SEG. PATRIMONIAL		Rolando Ruiz Jane	CAM -18	TDG 860
EQUIPOS		Oscar Andres Rimachi Saldaña	CAM-19	M7W 875
ARCC			CAM-23	M7U 895
ARCC			CAM-24	M7U 843
ARCC			CAM-25	M7A 816
Subtotal Paquete 03 y 3A				
PAQUETE 3 y MALLAS DINÁMICAS	CONSTRUCCIÓN	Anderson Yariv Oribe alva	CAM-02	BPF 838
	CONSTRUCCIÓN	Gedeon Vicencio	CAM-20	M7L 902
	CALIDAD	Erwing Ray Meca Agurto	CAM-08	M7V 881
	SSOMA	Luis Alonso Alva Linares	CAM-03	M7T 711
	TOPOGRAFÍA	Henry Paul Cuipa Saldaña	CAM-11	BUY 748
	MINIVAN	Anderson Yariv Oribe alva	COM-01	M5P 097
Subtotal Paquete 4A				
PAQUETE 4A	CONSTRUCCIÓN	Erik Pavel Pinao Elera	CAM-16	M7X 855
	CALIDAD	Joseph Antonio Vargas Amaya	CAM-22	M7O 793
	SSOMA	Elvis Moreno Ulloa	CAM-09	M7X 848
	TOPOGRAFÍA	Shane Andres Salazar Diaz	CAM-10	M7L 814
	MINIVAN	Erik Pavel Pinao Elera	COM-03	M5P 098
Subtotal Paquete 4B				
PAQUETE 4B	CONSTRUCCIÓN	Kerwin Ramos Valle	CAM-05	BLO 830
	CALIDAD	Oscar Andres Parra Huaman	CAM-28	BKU 728
	SSOMA	Pavel Lucas Puican	CAM-15	TDG 839
	TOPOGRAFÍA	Luis Alberto Cuba Montes	CAM-21	M7J 845
	MINIVAN			
Subtotal Paquete 5 TRAMO I				
PAQUETE 5 - TRAMO 1	CONSTRUCCIÓN	Ivan Andres Quijano Uribe/ Omar Edison Vasquez Mestanza	CAM-17	M7Y 737
	CALIDAD			
	SSOMA			
	TOPOGRAFÍA			
	MINIVAN			
Subtotal Paquete 6				
PAQUETE 06	CONSTRUCCIÓN	Hugo Cordova Ordinola	CAM-26	M6Z 883
	CALIDAD	Maria Isabel Bueno Herrera	CAM-27	M7R 721
	SSOMA	Alberto Barreda Herrera	CAM-07	M7V 882
	TOPOGRAFÍA	Carlos Eliseo Castillo Aranibar/	CAM-12	M7O 840
	MINIVAN	Hugo Cordova Ordinola	COM-02	CAQ 695
TOTAL CAMIONETA			28	28
TOTAL MINIVAN			3	3
TOTAL			31	31





VALORIZACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA MAQUINA SECA OPERADA

Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
Proveedor: SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Proyecto: Quebrada San Idelfonso y San Carlos

PERIODO	SERVICIO	CODIGO	PLACAS	DIAS	COSTO DIARIO		COSTO VALOR VENTA	OBSERVACION
Del 23/11/2023 al 15/12/2023	Servicio de Alquiler de Camioneta y Combi Máquina Seca Operada TURNO DIA	CAM-01	M7A - 705	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-02	BPF - 838	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-03	M7T - 711	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-04	M7U - 736	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-05	BLO - 830	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-06	BHL - 809	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-07	M7V - 882	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-08	M7V - 881	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-09	M7X - 848	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-10	M7L - 814	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-11	BUY - 748	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-12	M7O - 840	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-13	M7W - 804	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-14	M7W - 806	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-15	TDG - 839	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-16	M7X - 855	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-17	M7Y - 737	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-18	TDG - 860	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-19	M7W - 875	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-20	M7L - 902	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-21	M7J - 845	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-22	M7O - 793	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-23	M7U - 895	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-24	M7U - 843	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-25	M7A - 816	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-26	M6Z - 883	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
		CAM-27	M7R - 721	19	S/	351.92	S/ 6,686.48	
		CAM-28	BKU - 728	23	S/	351.92	S/ 8,094.16	
TOTAL VALOR VENTA sin I.G.V.							S/ 225,228.80	
TOTAL VALOR VENTA inc I.G.V.							S/ 265,769.98	



Servicios Generales
CONSORCIO BESALCO

SL & J REPRESENTACIONES Y
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Sebastian Negron Valera
GERENTE GENERAL





VALORIZACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA MAQUINA SECA OPERADA

Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
Proveedor: SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Proyecto: Quebrada San Idelfonso y San Carlos

PERIODO	SERVICIO	CODIGO	PLACAS	DIAS	COSTO DIARIO	COSTO VALOR VENTA	OBSERVACION
Del 23/11/2023 al 15/12/2023	Servicio de Alquiler de Minivan Máquina Seca Operada TURNO DIA	COM-01	M5P - 097	23	S/ 371.92	S/ 8,554.16	
		COM-02	CAQ - 695	23	S/ 371.92	S/ 8,554.16	
		COM-03	M5P - 098	5	S/ 371.92	S/ 1,859.60	INGRESÓ EL 11-12-2023
TOTAL VALOR VENTA sin I.G.V.						S/ 18,967.92	
TOTAL VALOR VENTA inc I.G.V.						S/ 22,382.15	


SERVICIOS GENERALES
PROYECTO QSI + QSC

Servicios Generales
CONSORCIO BESALCO


SL & J REPRESENTACIONES Y
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Sebastian Negron Valera
GERENTE GENERAL



EMPRESA

Titular

CONSORCIO BESALCO STRACON

Empresa Contratista

SL&J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Periodo

VALORIZACIÓN DICIEMBRE (OBLIGACIONES LABORALES NOVIEMBRE)

RUC :

	Cumplimiento		Observaciones
	Sí Cumple	No Cumple	
Copia de contrato con Consorcio Besalco Stracon			Presentation Unica al inicio de Facturacion.
DOCUMENTACION	Cumplimiento		Observaciones
	Sí Cumple	No Cumple	
1. Relación de Personal Activo	✓		
2. Alta en el T- Registro del Personal (Firmada por el personal) / Contratos Firmados	✓		
3. Polizas, liquidaciones, constancias y facturas de los seguros SCTR (Pensión y Salud) y	✓		
4. Boletas de pago firmadas del total del personal	✓		
5. Declaración y pago de ESSALUD	✓		
6. Declaración y pago de ONP	✓		
7. Declaración y pago de AFP	✓		
8. Declaración y pago de IR (5ta categoría)	NA		
9. Registro de control de asistencia	✓		
10. Constancia de declaración y pago de PDT 601 PLAME	✓		
11. Relación de personal cesado	NA		
12. Cargo de entrega de liquidación de beneficios sociales (Firmada)	NA		
13. Baja del T- Registro (Firmada por el personal)	NA		
De corresponder:			
1. Declaración y pago de planilla electrónica de CTS (Mayo y Noviembre)	✓		
1. Declaración y pago de planilla electrónica de gratificaciones (Julio y Diciembre)	NA		
2. Relación de personal que se encuentre realizando Trabajo Remoto (De corresponder)	NA		
3. Constancias de abono a CONAFOVICER Y SENCICO (De corresponder)	NA		
4. Constancias de abono a SENATI (De corresponder)	NA		
5. Lista de Empresas Subcontratistas de Tercerización e Intermediación (De corresponder)	NA		
SubContratas			
6. Relacion de SubContratas (De corresponder)	NA		
7. Relacion de activos de subContratas (De corresponder)	NA		
8. Relacion de cesados de subContratas (De corresponder)	NA		

La documentación será entregada en físico o en copia electrónica, con la firma del representante autorizado de la empresa contratista

SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Sebastian Negron Valera

GERENTE GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE CONTRATA

Lic. Milton Iparraguirre Baca

Desarrollo y Capital Humano

milton.iparraguirre@besalco-stracon.pe

BESALCO | STRACON

FIRMA Y SELLO (RRHH CONSORCIO BESALCO STRACON)

