


Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intellsign.net/#/public/copia-autentica
Use la clave:
Df0AdDdk 67f19e04-8144-46e1-943e-b58b586df219
Intellsign ID:



  CONSORCIO BESALCO-STRACON							ORDEN DE PAGO				
Proyecto		Soluciones Integrales - Paquete 1 Quebradas San Idelfonso y San Carlos					003				
Ubicación		Trujillo - La Libertad									
DATOS PARA FACTURACIÓN											
DEL CONTRATANTE						DEL PROVEEDOR					
Razón Social		CONSORCIO BESALCO-STRACON				Razón Social		SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.			
Dirección Legal		Av. Paseo de la República Nro. 3245 (Piso 17) San Isidro - Lima				Dirección Legal		MZA. C LOTE. 4 URB. LAGUNA SECA BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA Perú			
RUC		20607671061				RUC		20601902746			
Teléfonos						Teléfonos		915366496			
Nombre del Servicio		Servicio de Alquiler de camionetas y minivanos turno noche para la movilización del equipo técnico del proyecto Soluciones Integrales – Paquete 1 Quebrada San Idelfonso y San Carlos - LOR 40 Adenda				Documento Contractual		30.092-CBS-ADM-TDR- 063			
Tipo de Servicio		Contratación Temporal				Orden de Servicio		4200045861			
Periodo de Valorización		Enero 2024 (Del 16/12/2023 al 22/01/2024)				UA (centro costos)		192G02K001	MONEDA PEN		
Plazo de Pago		30 días a partir de la fecha de recepción de la factura				Monto Actual		SI. 39,766.96	+ I.G.V.		
						Plazo Contractual		Mensual			
PLANILLA DE MEDICIÓN											
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONEDA	VALORES TOTALES (SI)					
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO			
1.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7O-840	DIAS	37.00	351.92	PEN	11,261.44	13,021.04	24,282.48			
2.00	CAMIONETA 4X4, PLACA TDG-839	DIAS	0.00	351.92	PEN	1,759.60	0.00	1,759.60			
3.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7X-855	DIAS	27.00	351.92	PEN	4,574.96	9,501.84	14,076.80			
4.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7V-882	DIAS	37.00	351.92	PEN	6,686.48	13,021.04	19,707.52			
5.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7J-845	DIAS	0.00	351.92	PEN	3,871.12	0.00	3,871.12			
6.00	CAMIONETA 4X4, PLACA BLO-830	DIAS	11.00	351.92	PEN	351.92	3,871.12	4,223.04			
7.00	CAMIONETA 4X4, PLACA TDQ - 908	DIAS	1.00	351.92	PEN	0.00	351.92	351.92			
SUB - TOTAL 1						28,505.52	39,766.96	68,272.48			
Impuesto I.G.V. = 18%						5,130.99	7,158.05	12,289.05			
TOTAL DE LA FACTURA						33,636.51	46,925.01	80,561.53			
Monto Pagable: CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 01/100 SOLES											
 Jorge Raúl Durán Basurto Director de Proyecto Proyecto Quebrada San Idelfonso y San Carlos   DIRECTOR DE PROYECTO						 Erick Quiroz Torres COP 87 17824 Proyecto Quebrada San Idelfonso y San Carlos   CONTROL DE PROYECTOS -CBS		 Luis Enrique Caverio Beltrán Agente de Proyecto Proyecto CSI - CSC JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN-CBS		 SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. Sebastian Negron Valera GERENTE GENERAL PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA	

PROYECTO : SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205
UBICACIÓN : PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
PROPIETARIO : AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANIN
CONTRATISTA : CONSORCIO BESALCO STRACON
SUBCONTRATISTA : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
TITULO : RESUMEN VALORIZACIÓN N°03 TURNO NOCHE



RESUMEN : ALQUILER DE CAMIONETAS

PERIODO : 16/12/2023 al 22/01/2024					
ITEM	CODIGO	AREA	PLACA	UND	TOTAL DIAS VALORIZADOS
1	CAM-05	Paquete 4B-Construcción	BLO-830	DIAS	11
2	CAM-07	Paquete 6-SSOMA	M7V-882	DIAS	37
3	CAM-12	Paquete 6-Topografía	M7O-840	DIAS	37
4	CAM-16	Paquete 4A-Construcción	M7X-855	DIAS	27
5	CAM-21	Paquete 6-Calidad	TDQ - 908	DIAS	1
					113



PROYECTO : SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205
UBICACIÓN : PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
PROPIETARIO : AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANAN
CONTRATISTA : CONSORCIO BESALCO STRACON
SUBCONTRATISTA : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
TITULO : DETALLE- VALORIZACIÓN N°03- TURNO NOCHE



I. TURNO DIA PERIODO 16/12/2023 al 22/12/2023

	CANTIDAD	UND
CAMIONETAS CBS	4.00	und
MINIVAN CBS	0.00	und
TOTAL	4.00	und

TAREO DE UNIDADES VEHICULARES DEL 16/12/2023 al 22/12/2023											
ITEM	CODIGO	AREA	PLACA	TOTAL DIAS	Dic-23						
					16-Dic	17-Dic	18-Dic	19-Dic	20-Dic	21-Dic	22-Dic
1	CAM-05	Paquete 4B-Construcción	BLO - 830	2	1	1	0	0	0	0	0
2	CAM-07	Paquete 6-SSOMA	MTV - 882	7	1	1	1	1	1	1	1
3	CAM-12	Paquete 6-Topografía	MTD - 840	7	1	1	1	1	1	1	1
4	CAM-16	Paquete 4A-Construcción	MTX - 855	5	0	0	1	1	1	1	1
				21	3	3	3	3	3	3	3

II. TURNO DIA PERIODO 23/12/2023 al 22/01/2024

	CANTIDAD	UND
CAMIONETAS CBS	5.00	und
MINIVAN CBS	0.00	und
TOTAL	5.00	und

TAREO DE UNIDADES VEHICULARES DEL 23/12/2023 al 22/01/2024																																
CODIGO	AREA	PLACA	TOTAL DIAS TRABAJADOS	TOTAL DIAS VALORIZADOS	Dic-23											Ene-24																
					23-Dic	24-Dic	25-Dic	26-Dic	27-Dic	28-Dic	29-Dic	30-Dic	31-Dic	1-Ene	2-Ene	3-Ene	4-Ene	5-Ene	6-Ene	7-Ene	8-Ene	9-Ene	10-Ene	11-Ene	12-Ene	13-Ene	14-Ene	15-Ene	16-Ene	17-Ene	18-Ene	19-Ene
CAM-05	Paquete 4B-Construcción	BLO - 830	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
CAM-07	Paquete 6-SSOMA	MTV - 882	31	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CAM-12	Paquete 6-Topografia	M70 - 840	31	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CAM-16	Paquete 4A-Construcción	M7X - 855	22	22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
CAM-21	Paquete 6-Calidad	TDQ - 908	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			94	92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4

III. ALCANCE LOR N°40 CAMIONETAS

ALCANCE	DICIEMBRE '23	ENERO' 24	ENERO' 24
	2DA QUINCENA	1ERA QUINCENA	2DA QUINCENA
TOTAL CAMIONETAS CBS	4	15	15
GERENCIA DE CONSTRUCCION		1	1
SEG.PATRIMONIAL		2	2
EQUIPOS		1	1
CONSTRUCCION		2	2
PAQUETE 3 Y MALLAS DINAMICAS		1	1
SSOMA		1	1
CONSTRUCCION	1	1	1
PAQUETE 4A		1	1
SSOMA	1	1	1
CONSTRUCCION		1	1
PAQUETE 4B		1	1
SSOMA	1	1	1
CONSTRUCCION		1	1
PAQUETE 5 TRAMO I		1	1
SSOMA	1	1	1
CONSTRUCCION		1	1
PAQUETE 6		1	1
SSOMA	1	1	1
TOPOGRAFIA	1	1	1

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intellign.net/#/public/copia-autentica
Use la clave: **D7oAdDdk**
Intellign ID: **67f19e04-8144-46e1-943e-b58b596df219**





VALORIZACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA MAQUINA SECA OPERADA

Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
Proveedor: SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Proyecto: Quebrada San Idelfonso y San Carlos

PERIODO	SERVICIO	CODIGO	PLACAS	DIAS	COSTO DIARIO		COSTO VALOR VENTA	OBSERVACION
Del 16/12/2023 Al 22/12/2024	Servicio de Alquiler de Camioneta y Combi Máquina Seca Operada TURNO NOCHE	CAM-05	BLO - 830	2	S/	351.92	S/ 703.84	
		CAM-07	M7V - 882	7	S/	351.92	S/ 2,463.44	
		CAM-12	M7O - 840	7	S/	351.92	S/ 2,463.44	
		CAM-16	M7X - 855	5	S/	351.92	S/ 1,759.60	
TOTAL VALOR VENTA sin I.G.V.							S/ 7,390.32	
TOTAL VALOR VENTA inc I.G.V.							S/ 8,720.58	


SERVICIOS GENERALES
PROYECTO QSI + QSC

Servicios Generales
CONSORCIO BESALCO


SL & J REPRESENTACIONES Y
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Sebastian Negrón Valera
GERENTE GENERAL





VALORIZACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA MAQUINA SECA OPERADA

Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
Proveedor: SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Proyecto: Quebrada San Idelfonso y San Carlos

PERIODO	SERVICIO	CODIGO	PLACAS	DIAS TRABAJADOS	DIAS VALORIZADOS	COSTO DIARIO		COSTO VALOR VENTA		OBSERVACION
Del 23/12/2023 Al 22/01/2024	Servicio de Alquiler de Camioneta y Combi Máquina Seca Operada TURNO NOCHE	CAM-05	BLO - 830	9	9	S/	351.92	S/	3,167.28	
		CAM-07	M7V - 882	31	30	S/	351.92	S/	10,557.60	
		CAM-12	M7O - 840	31	30	S/	351.92	S/	10,557.60	
		CAM-16	M7X - 855	22	22	S/	351.92	S/	7,742.24	
		CAM-21	TDQ - 908	1	1	S/	351.92	S/	351.92	INGRESO EL DIA 22 DE ENERO
TOTAL VALOR VENTA sin I.G.V.								S/	32,376.64	
TOTAL VALOR VENTA inc I.G.V.								S/	38,204.44	

SERVICIOS GENERALES
PROYECTO QSI • QSC

Servicios Generales
CONSORCIO BESALCO

SL & J REPRESENTACIONES Y
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Sebastian Negron Valera
GERENTE GENERAL



FECHA

22/01/2024

EMPRESA

Titular

CONSORCIO BESALCO STRACON

Empresa Contratista

SL&J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Periodo

VALORIZACIÓN ENERO 2024
(OBLIGACIONES LABORALES DICIEMBRE 2023)

RUC :

	Cumplimiento		Observaciones
	Sí Cumple	No Cumple	
Copia de contrato con Consorcio Besalco Stracon			Presentation Unica al inicio de Facturacion.
DOCUMENTACION	Cumplimiento		Observaciones
	Sí Cumple	No Cumple	
1. Relación de Personal Activo	✓		
2. Alta en el T- Registro del Personal (Firmada por el personal) / Contratos Firmados	✓		
3. Polizas, liquidaciones, constancias y facturas de los seguros SCTR (Pensión y Salud) y	✓		
4. Boletas de pago firmadas del total del personal	✓		
5. Declaración y pago de ESSALUD	✓		
6. Declaración y pago de ONP	✓		
7. Declaración y pago de AFP	✓		
8. Declaración y pago de IR (5ta categoría)	NA		
9. Registro de control de asistencia	✓		
10. Constancia de declaración y pago de PDT 601 PLAME	✓		
11. Relación de personal cesado	✓		
12. Cargo de entrega de liquidación de beneficios sociales (Firmada)	✓		
13. Baja del T- Registro (Firmada por el personal)	✓		
De corresponder:			
1. Declaración y pago de planilla electrónica de CTS (Mayo y Noviembre)	NA		
1. Declaración y pago de planilla electrónica de gratificaciones (Julio y Diciembre)	✓		
2. Relación de personal que se encuentre realizando Trabajo Remoto (De corresponder)	NA		
3. Constancias de abono a CONAFOVICER Y SENCICO (De corresponder)	NA		
4. Constancias de abono a SENATI (De corresponder)	NA		
5. Lista de Empresas Subcontratistas de Tercerización e Intermediación (De corresponder)	NA		
SubContratas			
6. Relacion de SubContratas (De corresponder)	NA		
7. Relacion de activos de subContratas (De corresponder)	NA		
8. Relacion de cesados de subContratas (De corresponder)	NA		

La documentación será entregada en físico o en copia electrónica, con la firma del representante autorizado de la empresa contratista

SL & J REPRESENTACIONES Y
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Sebastian Negron Valera
GERENTE GENERAL

67719e04-8144-46e1-830e-b58b586d4219

67719e04-8144-46e1-830e-b58b586d4219

Lic. Milton Iparraguirre Baca

Desarrollo y Capital Humano

milton.iparraguirre@besalco-sracon.pe

BESALCO


STRACON

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE CONTRATA

FIRMA Y SELLO (RRHH CONSORCIO BESALCO STRACON)

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intellisign.net/#/public/copia-autentica
Use la clave: DfqAdDdk
Intellisign ID: 67719e04-8144-46e1-830e-b58b586d4219

DISTRIBUCIÓN DE CAMIONETAS TURNO NOCHE DEL 16/12/2023 AL 22/01/2024				
ÁREA		RESPONSABLE	CÓDIGO DE CAMIONETA	PLACA
Subtotal Paquete 4A				
PAQUETE 4A	CONSTRUCCIÓN	Carlos Elias Rosendo Murillo López	CAM-16	M7X 855
Subtotal Paquete 4B				
PAQUETE 4B	CONSTRUCCIÓN	Carlos Elias Rosendo Murillo López	CAM-05	BL-030
Subtotal Paquete 6				
PAQUETE 06	SSOMA	Carlos Fernando Bocanegra Rios Ronal Fredy Mozo Valdivieso	CAM-07	M7V 882
	TOPOGRAFÍA	Raphael Neru Bejarano Chuquicondor Einstein Fidel Rodriguez Gálvez	CAM-12	M7O 840
	CALIDAD	Ruben SalazarCastrejon	CAM-21	TDQ-908
TOTAL CAMIONETA				5
TOTAL MINIVAN				0
TOTAL				5


 PROYECTO QSI + QSC
 Servicios Generales
 CONSORCIO BESALCO
 STRACON

Se anexa Link de Bitácoras :

<https://besalcostracon.sharepoint.com/sites/pqsisc/adm/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpqsisc%2Fadm%2FDocumentos%20compartidos%2F008%2E%20SERVICIOS%20GENERALES%2F1%2E10%20CAMIONETAS%20Y%20CONDUCTORES%2F05%2E%20SL%26J%2F1%2EBITACORAS%2F8%2E%20DEL%2016%2D12%2D23%20AL%2022%2D01%2D24%20%28%20ENERO%29&viewid=7b7cf321%2D967e%2D4689%2D9343%2Dd0d48f1f96d3>

