

Proyecto	Soluciones Integrales - Paquete 1 Quebradas San Idelfonso y San Carlos
Ubicación	Trujillo - La Libertad

005

DATOS PARA FACTURACIÓN

DEL CONTRATANTE				DEL PROVEEDOR			
Razón Social	CONSORCIO BESALCO-STRACON			Razón Social	SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.		
Dirección Legal	Av. Paseo de la República Nro. 3245 (Piso 17) San Isidro - Lima			Dirección Legal	MZA. C LOTE. 4 URB. LAGUNA SECA BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA Perú		
RUC	20607671061			RUC	20601902746		
Teléfonos				Teléfonos	915366496		
Nombre del Servicio	Servicio de Alquiler de camionetas para el Plan de Buen vecino y RR.PP			Documento Contractual	30.092-CBS-GIN-PBV-TDR-001		
				Orden de Servicio	4200051940		
Tipo de Servicio	Contratación Temporal			UA (centro costos)	192G02I007	MONEDA	PEN
Periodo de Valorización	Mayo 2024 (01/05/2024 al 31/05/2024)			Monto Actual	SI. 52,787.60	+ I.G.V.	
Plazo de Pago	30 días a partir de la fecha de recepción de la factura			Plazo Contractual	Mensual		

PLANILLA DE MEDICIÓN

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO		UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONEDA	VALORES TOTALES (S/)		
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1.00	CAMIONETA 4X4, PLACA	M7U - 895	DIAS	30.00	351.92	PEN	41,174.40	10,557.52	51,731.92
2.00	CAMIONETA 4X4, PLACA	M7U - 843	DIAS	30.00	351.92	PEN	41,174.40	10,557.52	51,731.92
3.00	CAMIONETA 4X4, PLACA	M7A - 816	DIAS	30.00	351.92	PEN	38,710.96	10,557.52	49,268.48
4.00	CAMIONETA 4X4, PLACA	M8A - 901	DIAS	30.00	351.92	PEN	32,728.32	10,557.52	43,285.84
5.00	CAMIONETA 4X4, PLACA	TDQ - 913	DIAS	30.00	351.92	PEN	32,024.50	10,557.52	42,582.02

SUB - TOTAL 1	185,812.58	52,787.60	238,600.18
Impuesto I.G.V. = 18%	33,446.26	9,501.77	42,948.03
TOTAL DE LA FACTURA	219,258.84	62,289.37	281,548.21

Monto Pagable: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 37 /100 SOLES

Jorge Raúl Durán Basurto
Director de Proyecto
Proyecto Quebrada San Idelfonso y San Carlos
BESALCO | STRACON

DIRECTOR DE PROYECTO

[Signature]

CONTROL DE PROYECTOS -CBS

[Signature]

Firmado Electrónicamente por:
SERGIO D. ADMINISTRACION-CBS
Motivo: En señal de conformidad
Cargo: ADMINISTRADOR
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 172.225.22.81
Fecha: 12/06/2024 - Hora: 12:45

SL & J REPRESENTACIONES Y
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Sebastian Negron Valera
GERENTE GENERAL

PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intellsign.net/#/public/copia-autentica
Use la clave:
Intellsign ID: a6c3434d-9adc-4517-a78f-c553458165b4



PROYECTO : SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205
UBICACIÓN : PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
CONTRATISTA : CONSORCIO BESALCO STRACON
SUBCONTRATISTA : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
TITULO : RESUMEN - VALORIZACIÓN N°05- PBV



PLACA	RESUMEN					
	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL	
	CANT. (DIAS)	MONTO S/.	CANT. (DIAS)	MONTO S/.	CANT. (DIAS)	MONTO S/.
M7U - 895	117.00	41,174.40	30.00	10,557.52	147.00	51,731.92
M7U - 843	117.00	41,174.40	30.00	10,557.52	147.00	51,731.92
M7A - 816	110.00	38,710.96	30.00	10,557.52	140.00	49,268.48
M8A - 901	93.00	32,728.32	30.00	10,557.52	123.00	43,285.84
TDQ - 913	91.00	32,024.50	30.00	10,557.52	121.00	42,582.02
		S/ 185,812.58		S/ 52,787.60		S/ 238,600.18
		S/ 33,446.26		S/ 9,501.77		S/ 42,948.03
		S/ 219,258.84		S/ 62,289.37		S/ 281,548.21

PRESUPUESTO CONTRACTUAL - 4 MESES PBV								OS	PLACA	VALORIZACIÓN					
ITEM	CODIGO	UND	CANT.	PERIODOS	P.U	DIAS	MONTO S./			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL	
										CANT. (DIAS)	MONTO S./	CANT. (DIAS)	MONTO S./	CANT. (DIAS)	MONTO S./
1	CAMIONETA N°01	und-mes	1	3.87	351.92	30.00	40,822.41	4200046306	M7U - 895	117.00	41,174.40	0.00	117.00	41,174.40	
2	CAMIONETA N°02	und-mes	1	3.87	351.92	30.00	40,822.41		M7U - 843	117.00	41,174.40	0.00	117.00	41,174.40	
3	CAMIONETA N°03	und-mes	1	3.87	351.92	30.00	40,822.41		M7A - 816	110.00	38,710.96	0.00	110.00	38,710.96	
4	CAMIONETA N°04	und-mes	1	3.87	351.92	30.00	40,822.41		M8A - 901	93.00	32,728.32	0.00	93.00	32,728.32	
5	CAMIONETA N°05	und-mes	1	3.87	351.92	30.00	40,822.41		TDQ - 913	91.00	32,024.50	0.00	91.00	32,024.50	
SUB TOTAL							S/ 204,112.05			S/ 185,812.58			S/ 185,812.58		
IGV 18%							S/ 36,740.17			S/ 33,446.26			S/ 33,446.26		
TOTAL							S/ 240,852.22			S/ 219,258.84			S/ 219,258.84		
% AVANCE											91.03%		91.03%		

PRESUPUESTO CONTRACTUAL - 3MESES PBV								OS	PLACA	VALORIZACIÓN N°05					
ITEM	CODIGO	UND	CANT.	PERIODOS	P.U	DIAS	MONTO S./			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL	
										CANT. (DIAS)	MONTO S./	CANT. (DIAS)	MONTO S./	CANT. (DIAS)	MONTO S./
1	CAMIONETA N°01	und-mes	1	3.00	351.92	30.00	31,672.56	4200051940	M7U - 895	0.00	0.00	30.00	10,557.52	30.00	10,557.52
2	CAMIONETA N°02	und-mes	1	3.00	351.92	30.00	31,672.56		M7U - 843	0.00	0.00	30.00	10,557.52	30.00	10,557.52
3	CAMIONETA N°03	und-mes	1	3.00	351.92	30.00	31,672.56		M7A - 816	0.00	0.00	30.00	10,557.52	30.00	10,557.52
4	CAMIONETA N°04	und-mes	1	3.00	351.92	30.00	31,672.56		M8A - 901	0.00	0.00	30.00	10,557.52	30.00	10,557.52
5	CAMIONETA N°05	und-mes	1	3.00	351.92	30.00	31,672.56		TDQ - 913	0.00	0.00	30.00	10,557.52	30.00	10,557.52
SUB TOTAL							S/ 158,362.80			S/ -		S/ 52,787.60		S/ 52,787.60	
IGV 18%							S/ 28,505.30			S/ -		S/ 9,501.77		S/ 9,501.77	
TOTAL							S/ 186,868.10			S/ -		S/ 62,289.37		S/ 62,289.37	
% AVANCE											0.00%		33.33%		33.33%



BESALCO | **STRACON**

VALORIZACION ACTUAL-PBV	CANTIDAD	UND
TOTAL CAMIONETAS	5	und

ALCANCE PRESUPUESTO PBV	CANT.	UND
TOTAL CAMIONETAS	5	UND

[illegible]

BITACORAS: <https://besalcostracon.sharepoint.com/sites/pqisic/adm/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpqisic%2Fadm%2FDocumentos%20compartidos%2F008%2E%20SERVICIOS%20GENERALES%2F1%2E10%20CAMIONETAS%20Y%20CONDUCTORES%2F05%2E%20SL%26%2F1%2EBITACORA%2F2024%2F005%20MAYO%202024%2FPBV&viewid=7b7cf321%2D967e%2D4689%2D9343%2DDd048f196d3>

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
<https://cloud.intelligence.net/#/public/copia-autentica>
 Use la clave: **DDNxjwu1**
 Intelligensign ID: **a6e3434d-9adc-4517-a78f-c553458165b4**






VALORIZACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA MAQUINA SECA OPERADA

Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
Proveedor: SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Proyecto: Quebrada San Idelfonso y San Carlos

PERIODO	SERVICIO	CODIGO	PLACAS	DIAS TRABAJADOS	DIAS VALORIZADOS	COSTO DIARIO	COSTO VALOR VENTA	OBSERVACION
Del 01/05/2023 al 31/05/2024	Servicio de Alquiler de Camioneta Máquina Seca Operada PLAN BUEN VECINO	CAM-23	M7U - 895	30	30	S/ 351.92	S/ 10,557.52	13 de Mayo (Reten - TDX - 887)
		CAM-24	M7U - 843	31	30	S/ 351.92	S/ 10,557.52	
		CAM-25	M7A - 816	31	30	S/ 351.92	S/ 10,557.52	
		CAM-29	M8A - 901	31	30	S/ 351.92	S/ 10,557.52	
		CAM - 31	TDQ - 913	31	30	S/ 351.92	S/ 10,557.52	
		RETEN	TDX - 887	1	1	S/ -	S/ -	
TOTAL VALOR VENTA sin I.G.V.							S/ 52,787.60	
TOTAL VALOR VENTA inc I.G.V.							S/ 62,289.37	


BESALCO STRACON
SERVICIOS GENERALES
PROYECTO QSI - QSC

Servicios Generales
CONSORCIO BESALCO


SL & J REPRESENTACIONES Y
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Sebastian Negron Valera
GERENTE GENERAL



EMPRESA

Titular

CONSORCIO BESALCO STRACON

Empresa Contratista

SL&J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Periodo

VALORIZACIÓN MAYO 2024
(OBLIGACIONES LABORALES ABRIL)

RUC :

	Cumplimiento		Observaciones
	Sí Cumple	No Cumple	
Copia de contrato con Consorcio Besalco Stracon			Presentation Unica al inicio de Facturacion.
DOCUMENTACION	Cumplimiento		Observaciones
	Sí Cumple	No Cumple	
1. Relación de Personal Activo	✓		
2. Alta en el T- Registro del Personal (Firmada por el personal) / Contratos Firmados	✓		
3. Polizas, liquidaciones, constancias y facturas de los seguros SCTR (Pensión y Salud) y	✓		
4. Boletas de pago firmadas del total del personal	✓		
5. Declaración y pago de ESSALUD	✓		
6. Declaración y pago de ONP	✓		
7. Declaración y pago de AFP	✓		
8. Declaración y pago de IR (5ta categoría)	✓		
9. Registro de control de asistencia	✓		
10. Constancia de declaración y pago de PDT 601 PLAME	✓		
11. Relación de personal cesado	✓		
12. Cargo de entrega de liquidación de beneficios sociales (Firmada)	✓		
13. Baja del T- Registro (Firmada por el personal)	✓		
De corresponder:			
1. Declaración y pago de planilla electrónica de CTS (Mayo y Noviembre)	NA		
1. Declaración y pago de planilla electrónica de gratificaciones (Julio y Diciembre)	NA		
2. Relación de personal que se encuentre realizando Trabajo Remoto (De corresponder)	NA		
3. Constancias de abono a CONAFOVICER Y SENCICO (De corresponder)	NA		
4. Constancias de abono a SENATI (De corresponder)	NA		
5. Lista de Empresas Subcontratistas de Tercerización e Intermediación (De corresponder)	NA		
SubContratas			
6. Relacion de SubContratas (De corresponder)	NA		
7. Relacion de activos de subContratas (De corresponder)	NA		
8. Relacion de cesados de subContratas (De corresponder)	NA		

La documentación será entregada en físico o en copia electrónica, con la firma del representante autorizado de la empresa contratista

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intellisign.net/#/public/copia-autentica
Use la clave: DDnXjwu1
Intellisign ID: a6e3434d-9adb-4517b18f-c553458165b4



SL & J REPRESENTACIONES Y
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Sebastian Negron Valera
GERENTE GENERAL



Lic. Milton Iparraguirre Baca
Desarrollo y Capital Humano
milton.iparraguirre@besalco-sracon.pe



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE CONTRATA

FIRMA Y SELLO (RRHH CONSORCIO BESALCO STRACON)

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intellisign.net/#/public/copia-autentica
Use la clave: DDnXjwu1
Intellisign ID: a6e3434d-9adb-4517b18f-c553458165b4

