


Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intellsign.net/#/public/copia-autentica
Use la clave: **FY00gdXZ**
Intellsign ID: **d0af0842-109b-4db0-919a-53b192c97a8a**



  CONSORCIO BESALCO-STRACON						ORDEN DE PAGO			
Proyecto		Soluciones Integrales - Paquete 1 Quebradas San Idelfonso y San Carlos				007			
Ubicación		Trujillo - La Libertad							
DATOS PARA FACTURACIÓN									
DEL CONTRATANTE						DEL PROVEEDOR			
Razón Social		CONSORCIO BESALCO-STRACON				Razón Social		SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	
Dirección Legal		Av. Paseo de la República Nro. 3245 (Piso 17) San Isidro - Lima				Dirección Legal		MZA. C LOTE. 4 URB. LAGUNA SECA BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA Perú	
RUC		20607671061				RUC		20601902746	
Teléfonos						Teléfonos		915366496	
Nombre del Servicio		Servicio de Alquiler de camionetas y minivanes turno noche para la movilización del equipo técnico del proyecto Soluciones Integrales – Paquete 1 Quebrada San Idelfonso y San Carlos - LOR N° 40 – Adenda II				Documento Contractual		30.092-CBS-ADM-TDR- 063	
Tipo de Servicio		Contratación Temporal				Orden de Servicio		4200045861	
Periodo de Valorización		Mayo2024 (Del 23/04/2023 al 22/05/2024)				UA (centro costos)		192G02K001	
Plazo de Pago		30 días a partir de la fecha de recepción de la factura				Monto Actual		SI. 57,362.96	
						Plazo Contractual		Mensual	
								+ I.G.V.	
								PEN	
PLANILLA DE MEDICIÓN									
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONEDA	VALORES TOTALES (S/)			
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.00	VALORIZACION N°07- ALQUILER DE CAMIONETA TURNO NOCHE- PERIODO MAYO 2024	DIAS	163.00	351.92	PEN	206,577.04	57,362.96	263,940.00	
SUB - TOTAL 1						206,577.04	57,362.96	263,940.00	
Impuesto I.G.V. = 18%						37,183.87	10,325.33	47,509.20	
TOTAL DE LA FACTURA						243,760.91	67,688.29	311,449.20	
Monto Pagable:						SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 29/100 SOLES			
 Jorge Raúl Durán Basurto Director de Proyecto Proyecto Quebrada San Idelfonso y San Carlos   DIRECTOR DE PROYECTO  Pervis Gonzalez Salas CIP N° 79628 Proyecto Quebrada San Idelfonso y San Carlos   CONTROL DE PROYECTOS -CBS  Firmado Electrónicamente por: SERGIO DURAN URRUTIA Motivo: En señal de conformidad Cargo- ADMINISTRADOR Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON IP: 148.102.50.169 Fecha: 28/05/2024 - Hora: 11:26  SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. Sebastian Negron Valera GERENTE GENERAL PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA									

PROYECTO : SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205
UBICACIÓN : PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
PROPIETARIO : AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANIN
CONTRATISTA : CONSORCIO BESALCO STRACON
SUBCONTRATISTA : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
TITULO :DETALLE VALORIZACIÓN N°7



						VAL N°01	VAL N°02	VAL N°03	VAL N°04	VAL N°05	VAL N°06	VAL N°07	VALORES TOTALES SI.		
ITEM	CODIGO		UND.	CANT.	P.U	SUB TOTAL	SUB TOTAL	SUB TOTAL	SUB TOTAL	SUB TOTAL	SUB TOTAL	SUB TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CAMIONETA 4X4, PLACA	M7O-840	DIAS	28	351.92	S/ 3,167.28	S/ 8,094.16	S/ 13,021.04	S/ 10,557.60	S/ 10,557.60	S/ 10,557.60	S/ 9,853.76	S/ 55,955.28	S/ 9,853.76	S/ 65,809.04
2	CAMIONETA 4X4, PLACA	TDG-839	DIAS	0	351.92	S/ 1,759.60	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,759.60	S/ 0.00	S/ 1,759.60
3	CAMIONETA 4X4, PLACA	M7X-855	DIAS	13	351.92	S/ 703.84	S/ 3,871.12	S/ 9,501.84	S/ 5,982.64	S/ 5,278.80	S/ 5,982.64	S/ 4,574.96	S/ 31,320.88	S/ 4,574.96	S/ 35,895.84
4	CAMIONETA 4X4, PLACA	M7V-882	DIAS	30	351.92		S/ 6,686.48	S/ 13,021.04	S/ 10,557.60	S/ 10,557.60	S/ 10,557.60	S/ 10,557.60	S/ 51,380.32	S/ 10,557.60	S/ 61,937.92
5	CAMIONETA 4X4, PLACA	M7J-845	DIAS	0	351.92		S/ 3,871.12	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 3,871.12	S/ 0.00	S/ 3,871.12
6	CAMIONETA 4X4, PLACA	BLO-830	DIAS	0	351.92		S/ 351.92	S/ 3,871.12	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 4,223.04	S/ 0.00	S/ 4,223.04
7	CAMIONETA 4X4, PLACA	TDQ - 908	DIAS	30	351.92		S/ 0.00	S/ 351.92	S/ 10,557.60	S/ 10,557.60	S/ 10,557.60	S/ 10,557.60	S/ 32,024.72	S/ 10,557.60	S/ 42,582.32
8	CAMIONETA 4X4, PLACA	M7X - 848	DIAS	30	351.92				S/ 2,463.44	S/ 2,463.44	S/ 9,853.76	S/ 10,557.60	S/ 14,780.64	S/ 10,557.60	S/ 25,338.24
9	CAMIONETA 4X4, PLACA	M7O - 793	DIAS	0	351.92				S/ 2,463.44	S/ 2,463.44	S/ 4,926.88	S/ 0.00	S/ 9,853.76	S/ 0.00	S/ 9,853.76
10	CAMIONETA 4X4, PLACA	M7Y-737	DIAS	30	351.92						S/ 1,407.68	S/ 10,557.60	S/ 1,407.68	S/ 10,557.60	S/ 11,965.28
11	CAMIONETA 4X4, PLACA	TDX - 901	DIAS	2	351.92						S/ 0.00	S/ 703.84	S/ 0.00	S/ 703.84	S/ 703.84
*** SUB - TOTAL 1						S/ 5,630.72	S/ 22,874.80	S/ 39,766.96	S/ 42,582.32	S/ 41,878.48	S/ 53,843.76	S/ 57,362.96	S/ 206,577.04	S/ 57,362.96	S/ 263,940.00
***Impuesto I.G.V. = 18%						S/ 1,013.53	S/ 4,117.46	S/ 7,158.05	S/ 7,664.82	S/ 7,538.13	S/ 9,691.88	S/ 10,325.33	S/ 37,183.87	S/ 10,325.33	S/ 47,509.20
*** TOTAL DE LA FACTURA						S/ 6,644.25	S/ 26,992.26	S/ 46,925.01	S/ 50,247.14	S/ 49,416.61	S/ 63,535.64	S/ 67,688.29	S/ 243,760.91	S/ 67,688.29	S/ 311,449.20

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intellisign.net/#/public/copia-autentica
Use la clave: FY00qdxZ
Intellisign ID: d0a6d842-109b-4db0-919a-53b192c97a8a



PROYECTO : SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205
UBICACIÓN : PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
PROPIETARIO : AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANIN
CONTRATISTA : CONSORCIO BESALCO STRACON
SUBCONTRATISTA : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
TITULO : RESUMEN VALORIZACIÓN N°07 TURNO NOCHE



RESUMEN : ALQUILER DE CAMIONETAS

PERIODO : 23/04/2023 al 22/05/2024)						
ITEM	CODIGO	PAQUETE	AREA	PLACA	UND	TOTAL DIAS VALORIZADOS
1	CAM-07	6	SSOMA	M7V - 882	DIAS	30
2	CAM-09	4A	SSOMA	M7X - 848	DIAS	30
3	CAM-12	6	TOPOGRAFIA	M7O - 840	DIAS	28
4	CAM-16	4A	CONSTRUCCION	M7X - 855	DIAS	13
4	CAM-17	5 tramo I	CONSTRUCCION	MM7Y-737	DIAS	30
5	CAM-21	6	CALIDAD	TDQ - 908	DIAS	30
6	RETEN 01			TDX - 901	DIAS	2
						163



1. TURNO DIA PERIODO 23/04/2023 al 22/05/2024		
	CANTIDAD	UND
CAMIONETAS CBS	6.00	und
MINIVAN CBS	0.00	und
TOTAL	6.00	und

[illegible]



VALORIZACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA MAQUINA SECA OPERADA

Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
Proveedor: SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Proyecto: Quebrada San Idelfonso y San Carlos

PERIODO	SERVICIO	AREA	CODIGO	PLACAS	DIAS TRABAJADOS	DIAS VALORIZADOS	COSTO DIARIO		COSTO VALOR VENTA		OBSERVACION
Del 23/04/2024 Al 22/05/2024	Servicio de Alquiler de Camioneta y Combi Máquina Seca Operada TURNO NOCHE	Paquete 6 - SSOMA	CAM07	M7V - 882	30	30	S/	351.92	S/	10,557.60	
		Paquete 4A - SSOMA	CAM09	M7X - 848	30	30	S/	351.92	S/	10,557.60	
		Paquete 6 - Topografia	CAM12	M7O - 840	28	28	S/	351.92	S/	9,853.76	24 y 25 de Abril (Reten - TDX - 901)
		Paquete 4A - Construcción	CAM16	M7X - 855	13	13	S/	351.92	S/	4,574.96	
		Paquete 5 - Tramo I - Construcción	CAM17	M7Y - 737	30	30	S/	351.92	S/	10,557.60	
		Paquete 6 - Calidad	CAM21	TDQ - 908	30	30	S/	351.92	S/	10,557.60	
			RETEN 01	TDX - 901	2	2	S/	351.92	S/	703.84	
TOTAL VALOR VENTA sin I.G.V.									S/	57,362.96	
TOTAL VALOR VENTA inc I.G.V.									S/	67,688.29	

BESALCO STRACON
SERVICIOS GENERALES
PROYECTO QSI + QSC
Servicios Generales
CONSORCIO BESALCO

SL & J REPRESENTACIONES Y
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Sebastian Negron Valera
GERENTE GENERAL

PROGRAMACIÓN DE MANTTO-RETEN MES DE MAYO 2024 - TURNO NOCHE

Fecha	Reten	Unidad		Paquete	Área
		Código	Placa		
24-Abr	TDX-901	CAM12	M7O-840	6	Topografía
25-Abr	TDX-901	CAM12	M7O-840	6	Topografía


SERVICIOS GENERALES
PROYECTO QSI + QSC

BITACORAS:

<https://besalcostracon.sharepoint.com/sites/pqsisc/adm/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpqsisc%2Fadm%2FDocumentos%20compartidos%2F008%2E%20SERVICIOS%20GENERALES%2F1%2E10%20CAMIONETAS%20Y%20CONDUCTORES%2F05%2E%20SL%26J%2F1%2EBITACORAS%2F2024%2F005%20MAYO%202024&p=true&ga=1>

EMPRESA

Titular

CONSORCIO BESALCO STRACON

Empresa Contratista

SL&J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Periodo

VALORIZACIÓN MAYO 2024
(OBLIGACIONES LABORALES ABRIL)

RUC :

	Cumplimiento		Observaciones
	Sí Cumple	No Cumple	
Copia de contrato con Consorcio Besalco Stracon			Presentation Unica al inicio de Facturacion.
DOCUMENTACION	Cumplimiento		Observaciones
	Sí Cumple	No Cumple	
1. Relación de Personal Activo	✓		
2. Alta en el T- Registro del Personal (Firmada por el personal) / Contratos Firmados	✓		
3. Polizas, liquidaciones, constancias y facturas de los seguros SCTR (Pensión y Salud) y	✓		
4. Boletas de pago firmadas del total del personal	✓		
5. Declaración y pago de ESSALUD	✓		
6. Declaración y pago de ONP	✓		
7. Declaración y pago de AFP	✓		
8. Declaración y pago de IR (5ta categoría)	✓		
9. Registro de control de asistencia	✓		
10. Constancia de declaración y pago de PDT 601 PLAME	✓		
11. Relación de personal cesado	✓		
12. Cargo de entrega de liquidación de beneficios sociales (Firmada)	✓		
13. Baja del T- Registro (Firmada por el personal)	✓		
De corresponder:			
1. Declaración y pago de planilla electrónica de CTS (Mayo y Noviembre)	NA		
1. Declaración y pago de planilla electrónica de gratificaciones (Julio y Diciembre)	NA		
2. Relación de personal que se encuentre realizando Trabajo Remoto (De corresponder)	NA		
3. Constancias de abono a CONAFOVICER Y SENCICO (De corresponder)	NA		
4. Constancias de abono a SENATI (De corresponder)	NA		
5. Lista de Empresas Subcontratistas de Tercerización e Intermediación (De corresponder)	NA		
SubContratas			
6. Relacion de SubContratas (De corresponder)	NA		
7. Relacion de activos de subContratas (De corresponder)	NA		
8. Relacion de cesados de subContratas (De corresponder)	NA		

La documentación será entregada en físico o en copia electrónica, con la firma del representante autorizado de la empresa contratista

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intellisign.net/#/public/copia-autentica
Use la clave: FYo0ndXZ
Intellisign ID: d0atd842-109b-4db0319a-53bf92c97a8a



SL & J REPRESENTACIONES Y
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Sebastian Negron Valera
GERENTE GENERAL



Lic. Milton Iparraguirre Baca
Desarrollo y Capital Humano
milton.iparraguirre@besalco-stracon.pe

BESALCO | STRACON

FIRMA Y SELLO (RRHH CONSORCIO BESALCO STRACON)

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intellisign.net/#/public/copia-autentica
Use la clave: FYo0ndXZ
Intellisign ID: d0atd842-109b-4db0319a-53bf92c97a8a

