

PROFORMA DE FACTURA

AREA:	1PE324		SUBCONTRAT.:	NEGOCIOS LA CENTRAL SRL		
OBRA:	ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CAÑETE Y RIO HUAURA (PAQUETE 5)		CODIGO:			
CODIGO SUB.	UD. DE MEDIDA	PARTIDAS CONTRATADAS	FECHA:	Febrero-23	N° CONTR.: 1PE324-056	
			MEDICIONES ORIGEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTES	
					MES	ORIGEN
		RIO CAÑETE				
001	Mes	CAMIONETA TOYOTA(ATP-847)	3.67	18,336.14	18,336.13	67,293.62
001	Mes	CAMIONETA HILUX (BLS-744)	3.67	18,336.14	18,336.13	67,293.62
001	Mes	CAMIONETA TOYOTA (BKV-856)	3.67	18,336.14	18,336.13	67,293.62
001	Mes	CAMIONETA TOYOTA (BCM-741)	3.67	18,336.14	18,336.13	67,293.62
001	Mes	CAMIONETA TOYOTA (BRD-855)	3.67	18,336.14	18,336.13	67,293.62
001	Mes	CAMIONETA MITSUBISHI (BLR-887)	3.67	18,336.14	18,336.13	67,293.62
001	Mes	CAMIONETA TOYOTA (BKM-745)	3.67	18,336.14	18,336.13	67,293.62
001	Mes	CAMIONETA MITSUBISHI (BPQ-788)	3.67	18,336.14	18,336.13	67,293.62
001	Mes	CAMIONETA MITSUBISHI (BPG-783)	3.67	18,336.14	18,336.13	67,293.62

	IMPORTE TOTAL FACTURADO	S/	605,642.58
	A DEDUCIR FACTURACION ANTERIOR.....	S/	440,617.41
	IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURACION.....	S/	165,025.17
	18% IGV.....	S/	29,704.53
	TOTAL.....	S/	194,729.70
	5% RETENCION.....	-S/	8,251.26
	DESCUENTO.....	S/	-
	LIQUIDO A PERCIBIR.....	S/	186,478.44

Nota: ---

OHL  JAVIER LÓPEZ QUINONES GARCÍA GERENTE DE PROYECTO PROYECTO RIOS CAÑETE - HUAURA - PAQUETE 05	Proveedor/Subcontratista FECHA: 27/02/2023
--	---

FECHA:

VALORIZACIÓN N°0005 NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

EMPRESA:
NOMBRE DEL PROYECTO
RUC
CLIENTE
RESPONSABLE DE OHLA:

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL
ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CAÑETE Y RIO HUAURA (PAQUETE 5)
20504832661
OBRASCON HUARTE LAIN SA SUC DEL PERU
EDUARDO NOVOA SANDOVAL

N° DE CONTRATO 1PE324-056
N° DE VALORIZACIÓN 005
PERIODO DEL 21/01 AL 20/02
FECHA DE EMISIÓN 27/02/2023
MONEDA SOLES
ÁREA CAÑETE

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PU	TOTAL	ANTERIOR		ACTUAL		ORIGEN	
					CANT.	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO
RÍO CAÑETE										
CAMIONETA TOYOTA(ATP-847)	Mes	12.00	S/ 18,336.137	S/ 220,033.64	2.67	S/ 48,957.49	1.00	S/ 18,336.14	3.67	S/ 67,293.62
CAMIONETA HILUX (BLS-744)	Mes	12.00	S/ 18,336.137	S/ 220,033.64	2.67	S/ 48,957.49	1.00	S/ 18,336.14	3.67	S/ 67,293.62
CAMIONETA TOYOTA (BKV-856)	Mes	12.00	S/ 18,336.137	S/ 220,033.64	2.67	S/ 48,957.49	1.00	S/ 18,336.14	3.67	S/ 67,293.62
CAMIONETA TOYOTA (BCM-741)	Mes	12.00	S/ 18,336.137	S/ 220,033.64	2.67	S/ 48,957.49	1.00	S/ 18,336.14	3.67	S/ 67,293.62
CAMIONETA TOYOTA (BRD-855)	Mes	12.00	S/ 18,336.137	S/ 220,033.64	2.67	S/ 48,957.49	1.00	S/ 18,336.14	3.67	S/ 67,293.62
CAMIONETA MITSUBISHI (BLR-887)	Mes	12.00	S/ 18,336.137	S/ 220,033.64	2.67	S/ 48,957.49	1.00	S/ 18,336.14	3.67	S/ 67,293.62
CAMIONETA TOYOTA (BKM-745)	Mes	12.00	S/ 18,336.137	S/ 220,033.64	2.67	S/ 48,957.49	1.00	S/ 18,336.14	3.67	S/ 67,293.62
CAMIONETA MITSUBISHI (BPQ-788)	Mes	12.00	S/ 18,336.137	S/ 220,033.64	2.67	S/ 48,957.49	1.00	S/ 18,336.14	3.67	S/ 67,293.62
CAMIONETA MITSUBISHI (BPG-783)	Mes	12.00	S/ 18,336.137	S/ 220,033.64	2.67	S/ 48,957.49	1.00	S/ 18,336.14	3.67	S/ 67,293.62
TOTAL CONTRATO				S/ 1,980,302.80	S/ 440,617.41		S/ 165,025.26		S/ 605,642.58	
% AVANCE		100%		S/ 1,980,302.80	22.25%	S/ 440,617.41	8.33%	S/ 165,025.26	30.58%	S/ 605,642.58

SUB TOTAL	S/ 440,617.41	S/ 165,025.26	S/ 605,642.58
IGV (18%)	S/ 79,311.13	S/ 29,704.55	S/ 109,015.66
TOTAL	S/ 519,928.54	S/ 194,729.81	S/ 714,658.24
RETENCIÓN POR ANTICIPO 1	S/ -	S/ -	S/ -
RETENCIÓN POR GARANTÍA	S/ 22,030.87	S/ 8,251.26	S/ 30,282.13
LÍQUIDO A PERCIBIR	S/ 497,897.67	S/ 186,478.54	S/ 684,376.12



 EDUARDO NOVOA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR DE PROYECTO
 PROYECTO RÍO CAÑETE HUAURA - PAQUETE 05

representante de NEGOCIOS LA CENTRAL
DNI

Revisión: 00