

BIDDLE INC**BIDDLE INC S.A.C.**CAL. RICARDO J. ANGULO RAMIREZ 713 URB. CORPAC
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20296637697****E001-3199**

Fecha de Vencimiento : **13/05/2019**
Fecha de Emisión : **14/03/2019**
Señor(es) : **PACIFIC STRATUS ENERGY DEL PERU S.A.**
RUC : **20517553914**
Dirección del Cliente : **AV. JORGE CHAVEZ 154 INT. 801 LIMA-LIMA-MIRAFLORES**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **VALORIZACION 34VS HES 1000640365/ CONDICION DE PAGO CREDITO A 60 DIAS / OPERACION SUJETA AL SPOT CTA BCO NACION 0000465933**

Area de Costos

CARGO


Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	16280102	IMO 2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS LOTE 192 (PERSONAL) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2018	102581.41

Valor de Venta de Operaciones : S/ 0.00
Gratuitas**SON: CIENTO VEINTIUNO MIL CUARENTA Y SEIS Y 06/100 SOLES**

Número de Contrato : 9800001086

Sub Total :	S/ 102,581.41
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor :	
Venta :	S/ 102,581.41
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 18,464.65
Otros :	
Cargos :	S/ 0.00
Otros :	
Tributos :	S/ 0.00
Importe :	
Total :	S/ 121,046.06

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



BIDDLE INC
BIDDLE INC S.A.C.
CAL. RICARDO J. ANGULO RAMIREZ 713 URB. CORPAC
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20296637697
E001-3199

Fecha de Vencimiento : **13/05/2019**
Fecha de Emisión : **14/03/2019**
Señor(es) : **PACIFIC STRATUS ENERGY DEL PERU S.A.**
RUC : **20517553914**
Dirección del Cliente : **AV. JORGE CHAVEZ 154 INT. 801 LIMA-LIMA-MIRAFLORES**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **VALORIZACION 34VS HES 1000640365/ CONDICION DE PAGO CREDITO A 60 DIAS / OPERACION SUJETA AL SPOT CTA BCO NACION 0000465933**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	16280102	IMO 2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS LOTE 192 (PERSONAL) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2018	102581.41

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :	S/ 0.00	Sub Total Ventas :	S/ 102,581.41
		Anticipos :	S/ 0.00
		Descuentos :	S/ 0.00
		Valor Venta :	S/ 102,581.41
		ISC :	S/ 0.00
		IGV :	S/ 18,464.65
		Otros Cargos :	S/ 0.00
		Otros Tributos :	S/ 0.00
		Importe Total :	S/ 121,046.06

SON: CIENTO VEINTIUNO MIL CUARENTA Y SEIS Y 06/100 SOLES
Número de Contrato : 9800001086

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



PACIFIC STRATUS ENERGY DEL PERU S.A.

HOJA DE ENTRADA DE SERVICIOS
1000640365

DOCUMENTO CONTABLE
5000000395

DOCUMENTO CONTRACTUAL
8700007189 - Orden de Trabajo

CENTRO
806P Lote 192 Produccion Peru

NUMERO CONTRATO
9800001086 - CONTRATO PUNTUAL

PROVEEDOR : BIDDLE INC S.A.C. NIT: 20296637697
Fecha de Envio : 08.03.2019
Grupo de Compras: P0F Denominación :

IMO MTTO VIAL							
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	COD SERVICIO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	MON.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	870,98	870,98
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	870,98	870,98
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	870,98	870,98
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	870,98	870,98
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	10.674,08	10.674,08
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	46.955,47	46.955,47
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	971,12	971,12
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	1.739,89	1.739,89
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	1.925,32	1.925,32
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	2.545,17	2.545,17
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	1.763,93	1.763,93
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	2.222,68	2.222,68
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	1.029,76	1.029,76
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	734,49	734,49
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	891,06	891,06
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	2.523,88	2.523,88

Texto Explicativo
Regularización del pago por mano de obra tarifa 2018 - IMO por consturcción civil.
(Mano de obra - Mto. de vías y movimiento de tierras.)

Periodo:
Junio 2018: 13,828.88 PEN
Julio 2018: 11,970.00 PEN
Agosto 2018: 16,811.29 PEN

ADMINISTRADOR
PSABINO

ELABORADO
DSOTO

APROBADO



PACIFIC STRATUS ENERGY DEL PERU S.A.

HOJA DE ENTRADA DE SERVICIOS
1000640365

DOCUMENTO CONTABLE
5000000395

DOCUMENTO CONTRACTUAL
8700007189 - Orden de Trabajo

CENTRO
806P Lote 192 Produccion Peru

NUMERO CONTRATO
9800001086 - CONTRATO PUNTUAL

PROVEEDOR : BIDDLE INC S.A.C. NIT: 20296637697
Fecha de Envio : 08.03.2019
Grupo de Compras: P0F Denominación :

IMO MTTO VIAL							
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	COD SERVICIO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	MON.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	1.714,98	1.714,98
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	1.093,10	1.093,10
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	421,34	421,34
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	2.638,23	2.638,23
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	2.138,93	2.138,93
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	632,25	632,25
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	711,24	711,24
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	711,24	711,24
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	814,35	814,35
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	905,38	905,38
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	1.277,01	1.277,01
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	2.482,27	2.482,27
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	2.138,74	2.138,74
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	5.748,70	5.748,70
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	1.666,46	1.666,46
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	26,42	26,42

SUBTOTAL	102.581,41
IGV	18.464,65
TOTAL	121.046,06

Texto Explicativo
Regularización del pago por mano de obra tarifa 2018 - IMO por consturcción civil.
(Mano de obra - Mto. de vías y movimiento de tierras.)

Periodo:
Junio 2018: 13,828.88 PEN
Julio 2018: 11,970.00 PEN
Agosto 2018: 16,811.29 PEN

ADMINISTRADOR
PSABINO

ELABORADO
DSOTO

APROBADO



VALORIZACIÓN N° 034 VS

CONTRATO N°		CPSE-2016-034	PACIFIC				NOMBRE DEL SERVICIO		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS			
ORDEN DE SERVICIO N°:			Exploración & Producción				MONTO DEL SERVICIO		S/ 8,221,492.06			
PERIODO DE ORDEN DE SERVICIO		01/06/2016 al 24/10/2017					MONTO DE GASTOS REEMBOLSABLES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	PERIODO DE VALORIZACION		ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACION ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		INICIO	FINAL	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)	
1	IMO 2018-2019: SERVICIO DE MANTENIMIENTO VAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS,LOTE 192 (PERIODO DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019)	01-06-18	30-11-18	95.97%	S/ 7,899,901.01	1.25%	S/ 102,581.41	97.21%	S/ 7,992,482.42	2.79%	S/ 229,009.64	
					S/ 7,899,901.01		S/ 102,581.41		S/ 7,992,482.42		S/ 229,009.64	
TOTAL												
NOTA:				Subtotal	S/ 7,899,901.01		S/ 102,581.41		S/ 7,992,482.42		S/ 229,009.64	
				(GV 18 %	S/ 1,420,182.18		S/ 18,464.65		S/ 1,438,646.84		S/ 41,221.74	
				Total a Facturar	S/ 9,310,083.19		S/ 121,046.06		S/ 9,431,129.26		S/ 270,231.38	

APROBACIÓN (NOMBRE DEL CONTRATISTA)


Ricardo E. Redhead Escudero
Gerente de Proyecto
L.P. N° 89334

APROBACION PACIFIC EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN

**INCREMENTO DE MANO
DE OBRA**

JUN 2018

MANTTO VIAL


SOLES

CÁLCULO DE REINTEGRO IMO 2018-2019

VALORIZACION JUNIO 2018 - VIAL

RESUMEN DE CUENTAS (SOLES)

CENTRO DE COSTO	CUENTA	TOTAL S/.
CONTISHIV	6863430020	S/ 426.97
L20000CONS	6863430020	S/ 4,770.58
PCAPN12DST	6863800034	S/ 1,046.95
PCAPN13	6863800034	S/ 1,046.95
PCAPS29	6863800034	S/ 820.55
PDORI1202D	6863430019	S/ 1,532.05
PJIBT10H	6863800034	S/ 536.85
PJIBT11	6863800034	S/ 980.49
PSHNE1604D	6863430019	S/ 1,277.01
PTAMB01X	6863800034	S/ 343.53
L20000WORK	6863430019	S/ 1,046.95
GRAN TOTAL		S/ 13,828.88





CÁLCULO DE REINTEGRO IMO 2018-2019
RESUMEN VALORIZACION (SOLES)

Contrato: MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
Periodo: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CENTRO DE COSTO	CTA. MAYOR	DESCRIPCION TRABAJO	MONTO S/.	IMO 2018-2019 S/.	REINTEGRO S/.
L20000CONS	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - FLAT	S/.	120,793.65 S/.	3,493.04 S/.
L20000CONS	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - FLAT (HORAS EXTRAS)	S/.	7,933.42 S/.	432.81 S/.
PCAPS29	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS-29	S/.	19,986.86 S/.	767.95 S/.
PCAPS29	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS-29 (HORAS EXTRAS)	S/.	1,369.02 S/.	52.60 S/.
PDORI1202D	6863430019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO DORI-1202DST	S/.	37,319.73 S/.	1,433.84 S/.
PDORI1202D	6863430019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO DORI-1202DST (HORAS EXTRAS)	S/.	2,556.25 S/.	98.21 S/.
PJIBT10H	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT-10H	S/.	13,077.36 S/.	502.44 S/.
PJIBT10H	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT-10H (HORAS EXTRAS)	S/.	895.75 S/.	34.41 S/.
PJIBT11	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT-11H	S/.	23,883.70 S/.	917.64 S/.
PJIBT11	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT-11H (HORAS EXTRAS)	S/.	1,635.94 S/.	62.85 S/.
PCAPN12DST	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPN-12	S/.	25,501.63 S/.	979.84 S/.
PCAPN12DST	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPN-12 (HORAS EXTRAS)	S/.	1,746.76 S/.	67.11 S/.
PCAPN13	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPN-13	S/.	25,501.63 S/.	979.84 S/.
PCAPN13	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPN-13 (HORAS EXTRAS)	S/.	1,746.76 S/.	67.11 S/.

L20000WORK	6863430019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPN-7	SI.	25,501.63	SI.	26,481.47	SI.	979.84
L20000WORK	6863430019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPN-7 (HORAS EXTRAS)	SI.	1,746.76	SI.	1,813.87	SI.	67.11
PTAMB01X	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO TAMB-01X	SI.	8,367.68	SI.	8,689.19	SI.	321.51
PTAMB01X	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO TAMB-01X (HORAS EXTRAS)	SI.	573.15	SI.	595.17	SI.	22.02
PSHNE1604D	6863430019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO SHNE-1604D	SI.	31,104.06	SI.	32,299.20	SI.	1,195.14
PSHNE1604D	6863430019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO SHNE-1604D (HORAS EXTRAS)	SI.	2,130.50	SI.	2,212.37	SI.	81.87
L20000CONS	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - TENDIDO DE LINEA 8" - REINYECCION FORE 8	SI.	2,568.44	SI.	2,678.29	SI.	109.85
L20000CONS	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - TENDIDO DE LINEA 8" - REINYECCION FORE 8 (HORAS EXTRAS)	SI.	175.93	SI.	183.45	SI.	7.52
CONTISHIV	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - ACCESO A CCNN NUEVA JERUSALEN	SI.	10,399.86	SI.	10,799.46	SI.	399.60
CONTISHIV	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - ACCESO A CCNN NUEVA JERUSALEN (HORAS EXTRAS)	SI.	712.35	SI.	739.72	SI.	27.37
L20000CONS	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - ACCESO A CCNN NUEVO PORVENIR	SI.	17,715.80	SI.	18,396.53	SI.	680.73
L20000CONS	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - ACCESO A CCNN NUEVO PORVENIR (HORAS EXTRAS)	SI.	1,213.46	SI.	1,260.09	SI.	46.63
			SI.	386,158.08	SI.	399,986.96	SI.	13,828.88

#NAME?
(No incluye IGV)


* NOTA: SE ESTA IMPUTANDO LA CUENTA GENERAL L20000WORK (WOPULL), DEBIDO A QUE EL POZO TRABAJADO NO TIENE CUENTA DIRECTA

**INCREMENTO DE MANO
DE OBRA**

JUL 2018

MANTTO VIAL

SOLES

			VALORIZACIÓN N° 034 VS								
CONTRATO N°		CPSE-2016-034	PACIFIC			NOMBRE DEL SERVICIO		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS			
ORDEN DE SERVICIO N° :			Exploración & Producción			MONTOS DEL SERVICIO		SI 8 221 492.06			
PERIODO DE ORDEN DE SERVICIO		01/06/2016 al 24/10/2017				MONTOS DE GASTOS REEMBOLSABLES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	PERIODO DE VALORIZACION		ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACION ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		INICIO	FINAL	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)
1	IMO 2016-2018: SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS,LOTE 192 (PERIODO DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016)	01-06-18	30-11-18	95.97%	SI 7 889 901.01	1.25%	SI 102 581.41	97.21%	SI 7 992 482.42	2.79%	SI 229 009.64
					SI 7 889 901.01		SI 102 581.41		SI 7 992 482.42		SI 229 009.64
TOTAL											
					Subtotal	SI 7 889 901.01	SI 102 581.41	SI 7 992 482.42	SI 7 992 482.42	SI 229 009.64	
NOTA:					(GV 18 %)	SI 1 420 182.18	SI 18 464.65	SI 1 438 646.84	SI 1 438 646.84	SI 41 221.74	
					Total a Facturar	SI 9 310 083.19	SI 121 046.06	SI 9 431 129.26	SI 9 431 129.26	SI 270 231.38	
APROBACIÓN (NOMBRE DEL CONTRATISTA)			APROBACION PACIFIC EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN								
 Ricardo E. Rethmeier Escudero Gerente del Proyecto CIP N° 80334											

CÁLCULO DE REINTEGRO IMO 2018-2019

VALORIZACION JULIO 2018 - VIAL

RESUMEN DE CUENTAS (SOLES)

CENTRO DE COSTO	CUENTA	TOTAL S/.
L20000CONS	6863430020	S/. 3,561.09
PCAPN07D	6863800034	S/. 741.84
PCAPN12DST	6863800034	S/. 463.66
PCAPN13	6863800034	S/. 649.09
PCAPS29	6863800034	S/. 341.81
PDORI1202D	6863430019	S/. 231.88
PJIBT04D	6863800034	S/. 313.15
PJIBT07	6863800034	S/. 469.72
PJIBT10H	6863800034	S/. 1,565.69
PJIBT11	6863800034	S/. 313.15
PJIBT12	6863800034	S/. 469.72
PSHIV11	6863800034	S/. 455.19
PSHIV21	6863800034	S/. 637.29
PSHIV23DST	6863800034	S/. 728.32
PTAMB01X	6863800034	S/. 514.20
PTAMB04C	6863800034	S/. 514.20
Total general		S/. 11,970.00





CÁLCULO DE REINTEGRO IMO 2018-2019
RESUMEN VALORIZACION (SOLES)

Contrato: MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
Periodo: DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018

CENTRO DE COSTO	CTA. MAYOR	DESCRIPCION TRABAJO	MONTO S/.	IMO 2018-2019 S/.	REINTEGRO S/.
L20000CONS	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - FLAT	S/ 115,367.18	S/ 118,420.86	S/ 3,053.50
PCAPN07D	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPN 07D	S/ 17,948.50	S/ 18,534.15	S/ 685.65
PCAPN12DST	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPN 12DST	S/ 11,217.82	S/ 11,646.36	S/ 428.54
PCAPN13	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPN 13	S/ 15,704.98	S/ 16,304.89	S/ 599.93
PCAPS29	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 29	S/ 8,276.62	S/ 8,592.54	S/ 315.92
PDORI1202D	6863430019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO DORI 1202D	S/ 5,605.03	S/ 5,819.35	S/ 214.32
PJIBT04D	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIB 04D	S/ 7,573.16	S/ 7,862.59	S/ 289.43
PJIBT07	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIB 07	S/ 11,359.75	S/ 11,793.89	S/ 434.14
PJIBT10H	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIB 10H	S/ 37,665.86	S/ 38,312.97	S/ 1,447.11
PJIBT11	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIB 11	S/ 7,573.16	S/ 7,862.59	S/ 289.43
PJIBT12	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIB 12	S/ 11,359.75	S/ 11,793.89	S/ 434.14
PSHIV11	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO SHIV 11	S/ 11,014.14	S/ 11,434.86	S/ 420.72
PSHIV21	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO SHIV 21	S/ 15,419.78	S/ 16,008.80	S/ 589.02
PSHIV23DST	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO SHIV 23DST	S/ 17,622.63	S/ 18,295.79	S/ 673.16
PTAMB01X	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO TAMB 01X	S/ 12,447.68	S/ 12,922.93	S/ 475.25
PTAMB04C	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO TAMB 04C	S/ 12,447.68	S/ 12,922.93	S/ 475.25
L20000CONS	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - FLAT (HORAS EXTRAS)	S/ 0,464.60	S/ 0,972.19	S/ 507.59
PCAPN07D	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPN 07D (HORAS EXTRAS)	S/ 1,470.81	S/ 1,527.00	S/ 56.19
PCAPN12DST	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPN 12DST (HORAS EXTRAS)	S/ 919.26	S/ 954.38	S/ 35.12
PCAPN13	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPN 13 (HORAS EXTRAS)	S/ 1,286.96	S/ 1,336.12	S/ 49.16
PCAPS29	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 29 (HORAS EXTRAS)	S/ 676.24	S/ 704.13	S/ 27.89
PDORI1202D	6863430019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO DORI 1202D (HORAS EXTRAS)	S/ 459.31	S/ 476.87	S/ 17.56
PJIBT04D	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIB 04D (HORAS EXTRAS)	S/ 620.59	S/ 644.31	S/ 23.72
PJIBT07	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIB 07 (HORAS EXTRAS)	S/ 930.89	S/ 966.47	S/ 35.58
PJIBT10H	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIB 10H (HORAS EXTRAS)	S/ 3,102.97	S/ 3,221.55	S/ 118.58
PJIBT11	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIB 11 (HORAS EXTRAS)	S/ 620.59	S/ 644.31	S/ 23.72
PJIBT12	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIB 12 (HORAS EXTRAS)	S/ 930.89	S/ 966.47	S/ 35.58
PSHIV11	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO SHIV 11 (HORAS EXTRAS)	S/ 902.57	S/ 937.04	S/ 34.47
PSHIV21	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO SHIV 21 (HORAS EXTRAS)	S/ 1,263.59	S/ 1,311.86	S/ 48.27
PSHIV23DST	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO SHIV 23DST (HORAS EXTRAS)	S/ 1,444.11	S/ 1,499.27	S/ 55.16
PTAMB01X	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO TAMB 01X (HORAS EXTRAS)	S/ 1,020.04	S/ 1,058.99	S/ 38.95
PTAMB04C	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO TAMB 04C (HORAS EXTRAS)	S/ 1,020.04	S/ 1,058.99	S/ 38.95
			S/ 344,939.14	S/ 356,909.14	S/ 11,970.00

#NAME?

(No incluye IGV)

**INCREMENTO DE MANO
DE OBRA**

AGO 2018

MANTTO VIAL

SOLES

		VALORIZACIÓN N° 034 VS									
CONTRATO N°		CPSE-2016-034		NOMBRE DEL SERVICIO		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS					
ORDEN DE SERVICIO N°				MONTO DEL SERVICIO		S/ 6,221,492.06					
PERIODO DE ORDEN DE SERVICIO		01/06/2016 al 24/10/2017		MONTO DE GASTOS REEMBOLSABLES							
ITEM	DESCRIPCIÓN	PERIODO DE VALORIZACIÓN		ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACIÓN ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		INICIO	FINAL	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)		
1	IMO 2018-2018: SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS LOTE 182 (PERIODO DE JUNIO A NOVIEMBRE 2018)	01-06-18	30-11-18	95.97%	S/ 7,889,901.01	1.25%	S/ 102,581.41	97.21%	S/ 7,992,482.42	2.79%	S/ 229,006.64
TOTAL							S/ 7,889,901.01		S/ 102,581.41		S/ 7,992,482.42
											S/ 229,006.64
											S/ 229,006.64
											S/ 41,221.74
											S/ 270,231.38
NOTA:											
 Ricardo E. Redhead Estaudero Gerente de Proyecto CIP N° 003314					APROBACION PACIFIC EXPLORACIÓN & PRODUCCION 						
APROBACIÓN (NOMBRE DEL CONTRATISTA)					APROBACION PACIFIC EXPLORACIÓN & PRODUCCION						

CÁLCULO DE REINTEGRO IMO 2018-2019
VALORIZACION AGOSTO 2018 - VIAL
RESUMEN DE CUENTAS (SOLES)

CENTRO DE COSTO	CUENTA	TOTAL (S/.)
L20000CONS	6863430020	S/. 8,373.43
PCAPN07D	6863800034	S/. 229.28
PCAPN12DST	6863800034	S/. 229.28
PCAPN13	6863800034	S/. 229.28
PCAPS29	6863800034	S/. 1,382.81
PJIBT04D	6863800034	S/. 421.34
PJIBT07	6863800034	S/. 421.34
PJIBT10H	6863800034	S/. 421.34
PJIBT11	6863800034	S/. 421.34
PJIBT12	6863800034	S/. 421.34
PSHIV11	6863800034	S/. 177.06
PSHIV21	6863800034	S/. 177.06
PSHIV23DST	6863800034	S/. 177.06
PTAMB01X	6863800034	S/. 1,186.47
PTAMB04C	6863800034	S/. 1,186.47
PJIBT1101H	6863800034	S/. 421.34
PJIBT1103H	6863800034	S/. 421.34
L20000RSC	6865930002	S/. 513.71
Total general		S/. 16,811.29





CÁLCULO DE REINTEGRO IMO 2018-2019
RESUMEN VALORIZACION (SOLES)

Contrato: MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
Período: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

CENTRO DE COSTO	CTA. MAYOR	DESCRIPCION TRABAJO	MONTO S/.	PARCIAL IMO '18 - '19 (S/.)	REINTEGRO (S/.)
L20000CONS	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - FLAT	S/ 265,025.41	S/ 273,717.31	S/ 7,691.90
PCAPN07D	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPN 07D	S/ 5,662.72	S/ 5,880.35	S/ 217.63
PCAPN12DST	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPN 12DST	S/ 5,662.72	S/ 5,880.35	S/ 217.63
PCAPN13	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPN 13	S/ 5,662.72	S/ 5,880.35	S/ 217.63
PCAPS29	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 29	S/ 34,134.30	S/ 35,446.85	S/ 1,312.55
PJIBT04D	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT 04D	S/ 10,395.19	S/ 10,795.12	S/ 399.93
PJIBT07	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT 07	S/ 10,395.19	S/ 10,795.12	S/ 399.93
PJIBT10H	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT 10H	S/ 10,395.19	S/ 10,795.12	S/ 399.93
PJIBT11	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT 11	S/ 10,395.19	S/ 10,795.12	S/ 399.93
PJIBT12	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT 12	S/ 10,395.19	S/ 10,795.12	S/ 399.93
PJIBT1101H	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT 1101H	S/ 10,395.19	S/ 10,795.12	S/ 399.93
PJIBT1103H	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT 1103H	S/ 10,395.19	S/ 10,795.12	S/ 399.93
PSHIV11	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO SHIV 11	S/ 4,370.83	S/ 4,538.89	S/ 168.06
PSHIV21	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO SHIV 21	S/ 4,370.83	S/ 4,538.89	S/ 168.06
PSHIV23DST	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO SHIV 23DST	S/ 4,370.83	S/ 4,538.89	S/ 168.06
PTAMB01X	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO TAMB 01X	S/ 29,269.89	S/ 30,396.07	S/ 1,126.18
PTAMB04C	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO TAMB 04C	S/ 29,269.89	S/ 30,396.07	S/ 1,126.18
L20000RSC	6865930002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - ACCESO A CCNN NUEVO PORVENIR	S/ 12,684.23	S/ 13,171.84	S/ 487.61
L20000CONS	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - FLAT (HORAS EXTRAS)	S/ 14,236.09	S/ 14,917.62	S/ 681.53
PCAPN07D	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPN 07D (HORAS EXTRAS)	S/ 303.11	S/ 314.76	S/ 11.65
PCAPN12DST	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPN 12DST (HORAS EXTRAS)	S/ 303.11	S/ 314.76	S/ 11.65
PCAPN13	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPN 13 (HORAS EXTRAS)	S/ 303.11	S/ 314.76	S/ 11.65
PCAPS29	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 29 (HORAS EXTRAS)	S/ 1,827.13	S/ 1,897.39	S/ 70.26
PJIBT04D	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT 04D (HORAS EXTRAS)	S/ 556.43	S/ 577.84	S/ 21.41
PJIBT07	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT 07 (HORAS EXTRAS)	S/ 556.43	S/ 577.84	S/ 21.41
PJIBT10H	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT 10H (HORAS EXTRAS)	S/ 556.43	S/ 577.84	S/ 21.41
PJIBT11	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT 11 (HORAS EXTRAS)	S/ 556.43	S/ 577.84	S/ 21.41
PJIBT12	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT 12 (HORAS EXTRAS)	S/ 556.43	S/ 577.84	S/ 21.41
PJIBT1101H	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT 1101H (HORAS EXTRAS)	S/ 556.43	S/ 577.84	S/ 21.41
PJIBT1103H	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT 1103H (HORAS EXTRAS)	S/ 556.43	S/ 577.84	S/ 21.41
PSHIV11	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO SHIV 11 (HORAS EXTRAS)	S/ 233.96	S/ 242.96	S/ 9.00
PSHIV21	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO SHIV 21 (HORAS EXTRAS)	S/ 233.96	S/ 242.96	S/ 9.00
PSHIV23DST	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO SHIV 23DST (HORAS EXTRAS)	S/ 233.96	S/ 242.96	S/ 9.00
PTAMB01X	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO TAMB 01X (HORAS EXTRAS)	S/ 1,586.75	S/ 1,627.04	S/ 60.29
PTAMB04C	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO TAMB 04C (HORAS EXTRAS)	S/ 1,586.75	S/ 1,627.04	S/ 60.29
L20000RSC	6865930002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - ACCESO A CCNN NUEVO PORVENIR (HORAS EXTRAS)	S/ 678.06	S/ 705.06	S/ 26.10
			S/ 499,632.60	S/ 516,443.89	S/ 16,811.29

(No incluye IGV)



CÁLCULO DE REINTEGRO IMO 2018-2019

VALORIZACION N° 36

SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - LOTE 192

Ciente: PACIFIC STRATUS ENERGY DEL PERU S.A
Periodo : DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Mes: AGOSTO
Días: 31

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	HORAS MAQUINA	DIAS (MES)	CANT.	PRECIO MENSUAL (S/)	PRESUPUESTO				VALORIZACION			
							IMO '18 - '19 (S/)	PARCIAL (S/)	PARCIAL IMO '18 - '19 (S/)	CODIGO	METRADO	PARCIAL (S/)	PARCIAL IMO '18 - '19 (S/)	REINTEGRO (S/)
01	Mantenimiento Vial y Movimiento de Tierras - FLAT							326,475.62	337,840.35			209,084.95	217,026.90	7,941.95
01.01	PERSONAL							326,475.62	337,840.35			209,084.95	217,026.90	7,941.95
	INGENIERO DE CAMPO	d-h	-	30.42	2.0	19,327.58	19,327.58	38,655.16	38,655.16	MO-MV002	0.68	13,083.33	13,083.33	0.00
	CAPATAZ	d-h	-	30.42	3.0	8,450.07	8,450.07	25,350.21	25,350.21	MO-MV005	1.44	12,186.12	12,186.12	529.06
	OPERADOR EQUIPO PESADO	d-h	-	30.42	17.0	7,140.49	7,140.49	121,388.33	121,388.33	MO-MV006	16.90	120,697.31	125,859.73	5,162.42
	OPERADOR EQUIPO PESADO (MOTONIVELADORA)	d-h	-	30.42	5.0	7,978.77	8,320.78	38,898.85	41,603.80	MO-MV007	3.81	30,374.61	31,672.65	1,298.04
	OPERADOR EQUIPO LIVIANO	d-h	-	30.42	5.0	6,793.70	7,086.03	33,988.50	35,430.15	MO-MV008	1.23	8,327.76	8,686.10	358.34
	TECNICO MECANICA DE SUELOS	d-h	-	30.42	1.0	8,056.13	8,056.13	8,056.13	8,056.13	MO-MV009	0.74	5,961.54	5,961.54	0.00
	OPERARIO (MOTOSERRISTA)	d-h	-	30.42	0.0	6,734.68	7,023.98	0.00	0.00	MO-MV010	0.00	0.00	0.00	0.00
	AYUDANTE	d-h	-	30.42	12.0	4,929.87	5,088.66	59,156.44	61,063.92	MO-MV011	3.74	18,444.28	19,038.37	594.09
	AYUDANTE CONN	d-h	-	30.42	0.0	5,566.25	5,724.74	0.00	0.00	MO-MV012	0.00	0.00	0.00	0.00
							45.00				28.54			
02	Mantenimiento Vial y Movimiento de Tierras - SERVICIO DE POZOS											153,727.25	159,640.38	5,913.13
02.01	POZO CAPN 07D											4,451.82	4,622.92	171.10
	INGENIERO DE CAMPO	d-h	-			19,327.58	19,327.58	0.00	0.00	MO-MV005	0.02	340.36	340.36	0.00
	CAPATAZ	d-h	-			8,450.07	8,450.07	0.00	0.00	MO-MV006	0.04	316.77	330.53	13.76
	OPERADOR EQUIPO PESADO	d-h	-			7,140.49	7,445.90	0.00	0.00	MO-MV006	0.35	2,533.72	2,642.09	108.37
	OPERADOR EQUIPO PESADO (MOTONIVELADORA)	d-h	-			7,978.77	8,320.78	0.00	0.00	MO-MV006	0.04	343.22	357.88	14.66
	OPERADOR EQUIPO LIVIANO	d-h	-			6,793.70	7,086.03	0.00	0.00	MO-MV006	0.06	438.30	457.16	18.86
	AYUDANTE	d-h	-			4,929.87	5,088.66	0.00	0.00	MO-MV007	0.10	479.45	494.90	15.45
02.02	POZO CAPN 12DST											4,451.82	4,622.92	171.10
	INGENIERO DE CAMPO	d-h	-			19,327.58	19,327.58	0.00	0.00	MO-MV005	0.02	340.36	340.36	0.00
	CAPATAZ	d-h	-			8,450.07	8,450.07	0.00	0.00	MO-MV006	0.04	316.77	330.53	13.76
	OPERADOR EQUIPO PESADO	d-h	-			7,140.49	7,445.90	0.00	0.00	MO-MV006	0.35	2,533.72	2,642.09	108.37
	OPERADOR EQUIPO PESADO (MOTONIVELADORA)	d-h	-			7,978.77	8,320.78	0.00	0.00	MO-MV006	0.04	343.22	357.88	14.66
	OPERADOR EQUIPO LIVIANO	d-h	-			6,793.70	7,086.03	0.00	0.00	MO-MV006	0.06	438.30	457.16	18.86
	AYUDANTE	d-h	-			4,929.87	5,088.66	0.00	0.00	MO-MV007	0.10	479.45	494.90	15.45

**INCREMENTO DE MANO
DE OBRA
SET 2018**

MANTTO VIAL
SOLES



CONTRATO N°

ORDEN DE SERVICIO N°

ORDEN DE SERVICIO

CPSE-2016-034

01/06/2016 al 24/10/2017

VALORIZACIÓN N° 034 VS

FRONTERA ENERGY

ITEM	DESCRIPCIÓN	PERIODO DE VALORIZACION		ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACION ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		INICIO	FINAL	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)		
1	IMO 2018-2018: SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS LOTE 192 (PERIODO DE JUNIO A NOVIEMBRE 2018)	01-06-18	30-11-18	95.97%	S/ 7,889,901.01	1.25%	S/ 102,581.41	97.21%	S/ 7,992,482.42	2.79%	S/ 229,009.64
TOTAL											
Subtotal IGV 18 % Total a Facturar S/ 7,889,901.01 S/ 1,420,182.16 S/ 9,310,083.19											


NOTA:

APROBACIÓN (NOMBRE DEL CONTRATISTA)

APROBACION PACIFIC EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN

CÁLCULO DE REINTEGRO IMO 2018-2019
VALORIZACION SETIEMBRE 2018 - VIAL
RESUMEN DE CUENTAS (SOLES)

CENTRO DE COSTO	CUENTA	TOTAL (S/.)
CONTISHIV	6863430020	S/. 132.05
L20000CONS	6863430020	S/. 11,618.33
L20000HSEQ	6863800042	S/. 26.42
L20000RSC	6865930002	S/. 901.31
L20000WORK	6863430020	S/. 2,346.74
PHUYN1403D	6863430019	S/. 519.31
PJIBT12	6863800034	S/. 1,747.17
PSHIV08	6863800034	S/. 711.24
PSHIV13	6863800034	S/. 711.24
PSHIV16	6863800034	S/. 711.24
PTAMB01X	6863800034	S/. 438.07
PTAMB04C	6863800034	S/. 438.07
Total general		S/. 20,301.19





CÁLCULO DE REINTEGRO IMO 2018-2019
RESUMEN VALORIZACION (SOLES)

Contrato: MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
Periodo: DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018

CENTRO DE COSTO	CTA. MAYOR	DESCRIPCION TRABAJO	MONTO S/.	PARCIAL IMO '18 - '19 (S/.)	REINTEGRO (S/.)
L20000CONS	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - FLAT	S/ 306.878.09	S/ 316.699.46	S/ 10.021.37
PHUYN1403D	6863430019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO HUYN 1403D	S/ 11.879.55	S/ 12.346.66	S/ 467.11
L20000WORK	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 06	S/ 13.526.58	S/ 14.058.16	S/ 531.58
L20000WORK	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 16	S/ 8.115.95	S/ 8.434.87	S/ 318.92
L20000WORK	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 18	S/ 5.410.62	S/ 5.623.26	S/ 212.64
L20000WORK	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT 1102H	S/ 26.643.97	S/ 27.691.66	S/ 1,047.69
PJIBT12	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT 12	S/ 39.965.96	S/ 41.537.49	S/ 1,571.53
PSHIV08	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO SHIV 08	S/ 16.271.05	S/ 16.910.79	S/ 639.74
PSHIV13	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO SHIV 13	S/ 16.271.05	S/ 16.910.79	S/ 639.74
PSHIV16	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO SHIV 16	S/ 16.271.05	S/ 16.910.79	S/ 639.74
PTAMB01X	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO TAMB 01X	S/ 10.021.28	S/ 10.415.31	S/ 394.03
PTAMB04C	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO TAMB 04C	S/ 10.021.28	S/ 10.415.31	S/ 394.03
L20000RSC	6865930002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - ACCESO A CCNN ALIANZA CAPAHUARI	S/ 20.621.52	S/ 21,432.22	S/ 810.70
L20000CONS	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - FLAT (HORAS EXTRAS)	S/ 34.280.24	S/ 35.877.20	S/ 1.596.96
PHUYN1403D	6863430019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO HUYN 1403D (HORAS EXTRAS)	S/ 1,327.64	S/ 1,379.84	S/ 52.20
L20000WORK	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 06 (HORAS EXTRAS)	S/ 1.511.71	S/ 1,571.11	S/ 59.40
L20000WORK	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 16 (HORAS EXTRAS)	S/ 907.02	S/ 942.67	S/ 35.65
L20000WORK	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 18 (HORAS EXTRAS)	S/ 604.68	S/ 628.45	S/ 23.77
L20000WORK	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT 1102H (HORAS EXTRAS)	S/ 2.977.68	S/ 3,094.77	S/ 117.09
PJIBT12	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT 12 (HORAS EXTRAS)	S/ 4.466.52	S/ 4,642.16	S/ 175.64
PSHIV08	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO SHIV 08 (HORAS EXTRAS)	S/ 1,818.42	S/ 1,889.92	S/ 71.50
PSHIV13	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO SHIV 13 (HORAS EXTRAS)	S/ 1,818.42	S/ 1,889.92	S/ 71.50
PSHIV16	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO SHIV 16 (HORAS EXTRAS)	S/ 1,818.42	S/ 1,889.92	S/ 71.50
PTAMB01X	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO TAMB 01X (HORAS EXTRAS)	S/ 1,119.96	S/ 1,164.00	S/ 44.04
PTAMB04C	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO TAMB 04C (HORAS EXTRAS)	S/ 1,119.96	S/ 1,164.00	S/ 44.04
L20000RSC	6865930002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - ACCESO A CCNN ALIANZA CAPAHUARI (HORAS EXTRAS)	S/ 2,304.62	S/ 2,395.23	S/ 90.61
CONTISHIV	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - LIMPIEZA DE ÁREA AFECTADA KM 34 MACUSARI	S/ 3,299.55	S/ 3,431.91	S/ 132.05
L20000HSEQ	6863800042	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - LIMPIEZA DE ÁREA AFECTADA POZO JIBT 10	S/ 659.96	S/ 686.38	S/ 26.42
			S/ 561,733.06	S/ 582,034.25	S/ 20,301.19

#NAME?

(No incluye IGV)

**INCREMENTO DE MANO
DE OBRA**

OCT 2018

MANTTO VIAL

SOLES

				VALORIZACIÓN N° 034 VS											
CONTRATO N°		CPSE-2016-034		PACIFIC Exploración & Producción				NOMBRE DEL SERVICIO		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS					
ORDEN DE SERVICIO N°:								MONTO DEL SERVICIO		S/ 8,221,492.06					
PERIODO DE ORDEN DE SERVICIO		01/06/2016 al 24/10/2017						MONTO DE GASTOS REEMBOLSABLES							
ITEM	DESCRIPCIÓN	PERIODO DE VALORIZACION		ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACION ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		CANTIDAD (%)		SALDO			
		INICIO	FINAL	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)				
1	IMO 2016-2018: SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS LOTE 192 (PERIODO DE JUNIO A NOVIEMBRE 2018)	01-06-18	30-11-18	95.97%	S/.	7,889,901.01	1.25%	S/.	102,581.41	97.21%	S/.	7,992,482.42	2.79%	S/.	229,009.64
						</									

CÁLCULO DE REINTEGRO IMO 2018-2019
VALORIZACION OCTUBRE 2018 - VIAL
RESUMEN DE CUENTAS (SOLES)

CENTRO DE COSTO	CUENTA	TOTAL (S/.)
CONTISHIV	6863430020	S/. 1,465.88
L20000CONS	6863430020	S/. 12,536.90
L20000WORK	6863430020	S/. 2,355.01
PHUYN1403D	6863430019	S/. 1,171.38
PJIBT1101H	6863800034	S/. 671.76
PSHIV08D	6863800034	S/. 1,427.69
Total general		S/. 19,628.62





CALCULO DE REINTEGRO IMO 2018-2019
RESUMEN VALORIZACION (SOLES)

Contrato: MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
Periodo : DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CENTRO DE COSTO	CTA. MAYOR	DESCRIPCION TRABAJO	MONTO S/.	PARCIAL IMO '18 - '19 (S/.)	REINTEGRO (S/.)
L20000CONS	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - FLAT	S/ 354,795.08	S/ 366,827.09	S/ 12,032.01
PHUYN1403D	6863430019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO HUYN 1403D	S/ 28,678.29	S/ 29,814.65	S/ 1,136.36
L20000WORK	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 05	S/ 7,828.95	S/ 8,139.20	S/ 310.25
L20000WORK	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 06	S/ 4,532.55	S/ 4,712.18	S/ 179.63
L20000WORK	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 13	S/ 4,944.80	S/ 5,140.57	S/ 195.97
L20000WORK	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 16	S/ 19,778.40	S/ 20,562.20	S/ 783.80
L20000WORK	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 18	S/ 4,120.51	S/ 4,283.79	S/ 163.28
PJIBT1101H	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT 1101H	S/ 16,441.23	S/ 17,092.90	S/ 651.67
L20000WORK	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT 1102H	S/ 16,441.23	S/ 17,092.90	S/ 651.67
PSHIV08D	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO SHIV 08D	S/ 34,961.17	S/ 36,346.17	S/ 1,385.00
CONTISHIV	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - LIMPIEZA DE ÁREA AFECTADA KM 34 MACUSARI	S/ 33,863.02	S/ 35,203.76	S/ 1,340.74
CONTISHIV	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - CAPTACIÓN DE AGUA NUEVA JERUSALÉN	S/ 2,112.73	S/ 2,196.55	S/ 83.82
L20000CONS	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - FLAT (HORAS EXTRAS)	S/ 10,937.04	S/ 11,441.93	S/ 504.89
PHUYN1403D	6863430019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO HUYN 1403D (HORAS EXTRAS)	S/ 883.89	S/ 918.91	S/ 35.02
L20000WORK	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 05 (HORAS EXTRAS)	S/ 241.29	S/ 250.86	S/ 9.57
L20000WORK	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 06 (HORAS EXTRAS)	S/ 139.70	S/ 145.23	S/ 5.53
L20000WORK	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 13 (HORAS EXTRAS)	S/ 152.40	S/ 158.44	S/ 6.04
L20000WORK	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 16 (HORAS EXTRAS)	S/ 609.59	S/ 633.74	S/ 24.15
L20000WORK	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 18 (HORAS EXTRAS)	S/ 127.00	S/ 132.03	S/ 5.03
PJIBT1101H	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT 1101H (HORAS EXTRAS)	S/ 506.73	S/ 526.82	S/ 20.09
L20000WORK	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT 1102H (HORAS EXTRAS)	S/ 506.73	S/ 526.82	S/ 20.09
PSHIV08D	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO SHIV 08D (HORAS EXTRAS)	S/ 1,077.53	S/ 1,120.22	S/ 42.69
CONTISHIV	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - LIMPIEZA DE ÁREA AFECTADA KM 34 MACUSARI (HORAS EXTRAS)	S/ 1,043.69	S/ 1,085.01	S/ 41.32
			S/ 544,723.35	S/ 564,351.97	S/ 19,628.62

#NAME?

(No incluye IGV)

**INCREMENTO DE MANO
DE OBRA**

NOV 2018

MANTTO VIAL

SOLES

				VALORIZACIÓN N° 034 VS											
CONTRATO N°		CPSE-2016-034		PACIFIC Exploración & Producción				NOMBRE DEL SERVICIO		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS					
ORDEN DE SERVICIO N°:								MONTO DEL SERVICIO		S/ 6,221,492.06					
PERIODO DE ORDEN DE SERVICIO		01/06/2016 al 24/10/2017						MONTO DE GASTOS REEMBOLSABLES							
ITEM	DESCRIPCION	PERIODO DE VALORIZACION		ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACION ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO					
		INICIO	FINAL	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)				
1	IMO 2016-2018: SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS LOTE 192 (PERIODO DE JUNIO A NOVIEMBRE 2018)	01-06-18	30-11-18	95.97%	S/.	7,889,901.01	1.25%	S/.	102,581.41	97.21%	S/.	7,992,482.42	2.79%	S/.	229,006.64
TOTAL															
NOTA:															
Subtotal															
IGV 18 %															
Total a Facturar															
APROBACIÓN (NOMBRE DEL CONTRATISTA)															
APROBACION PACIFIC EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN															

CÁLCULO REINTEGRO IMO 2018-2019
VALORIZACION NOVIEMBRE 2018 - VIAL
RESUMEN DE CUENTAS (SOLES)

CENTRO DE COSTO	CUENTA	REINTEGRO TOTAL (S/.)
***L20000WORK	6863430020	S/. 870.98
**L20000WORK	6863430020	S/. 870.98
*L20000WORK	6863430020	S/. 870.98
CONTISHIV	6863430020	S/. 275.75
L20000CONS	6863430020	S/. 14,468.57
L20000RSC	6865930002	S/. 251.44
PCAPS18	6863800034	S/. 870.98
PHUYN1403D	6863430019	S/. 531.99
PJIBA08	6863800034	S/. 1,029.76
Total general		S/. 20,041.43

NOTA: Favor tener en cuenta la leyenda:

*L20000WORK: POZOS DE CAPS 05
**L20000WORK: POZOS DE CAPS 13
***L20000WORK: POZOS DE CAPS 16





CÁLCULO REINTEGRO IMO 2018-2019
RESUMEN VALORIZACION (SOLES)

Contrato: MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
Periodo: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CENTRO DE COSTO	CTA. MAYOR	DESCRIPCION TRABAJO	MONTO VALORIZ. S/.	PARCIAL IMO '18 - '19 (S/.)	REINTEGRO (S/.)
L20000CONS	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - FLAT	S/. 393,580.74	S/. 407,794.30	S/. 14,213.55
PHUYN1403D	6863430019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO HUYN 1403D	S/. 14,264.25	S/. 14,786.78	S/. 522.53
*L20000WORK	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 05	S/. 23,379.43	S/. 24,234.92	S/. 855.49
**L20000WORK	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 13	S/. 23,379.43	S/. 24,234.92	S/. 855.49
***L20000WORK	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 16	S/. 23,379.43	S/. 24,234.92	S/. 855.49
PCAPS18	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 18	S/. 23,379.43	S/. 24,234.92	S/. 855.49
PJIBA08	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT 08	S/. 27,643.87	S/. 28,655.32	S/. 1,011.45
CONTISHIV	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - CAPTACIÓN DE AGUA NUEVA JERUSALÉN	S/. 7,395.31	S/. 7,666.16	S/. 270.85
L20000RSC	6865930002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - ACCESO CCNN EL PORVENIR	S/. 2,342.38	S/. 2,430.38	S/. 88.00
L20000RSC	6865930002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - ACCESO CCNN JOSÉ OLAYA	S/. 4,350.13	S/. 4,513.57	S/. 163.44
L20000CONS	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - FLAT (HORAS EXTRAS)	S/. 6,200.69	S/. 6,455.70	S/. 255.02
PHUYN1403D	6863430019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO HUYN 1403D (HORAS EXTRAS)	S/. 228.60	S/. 238.06	S/. 9.46
*L20000WORK	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 05 (HORAS EXTRAS)	S/. 374.68	S/. 390.17	S/. 15.49
**L20000WORK	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 13 (HORAS EXTRAS)	S/. 374.68	S/. 390.17	S/. 15.49
***L20000WORK	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 16 (HORAS EXTRAS)	S/. 374.68	S/. 390.17	S/. 15.49
PCAPS18	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO CAPS 18 (HORAS EXTRAS)	S/. 374.68	S/. 390.17	S/. 15.49
PJIBA08	6863800034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - POZO JIBT 08 (HORAS EXTRAS)	S/. 443.02	S/. 461.33	S/. 18.31
CONTISHIV	6863430020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - CAPTACIÓN DE AGUA NUEVA JERUSALÉN (HORAS EXTRAS)	S/. 118.52	S/. 123.42	S/. 4.90
			S/. 551,583.95	S/. 571,625.38	S/. 20,041.43

#NAME?

(No incluye IGV)