

CALENDARIO DE LICITACIÓN			
Ítem	Actividad	Responsable	Fecha
1	Publicación del proceso y difusión en la página web y otros medios	OHLA	21/03/2025
2	Inscripción de postores mediante Portal Web	POSTORES	Hasta el 2/04/2025
3	Precalificación de postores inscritos	OHLA	3/04/2025
4	Emisión de informe de listado de postores propuestos	OHLA	4/04/2025
5	Evaluación y verificación financiera de listado de postores propuestos	OHLA	9/04/2025
6	Aceptación de la lista final de postores sugeridos	ANIN	14/04/2025
7	Invitación a postores calificados mediante la plataforma Tenderbill	OHLA	15/04/2025
8	Elaboración de Consultas	POSTORES	hasta 20/04/2025
9	Absolución de consultas	OHLA	22/04/2025
10	Reunión aclaratoria	OHLA, ANIN	22/04/2025
11	Presentación de Ofertas por la plataforma Tenderbill	POSTORES	24/04/2025
12	Apertura de las ofertas del Tenderbill y evaluación de ofertas	OHLA, ANIN	25/04/2025
13	Retroalimentación según propuestas presentadas	OHLA	26/04/2025
14	Presentación de oferta final por el Tenderbill	POSTORES	28/04/2025
15	Evaluación de Ofertas finales	OHLA	29/04/2025
16	Elaboración de Expediente de Adjudicación para aceptación del Cliente	OHLA	1/05/2025
17	Aceptación de Expediente de Adjudicación por parte del Contratante.	ANIN	4/05/2025
18	Comunicación de Resultados	OHLA	5/05/2025
19	Inicio de Servicio	Postor Adjudicado	Según el KOM