

PROCESO DE LICITACION P28 EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3

CALENDARIO DE LICITACIÓN			
Ítem	Actividad	Responsable	Fecha
1	Publicación del proceso en la página web	OHLA	22/04/2024
2	Difusión de proceso mediante webinar	OHLA	26/04/2024
3	Inscripción de postores mediante Portal Web	SUBCONTRATISTA	HASTA EL 09/08/2024
4	Precalificación de subcontratistas inscritos	OHLA	15/008/2024
5	Evaluación y verificación financiera de listado de subcontratistas propuestos	OHLA	23/08/2024
6	Aceptación de la lista final de subcontratistas sugeridos	ANIN	30/08/2024
7	Invitación a subcontratistas calificados	OHLA	4/09/2024
8	Reunión informativa del alcance del proyecto	OHLA	9/09/2024
9	Vista a campo	OHLA	9/09/2024
10	Elaboración de Consultas	SUBCONTRATISTA	11/09/2024
11	Absolución de consultas	OHLA	15/09/2024
12	Reunión aclaratoria	OHLA/ANIN	16/09/2024
13	Presentación de Ofertas	SUBCONTRATISTA	30/09/2024
14	Apertura del tenderbill (sobre cerrado)	OHLA/ANIN	01/10/2024
15	Evaluación de propuestas	OHLA	HASTA EL 09/10/2024
16	Elaboración de Expediente de Adjudicación para aceptación del Cliente	OHLA	12/10/2024
17	Aceptación de Expediente de Adjudicación por el Cliente	ANIN	19/10/2024
18	Comunicación de Resultados	OHLA	20/10/2024
19	Inicio de Servicio	Subcontratista adjudicado	Según el KOM